DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATOS SIN INTERVENTORIA

N° Contrato	528 DE 2024	N° Acta Parcial	3	Periodo de Facturación	DEL 08/11/2024 AL 25/01/2025	Acta de Inicio	25/08/1014	Valor Inicial del Contrato	$ 182.977.502,75
Objeto	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024					Acta de Suspensión	N/A	Valor Adición	$ -
Contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA			NIT/ N° Identificación	901.857.695-5	Acta de Reinicio	N/A	Valor Actualizado	$ 182.977.502,75
Director de Obra	NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA			Matrícula Profesional	08202-098182	Plazo del Contrato	4 MESES		
Residente de Obra	EDWARD GEOVANNI CASALLAS DIAZ			Matrícula Profesional	A25012001-80540522	Prorroga	1 MES		
Supervisor del Contrato	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO			Apoyo a la Supervisión		Plazo Actualizado	5 MESES		

CAPITULO / ÍTEM	ÍTEM / DESCRIPCIÓN	UNIDAD
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			N° ELEMENTOS	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD			
TR 3 # 12 -50, SAN JUANITO	6,74		9,00	1,00	60,70	60,70
					TOTAL	60,70

Fecha de Elaboración	12/11/2024	ELABORÓ	REVISÓ	VERIFICÓ	APROBÓ
Firma					
Nombres y Apellidos		EDWARD GEOVANNI CASALLAS DIAZ	NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA		SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Cargo		RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SECRETARIA(O) OBRAS PÚBLICAS