CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En Zipaquirá, a 23 de enero de 2025

Nosotros, CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA representados por CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO, en calidad de CONTRATISTA.

Por la presente, hacemos constar que:

I. Datos del Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MARIA EDELMIRA GARCIA
Número de Identificación: 21.166.999
Radicado numero: 60
Dirección de la Vivienda: LOTE EL ARRAYÁN SECTOR EL BANCO, RIO FRIO

II. Descripción del Mejoramiento Realizado: Se realizó desmonte e instalación de cubierta, cielos rasos, vinilo.

- **Descripción de los Trabajos Realizados:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	2,96
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	76,46
13	PISOS BASES		
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	20,20
14	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS		
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	16,56
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	20,20
15	CIELO RASO		
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	2,96
18	PINTURAS		
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	76,46

- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 02-01-2025
- **Fecha de Finalización de los Trabajos:** 10-01-2025

III. Recepción y Aceptación:

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

El día de hoy, 23 de enero de 2025, se ha llevado a cabo la entrega de la vivienda después de la realización de los trabajos de mejoramiento especificados anteriormente. El beneficiario ha revisado las mejoras realizadas y, tras inspección y verificación, ha manifestado su conformidad con los trabajos realizados.

IV. Declaración del Beneficiario:

Yo, **MARIA EDELMIRA GARCIA**, en calidad de titular de la vivienda mencionada, declaro que los trabajos de mejoramiento han sido ejecutados a satisfacción. No tengo reclamaciones respecto a la calidad ni al alcance de los trabajos realizados.

V. Firma:

Para constancia de la entrega y recepción, firmamos el presente acta.

Firma del Beneficiario:

MARIA EDELMIRA GARCIA
C. C. 21.166.999

Firma del Representante Contratista:

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CASTRO
Representante legal consorcio mejoramientos zipa

Firma del Representante Supervisión:

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Supervisor

Nota: Este documento es un registro oficial de la recepción y aceptación de los trabajos de mejoramiento de la vivienda. Ambas partes han leído y comprendido el contenido del acta.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner


CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M



PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04



BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA



CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner