MUNICIPIO DE PATIA CAUCA	OBJETO		FECHA INICIO:	19 de marzo de 2025	
Libertad y Orden	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATIA, EMPATÍA ESP, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN DE FORMA PARCIAL AL PLAN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS- IMPLEMENTADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA, PARA LA VIGENCIA 2025		PLAZO:	30 de diciembre de 2025	
			Vencim. Inicial:	30 de diciembre de 2025	
			SUSPENSION:		
			REINICIO:		
	VALOR CONVENIO:	$ 131.841.600,00			ACTA DE N° 1 Y FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-105-2025	CONTRATISTA:	EMPATIA ESP	CUMPLIMIENTO:		FECHA PRESENTE ACTA:
	IDENTIFICACIÓN:	NIT 800.219.279-1			
14 de marzo de 2025	SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA	VENCIMIENTO FINAL:	30 de diciembre de 2025	12 de diciembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACTAS ANTERIORES		EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
A	ACTIVIDADES CON CARGO AL APORTE DEL MUNICIPIO										
1	**Programa de aprovechamiento**-Adelantar talleres de promocion de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos solidos a usuarios del servicio	Taller	4,00	1.375.660,00	$ 5.502.640,00	-	$ -	4,00	$ 5.502.640,00	4,00	$ 5.502.640,00
2	**Programa de aprovechamiento**-Adelantar talleres de promocion de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente de los residuos sólidos al sector educativo	Taller	4,00	1.489.160,00	$ 5.956.640,00	-	$ -	4,00	$ 5.956.640,00	4,00	$ 5.956.640,00
3	**Programa de aprovechamiento**-Adelantar talleres sobre metodologías y buenas prácticas de aprovechamiento de residuos	Taller	1,00	2.831.660,00	$ 2.831.660,00	-	$ -	1,00	$ 2.831.660,00	1,00	$ 2.831.660,00
4	**Programa de recolección y transporte**-Implementar talleres ambientales ciudadanos (PROCEDAS) para promover una cultura de cero basuras en el municipio	Taller	30,00	1.223.160,00	$ 36.694.800,00	-	$ -	30,00	$ 36.694.800,00	30,00	$ 36.694.800,00
5	**Programa de limpieza de zonas ribereñas**-Realizar la jornada de limpieza de la zona ribereña en longitud urbana identificada	Taller	5,00	1.310.000,00	$ 6.550.000,00	-	$ -	5,00	$ 6.550.000,00	5,00	$ 6.550.000,00
6	**Programa de limpieza de zonas ribereñas**-Realizar taller del cuidado de los cuerpos de agua del municipio y talleres de reconocimiento del Comparendo Ambiental como instrumento Sancionatorio por prácticas inadecuadas de manejo residuos sólidos en zonas ribereñas (Ley 1259 de 2008)	Taller	1,00	1.353.910,00	$ 1.353.910,00	-	$ -	1,00	$ 1.353.910,00	1,00	$ 1.353.910,00
7	**Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural**.-Adelantar talleres de promoción de la cultura de reutilización, reducción, reciclaje y la separación en la fuente en la zona rural seleccionada	Taller	4,00	1.497.700,00	$ 5.990.800,00	-	$ -	4,00	$ 5.990.800,00	4,00	$ 5.990.800,00
8	**Programa de gestión de residuos sólidos especiales**-Realizar taller de reconocimiento del Comparendo Ambiental como instrumento Sancionatorio por prácticas inadecuadas de manejo RSE (Ley 1259 de 2008)	Taller	1,00	1.431.400	$ 1.431.400,00	-	$ -	1,00	$ 1.431.400,00	1,00	$ 1.431.400,00
9	**Programa de gestión de residuos sólidos especiales**-Realizar jornadas de recolección de RSE	Recoleccion	3,00	2.900.000,00	$ 8.700.000,00	-	$ -	3,00	$ 8.700.000,00	3,00	$ 8.700.000,00

MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA	OBJETO		FECHA INICIO:	19 de marzo de 2025	
Libertad y Orden	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PATÍA, EMPATIA ESP, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN DE FORMA PARCIAL AL PLAN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS- IMPLEMENTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PATÍA, PARA LA VIGENCIA 2025		PLAZO:	30 de diciembre de 2025	
			Vencim. Inicial:	30 de diciembre de 2025	
			SUSPENSION:		
			REINICIO:		
	VALOR CONVENIO:	$ 131.841.500.00			
	CONTRATISTA:	EMPATÍA ESP	CUMPLIMIENTO:		ACTA DE N° 1 Y FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 110-16.52-105-2025	IDENTIFICACIÓN:	NIT 800.219.279-1			FECHA PRESENTE ACTA:
14 de marzo de 2025	SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA	VENCIMIENTO FINAL:	30 de diciembre de 2025	12 de diciembre de 2025

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACTAS ANTERIORES		EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UND.	CANT.	V.UNITAR	V. TOTAL	CANT.	VALOR	CANTID.	VALOR	CANT.	VALOR
10	**Programa de recolección y transporte**- Implementar talleres ambientales de educacion ambiental escolar (PRAE) para promover una cultura de No basura en el municipio	Taller	10.00	1.352.300.00	$ 13.523.000.00	-	$ -	10.00	$ 13.523.000.00	10.00	$ 13.523.000.00
11	**Programa de inclusión a los recicladores**- Promover la creación, funcionamiento y formalización de organizaciones de recicladores de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994	Recicladores	6.00	4.077.525.00	$ 24.465.150.00	-	$ -	6.00	$ 24.465.150.00	6.00	$ 24.465.150.00
B	ACTIVIDADES CON CARGO AL APORTE DE EMPATIA ESP										
12	Realizar operativos de limpieza de puntos criticos	Operativos	7.00	1.958.500.00	$ 13.709.500.00	-	$ -	7.00	$ 13.709.500.00	7.00	$ 13.709.500.00
13	Realizar una jornada de lavado de áreas publicas en la cabecera municipal	Jornadas	2.00	2.566.000.00	$ 5.132.000.00	-	$ -	2.00	$ 5.132.000.00	2.00	$ 5.132.000.00
					$ -						$ -
	TOTAL CONVENIO EJECUTADO				$ 131.841.500.00		$ -		$ 131.841.500.00		$ 131.841.500.00
	Aportes del Municipio				$ 113.000.000.00		$ -		$ 113.000.000.00		$ 113.000.000.00
	Aportes de Empatia ESP				$ 18.841.500.00		$ -		$ 18.841.500.00		$ 18.841.500.00
	COSTO TOTAL				**$ 131.841.500.00**		**$ -**		**$ 131.841.500.00**		**$ 131.841.500.00**

ESTADO DEL CONTRATO		
VR. DEL CONVENIO INICIAL	$	131.841.500.00
VR. APORTES POR PARTE DEL MUNICIPIO	$	113.000.000.00
VR. APORTES POR PARTE DE EMPATIA ESP	$	18.841.500.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$	131.841.500.00
EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	$	-
VR PRESENTE ACTA	$	131.841.500.00
VR. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	79.100.000.00

ESTADO DEL ANTICIPO		
VR. ANTICIPO RECIBIDO CTO. INICIAL	$	33.900.000
VR. ANTICIPO CTO. ADICIONAL N° 01	$	-
VR. TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	$	33.900.000
Vr. AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$	-
Vr. AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	33.900.000
VR. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA	$	33.900.000
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Los valores y cantidades consignados en la presente acta son de responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor conforme al acta de recibo correspondiente, pero la presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. El suscrito Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patía , quien ejerce la supervisión del CONVENIO, aprueba la presente acta de conformidad a los documentos soportes anexados.

Contratista:

EMPATÍA ESP
RL. LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ
Contratista

Supervisor por parte del Municipio:

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda
Supervisor - Municipio de Patía

Proyectó: Edwin Ricardo Zapata Ledezma - Arquitecto Apoyo SIV

Revisó: Juan Fernando Ibarra Espinosa