ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

OBRA:	REMODELACION DE 550M2 PISOS EN BALDOSIN DE GRANITO PULIDO, 164.4M2 DE CIELO RASO DE LAMINA EN FIBRA DE VIDRIO, 380ML DE GUARDE ESCOBA EN GRANITO DE LA PLANTA FISICA ANTIGUA DEL HOSPITAL SANTA MARTA MUNICIPIO DE SAMACA.
CONTRATO No.:	80 DE DICIEMBRE 31 DE 1999
VALOR CONTRATO:	$35.140.990.00
CONTRATISTA:	RAFAEL E. BOHORQUEZ C.
INTERVENTOR:	JORGE H. WITTINGHAM R.
FECHA DE INICIACION:	31 DE DICIEMBRE DE 1999
FECHA DE TERMINACION:	29 DE FEBRERO DEL 2000

En el Municipio de Samacá, a los 29 días del mes de febrero del 2000, se reunieron las siguientes personas.el Ing. **RAFAEL E. BOHORQUEZ C.**, en calidad de Contratista de la obra y el Ing. **JORGE H. WITTINGHAM** como Interventor, con el fin de suscribir el acta de liquidación de los trabajos del contrato en referencia.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
Anticipo	Diciembre 31 de 1999	$17.570.495.00
Acta 01 Unica Final	Febrero 29 del 2000	$17.570.318.00
VALOR TOTAL RECIBIDO		$35.140.813.00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$35.140.990.00
Valor obra ejecutada sin reajuste	$35.140.813.00	
Saldo no ejecutado	177.00	
SUMAS IGUALES	$35.140.990.00	$.35.140.990.00

AMORTIZACION ANTICIPO

Valor total del anticipo		$17.570.495.00
Valor amortización	$17.570.495.00	
Saldo amortización	00.00	
SUMAS IGUALES	$17.570.495.00	$17.570.495.00

MULTAS

Valor multas impuestas	*00.00*	*00.00*
Valor multas canceladas	*00.00*	*00.00*
Valor saldo de multas	*00.00*	*00.00*
SUMAS IGUALES	*00.00*	*00.00*

BALANCE GENERAL

Valor contratado		*$35.140.990.00*
Valor recibido	*$35.140.813.00*	
Valor saldo multas	*00.00*	
Valor saldo no ejecutado	*177.00*	
Saldo en contra	*00.00*	
SUMAS IGUALES	*$.35.140.990.00*	*$35.140.990.00*

El contratista deberá constituir una póliza de garantía de estabilidad de la obra por cuantía del 15% del valor de la obra ejecutada y un término de duración de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de liquidación de la obra.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

RAFAEL E. BOHORQUEZ CORREAL
Contratista

JORGE H. WITTINGHAM R.
Interventor

Vo. Bo. ALIRIO LOPEZ TORRES
Alcalde Municipal de Samacá