CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANM-003-2024 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM Y EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO SGC

Resumen de Actividades desarrolladas por el SGC mes de septiembre de 2024

13 de septiembre se recibe por parte de ANM comentarios sobre los productos entregados para el tercer desembolso y el 17 de septiembre el SGC remite a la ANM respuestas sobre los comentarios recibidos

En el desarrollo del comité operativo No 2 del Convenio ANM 003-2024, el SGC indica que no se ha podido avanzar en el desarrollo de la Fase 6 de los objetivos del convenio: "Realizar los análisis fisicoquímicos a través de laboratorio propio del SGC y/o laboratorios externos", debido a problemas de operación técnica para análisis de muestras obtenidas en campo que se han presentado en el laboratorio químico SGC y de declaratoria de desierto en proceso de contratación de laboratorio externo. La información geoquímica obtenida en esta fase constituye insumo fundamental para el desarrollo de las fases 7 y 8 de los objetivos del convenio.

En desarrollo de la fase 4 de las actividades del convenio: Adquirir la información en campo, teniendo en cuenta los protocolos sociales, ambientales, de adquisición técnica de información geológica, geoquímica y geofísica en campo, de muestreo de rocas y toma de datos en campo, se realizó comisión de campo a los distritos del Bajo Cauca en sectores de los municipios de El Bagre y Cáceres

En avance de la fase 5 de las actividades del convenio: Ingreso y gestión de la información tomada en campo en la Base de Datos Explora y de alistamiento de las muestras de roca colectadas en campo, de acuerdo con los estándares y remisión al laboratorio para los análisis químicos de las muestras. Se realizó lo correspondiente con la información correspondiente al distrito de Maceo 2.

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo las gestiones administrativas para realizar la siguiente contratación de prestación de servicios así:

No. RP	FECHA DEL RP	CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
168124	2024-09-17	1228-2024	$ 28.426.667,00	GALVIS DELGADO JORGE ALEJANDRO

Se realizó la programación de las comisiones, se crearon los planes y se expidieron los compromisos presupuestales para el levantamiento de información por valor de $72.747.578,43.

El día 20 de septiembre de 2024 se lleva a cabo de forma virtual el segundo comité del Convenio, en el cual se realiza el seguimiento a la ejecución de las etapas del plan operativo del Convenio -informativo-, al avance sobre entregables, se realiza la solicitud de inclusión de áreas para evaluación de potencial mineral - punto de decisión- y la modificación del Poa – redistribución.

El 20 de septiembre de 2024 dentro del proceso de contratación de análisis de laboratorio, se presentó el laboratorio ALS pero este proponente resultó inhabilitado y no presentó las correspondientes subsanaciones por los cual se declaró desierto el proceso bajo la Resolución No. 1083-2024.