CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANM-003-2024 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM Y EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO SGC

Resumen de Actividades desarrolladas por el SGC mes de febrero de 2025

Continúa trabajando el equipo técnico dispuesto por la DRM del SGC comprometido desde la fase 1, para continuar con las actividades pendientes para el completo desarrollo de los productos comprometidos. Las fases 2 a 5 ya están ejecutadas.

En avance de la fase 6, que corresponde a los análisis fisicoquímicos en el laboratorio del SGC, se ha avanzado en la preparación de muestras y los análisis de elementos menores y se está realizando el ajuste de un equipo FRX para poder realizar los análisis de elementos mayores y completar los análisis requeridos para la interpretación del potencial mineral de la zona de Nechí – Caucasia – Cáceres

En cuanto a las fases 7 y 8 se viene realizando el análisis e interpretación de la información geofísica y de la información geológica levantada en la zona El Bagre - Zaragoza