CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANM-003-2024 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ANM Y EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO SGC

Resumen de Actividades desarrolladas por el SGC mes de abril de 2025

Continúa trabajando el equipo técnico dispuesto por la DRM del SGC comprometido desde la fase 1, para continuar con las actividades pendientes para el completo desarrollo de los productos comprometidos. Las fases 2 a 5 ya están ejecutadas.

En avance de la fase 6, que corresponde a los análisis fisicoquímicos en el laboratorio del SGC, se ha avanzado en la preparación de muestras y los análisis de elementos menores y entró en funcionamiento un equipo FRX para poder realizar los análisis de elementos mayores y completar los análisis requeridos para la interpretación del potencial mineral. El laboratorio entregó los análisis químicos de la zona Ríoblanco – Planadas y ahora se está adelantando el procesamiento de control de calidad de los datos, por parte del grupo de base de datos de la DRM

En cuanto a las fases 7 y 8 se viene realizando el análisis e interpretación de la información geológica levantada en la zona de Maceo 2