F FELIPE ANDRES PARDO PEINADO<FELIPE.PARDO@cens.com.co>

Para: JULIO GABRIEL LARA ALVAREZ; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA; **y 4 más** Mié 04/03/2026 17:29

Importancia alta

Buena tarde Yuri.

Agradezco tu apoyo dando alcance a lo solicitado por la aseguradora respecto a los siguientes puntos:

- Indicar las razones por las cuales aún no se han liquidado los contratos, considerando que finalizaron en el año 2024.
- Definir una fecha tentativa para la liquidación de dichos contratos.

Quedo muy atento a esta información para proceder con la gestión correspondiente.

Cordialmente

Felipe Andrés Pardo Peinado
Profesional P1
Gestión Proyectos de Infraestructura
Unidad Proyectos

Tel: 607 5 824444- Móvil: 3118071523 www.cens.com.co

felipe.pardo@cens.com.co

Avenida Aeropuerto 5N – 220, Barrio Servilla, Cúcuta Norte de Santander, Colombia

F FELIPE ANDRES PARDO PEINADO<FELIPE.PARDO@cens.com.co>

Para: JULIO GABRIEL LARA ALVAREZ; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA; DIEGO FELIPE CAMPOS HERRERA; **y 3 más** Mié 04/03/2026 17:11

CC: JOHN JAIRO NIÑO PEREZ <JOHN.NINO@cens.com.co>; **y 2 más**

Importancia alta

Buena tarde para todos,

Espero que se encuentren muy bien.

Dando seguimiento a la reunión sostenida el pasado jueves 19 de febrero, les escribo para conocer el estado de avance de los compromisos adquiridos:

- Contratos 718 y 720: ¿Contamos ya con alguna observación o avance por parte de contractual?
- Contratos 763, 756, 757, 767 y 803: ¿Se logró remitir las ATBF para revisión de contractual?
- Contratos 761 y 764: Con respecto a la entrega de los financieros y la posterior revisión jurídica, ¿logramos completar estas actividades para el envío a contractual?
- Garantía de cumplimiento: Les informo que el 4 de marzo recibimos confirmación del abogado Yuri Gil (MME) indicando que no hay observaciones sobre los borradores. CENS ya realizó la solicitud y esperamos enviarla a más tardar la próxima semana.
- Parafiscales: Los enviaremos la próxima semana, debidamente actualizados a febrero de 2026.

Agradezco de antemano su retroalimentación para poder avanzar en la gestión de cierre de la etapa de administración y construcción.

Quedo muy atento a sus comentarios.

Red 2