BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	$ -		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA — **Alistamiento** ☐ — **Atención** ☐ — **Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
VALOR ICBF APROBADO - GOBIERNO MAYOR											
Talento Humano - EQUIPO DE BASE ARTICULADOR	Comisionada Supervisora-Asesora	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ -	$ 7.400.000	$ -	$ 7.400.000	$ -	$ 29.600.000	$ 7.400.000
	Coordinador del Proyecto	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ -	$ 7.000.000	$ -	$ 7.000.000	$ -	$ 28.000.000	$ 7.000.000
	Profesional Financiero	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 6.500.000		$ 6.500.000		$ 6.500.000		$ 26.000.000	$ 6.500.000
	Sistematizador o gestor documental	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 5.500.000		$ 5.500.000		$ 5.500.000		$ 22.000.000	$ 5.500.000
	Profesional Juridico - Administrativo	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 22.000.000	$ 5.500.000
	Profesional de apoyo Social	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 22.000.000	$ 5.500.000
Talento Humano - EQUIPO TERRITORIAL	Coordinador Trabajador Social y/o, antropología, psicologo	$ -	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 16.500.000	$ -
	Pedagogo, licenciaturas	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 15.000.000	$ -
	Apoyo logístico	$ -	$ -	$ 4.000.000		$ 4.000.000		$ 4.000.000		$ 12.000.000	$ -
	Sistematizador y/o Relator - Gestion documental	$ -	$ -	$ 4.000.000		$ 4.000.000		$ 4.000.000		$ 12.000.000	$ -
Reconocimientos - Autoridades	Coordinador Trabajador Social y/o, antropología, psicologo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -
	Sistematizador y/o Relator - Gestion documental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000		$ 3.000.000	$ -
ASAMBLEAS, MINGAS, DIALOGOS DE SÁBERES	Alojamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.620.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.620.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.890.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.890.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.430.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.430.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 18.000.000	$ -
	Reconocimiento económico a la comunidad por los espacios en dónde se desarrollaran las actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Remuneracion por el sonido (Microfono y Parlantes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.091	$ -	$ -	$ -	$ 260.091	$ -
	Reconocimiento al sabedor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ -
	Bebida para ritual propio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Plantas propias de proteccion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -
	Cigarrillos propios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.500	$ -	$ -	$ -	$ 62.500	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
TRES DIAS DE ACTIVIDAD - Chocó, Quibdó Resguardo Unión Chocorodo	Elementos para armonización otros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350.000	$ -	$ -	$ -	$ 350.000	$ -
	Telar para tejido propio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.410.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.410.000	$ -
	Hilo de nylon	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.000	$ -	$ -	$ -	$ 360.000	$ -
	Paños de aguja larga	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -
	semillas propioas o Mostacilla checa multicolor (libra)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.280.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.280.000	$ -
	Tijeras de hilo – Valor unitario: $8.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -
	Tula nylon malla balones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ -
	Balón fútbol PVC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 776.472	$ -	$ -	$ -	$ 776.472	$ -
	Balón voleibol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656.000	$ -	$ -	$ -	$ 656.000	$ -
	Malla cabaña inmunizada #4 fútbol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 362.000	$ -	$ -	$ -	$ 362.000	$ -
	Cronómetro electrónico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -
	Pito Classic	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 136.000	$ -	$ -	$ -	$ 136.000	$ -
	Peto fútbol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Malla inmunizada voleibol con guaya	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.000	$ -	$ -	$ -	$ 320.000	$ -
	Alojamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.620.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.620.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.710.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.710.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.430.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.430.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -
	Reconocimiento económico a la comunidad por los espacios en dónde se desarrollaran las actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Reconocimiento al sabedor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ -
	Mambe	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.000	$ -	$ -	$ -	$ 360.000	$ -
	Ambil	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	PLantas propias de armonizacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 340.000	$ -	$ -	$ -	$ 340.000	$ -
	Pala redonda No. 2 con cabo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -
	Cultivador Forjado Jardín 5 Dientes Mango	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Azadon Reforzado 10 41.000,00 410.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 410.000	$ -	$ -	$ -	$ 410.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
ASAMBLEAS, MINGAS, DIALOGOS DE SÁBERES DEPARTAMENTO TRES DIAS DE ACTIVIDAD - Putumayo - Puerto Leguizamo -Comunidad Sanmaritana Sejery	Regadera Plástica de 1,75 Litros D 10 18.000,00 180.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Bota PVC Bicolor Talla 36 Agricola 15 40.000,00 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -
	Semillas propias - Hortalizas para cultivo ancestral x und 150 3.000,00 450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -
	BKTC12B Balde Constructor 12 Lts 20 8.000,00 160.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.000	$ -	$ -	$ -	$ 160.000	$ -
	Gorras proyeccion solar 30 30.000,00 900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
	Guantes De Jardín Verde 30 6.666,67 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 199.980	$ -	$ -	$ -	$ 199.980	$ -
	Bulto abono x 50 kg 10 40.000,00 400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Tijera de Poda Para Plantas - Jardinería Hoja En Acero 30 10.000,00 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Tula nylon malla balones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ -
	Balón fútbol PVC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 776.472	$ -	$ -	$ -	$ 776.472	$ -
	Balón voleibol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656.000	$ -	$ -	$ -	$ 656.000	$ -
	Malla cabaña inmunizada #4 fútbol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 362.000	$ -	$ -	$ -	$ 362.000	$ -
	Cronómetro electrónico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -
	Pito Classic	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 136.000	$ -	$ -	$ -	$ 136.000	$ -
	Peto fútbol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Malla inmunizada voleibol con guaya	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.000	$ -	$ -	$ -	$ 320.000	$ -
	Alojamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.620.000	$ -	$ 1.620.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.710.000	$ -	$ 1.710.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.430.000	$ -	$ 2.430.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ 12.000.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
ASAMBLEAS, MINGAS, DIALOGOS DE SÁBERES DEPARTAMENTO TRES DIAS DE ACTIVIDAD - Córdoba, Tierra Alta Resguardo - Resguardo vende agujas - Zenu	Reconocimiento económico a la comunidad por los espacios en dónde se desarrollaran las actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Reconocimiento al sabedor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.000	$ -	$ 1.300.000	$ -
	tabaco paquete por 20 unidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -	$ 80.000	$ -
	bebida tradicional para rituales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 380.000	$ -	$ 380.000	$ -
	piedras y materiales sagrados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -
	frutas y plantas para la armonizacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000	$ -	$ 250.000	$ -
	Caja témperas x6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ 120.000	$ -
	Maleta escolar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Caja plastilina Jumbo x10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -
	Cuaderno cuadriculado 100 hoja	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -
	Lápiz negro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -
	Escuadra 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -
	Colores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -
	Escuadra 45°	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -
	Transportador escolar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.000	$ -	$ 75.000	$ -
	Regla de pasta 30 cm Mi Trencito – $2.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ 60.000	$ -
	Bolígrafo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -	$ 240.000	$ -
	Block tamaño carta blanco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -
	Cartuchera 3 servicios –	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ -
	Carpeta plástica sobre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.000	$ -	$ 270.000	$ -
	Sacapuntas con depósito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ 90.000	$ -
	Marcador resaltador	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ 90.000	$ -
	Plumones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 390.000	$ -	$ 390.000	$ -
	Tula nylon malla balones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ -	$ 216.000	$ -
	Balón fútbol PVC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 776.472	$ -	$ 776.472	$ -
	Balón voleibol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 656.000	$ -	$ 656.000	$ -
	Malla cabaña inmunizada #4 fútbol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 362.000	$ -	$ 362.000	$ -
	Cronómetro electrónico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.000	$ -	$ 240.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	Pito Clasico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 136.000	$ -	$ 136.000	$ -
	Peto fútbol	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Malla inmunizada voleibol con guaya	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320.000	$ -	$ 320.000	$ -
TRANSPORTE EQUIPO TECNICO - Chocó, Quibdó Resguardo Unión Chocorodo	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Refrigerio p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Refrigerio a.m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) (Bogotá-Quibdó y Quibdó-Bogotá)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.200.000	$ -
TRANSPORTE EQUIPO TECNICO - Putumayo - Puerto Leguizamo - Comunidad Sanmaritana Sejery	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Refrigerio p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Refrigerio a.m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) (Bogotá-Quibdó y Quibdó-Bogotá)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 7.800.000	$ -
TRANSPORTE EQUIPO TECNICO - Córdoba, Tierra Alta Resguardo - Resguardo vende agujas - Zenu	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -
	Refrigerio p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -
	Refrigerio a.m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -	$ 180.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -	$ 840.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) (Bogotá-Quibdó y Quibdó-Bogotá)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.240.000	$ -	$ 5.240.000	$ -
TOTAL VALOR ICBF APROBADO - GOBIERNO MAYOR		***$ 37.400.000***	***$ 37.400.000***	***$ 55.900.000***	***$ -***	***$ 154.695.515***	***$ -***	***$ 104.401.472***	***$ -***	***$ 352.396.987***	***$ 37.400.000***
VALOR ICBF APROBADO - ONIC											
	Coordinador Político del proyecto - Nacional	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ -	$ 7.000.000	$ -	$ 7.000.000	$ -	$ 28.000.000	$ 7.000.000
	Coordinador Administrativo - Nacional	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ -	$ 6.500.000	$ -	$ 26.000.000	$ 6.500.000
	Abogado experto en pueblos indígenas	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	$ -	$ 22.000.000	$ 5.500.000

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**		**VALOR REDUCCIONES**	
		$ -		**$ -**	
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
Talento Humano - EQUIPO NACIONAL	Historiador, antropologo o sociologo	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 5.000.000
	Trabajador Social experto en Pueblos Indígenas	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 5.000.000
	Contador	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 5.000.000
	Técnologo de apoyo a la Sistematización	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ -	$ 4.500.000	$ -	$ 4.500.000	$ -	$ 18.000.000	$ 4.500.000
	Tecnico de apoyo Administrativo		$ -	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000	$ -	$ 10.500.000	$ -
Talento Humano - EQUIPO TERRITORIAL	Trabajador Social o Psicologo-Territorial	$ -	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 24.000.000	$ -
	Profesional en ciencias ambientales o agropecuarias (Territorial)	$ -	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ -	$ 24.000.000	$ -
	Técnicos Agrícolas/Ambientales/Recursos Naturales - territoriales	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ 18.000.000	$ -
	Autoridad espiritual indígena	$ -	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 14.400.000	$ -
	Lidereza Indígena	$ -	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ 14.400.000	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - COMUNIDAD DE WANGANOY COMUNIDAD JARDIN-CHOCÓ	Reconocimiento económico a la comunidad para organización logística de los espacios en dónde se desarrollaran las actividades	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ 15.392.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.392.280	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - COMUNIDAD BETOY - ARAUCA	Alojamiento	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ 14.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.400.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
TALLERES EN TERRITORIO - COMUNIDAD DE WANGANOY COMUNIDAD JARDIN-CHOCÓ	Reconocimiento económico a la comunidad para organización logística de los espacios en dónde se desarrollaran las actividades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.392.280	$ -	$ -	$ -	$ 15.392.280	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - COMUNIDAD BETOY - ARAUCA	Alojamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.760.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 14.400.000	$ -
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO - COMUNIDAD DE WANGANOY COMUNIDAD	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ 990.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ 8.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.400.000	$ -
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO - COMUNIDAD BETOY - ARAUCA	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ 990.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ 7.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.500.000	$ -
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO - COMUNIDAD DE WANGANOY COMUNIDAD	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.400.000	$ -
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO - COMUNIDAD BETOY - ARAUCA	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -	$ -	$ -	$ 990.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 7.500.000	$ -
	Resma de papel carta por 500 hojas x 75g	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000	$ -
	Marcador Borraseco Pelikan Caja *10 Unidades	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA — **Alistamiento** ☐ — **Atención** ☐ — **Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
MATERIALES	Marcador Permanente Pelikan Caja *10 Unidades	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Paquetes Fichas Bibliográficas de cartulina X100 unidades	$ 79.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.200	$ -
	Rollo Papel Kraft X 8 Kilos - 60 Gr -150 Mts	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000	$ -
	Tulas de material semi-impermeable mediana con logo de ONIC con cordon (36x45)	$ 760.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 760.000	$ -
	Libretas apuntes	$ 680.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 680.000	$ -
	Botilitos	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -
	Caja Boligrafo Semi Gel X12	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Cinta Ancha Adhesiva Transparen X 300metros Empaque Embalaje	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -
	Transporte de elementos	$ 530.286	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 530.286	$ -
	Materia Organica	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Insecticida Organico	$ -	$ -	$ 45.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000	$ -
	Fungicida Organico	$ -	$ -	$ 45.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000	$ -
	Bactericida Organico	$ -	$ -	$ 45.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000	$ -
	Semillas de plantas medecinales locales	$ -	$ -	$ 20.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000	$ -
	Semillas de plantas aromaticas locales	$ -	$ -	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -
	Semillas de Tomate de alta calidad	$ -	$ -	$ 14.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.000	$ -
	Semillas de Pepino de alta calidad	$ -	$ -	$ 14.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.000	$ -
	Semilla de Auyama.	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Semilla de Lulo local	$ -	$ -	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -
	Semilla de ají locla	$ -	$ -	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -
	Tijeras podadoras	$ -	$ -	$ 45.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.000	$ -
	Pala	$ -	$ -	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -
	Machete / Gavilan # 16	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Bomba de fumigar 20 litros	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -
	Balde de 10 litros	$ -	$ -	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
INSUMOS Y MATERIALES HUERTAS - COMUNIDAD DE WANGANO-CHOCÓ	Canastillas Para almacenamiento	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Agro Canoas Recipientes hay cambio Climatico	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -
	Alambre de Púa	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
	Malla Poli sombra	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Alambre quemado	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Tanque de 500 litoros	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Llave labado	$ -	$ -	$ 20.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000	$ -
	Rollo de manguera 1 pulgada	$ -	$ -	$ 680.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 680.000	$ -
	Tuvo de presión 1pulgada	$ -	$ -	$ 56.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.000	$ -
	Unión de PVC ½	$ -	$ -	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -
	Pegas PVc	$ -	$ -	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -
	Clavos para techo	$ -	$ -	$ 12.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000	$ -
	Clavos	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Grapas	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Adecuacion de Terreno	$ -	$ -	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000	$ -
	Vigas de madera	$ -	$ -	$ 210.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.000	$ -
	Guayacanes	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Alambre dulce	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Compostera	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Bolsas de Almacigo	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -
	Transporte insumos y materiales huerta	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -
	Materia Organica	$ -	$ -	$ 1.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000	$ -
	Insecticida Organico	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Fungicida Organico	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Bactericida Organico	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Semillas de plantas medecinales	$ -	$ -	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -
	Semillas de plantas aromaticas	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Semillas de Tomate de alta	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Semillas de Pepino de alta	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Semilla de Auyama.	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -
	Semilla de Lulo local	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Semilla de ají locla	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Tijeras podadoras	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Pala	$ -	$ -	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -
	Machete / Gavilan # 16	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Bomba de fumigar 20 litros	$ -	$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
INSUMOS Y MATERIALES HUERTAS - COMUNIDAD JARDÍN - CHOCÓ	Balde de 10 litros	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Lanisa de Zin	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -
	Agro Canoas Recipientes hay [illegible]	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ -
	Alambre de Púa	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
	Malla Poli sombra	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Alambre quemado	$ -	$ -	$ 70.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000	$ -
	Tanque de 500 litoros	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Llave labado	$ -	$ -	$ 20.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000	$ -
	Rollo de manguera 1 pulgada	$ -	$ -	$ 680.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 680.000	$ -
	Tuvo de presión 1pulgada	$ -	$ -	$ 56.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.000	$ -
	Unión de PVC ½	$ -	$ -	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -
	Pegas PVc	$ -	$ -	$ 41.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.000	$ -
	Clavos para techo	$ -	$ -	$ 12.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000	$ -
	Clavos	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Grapas	$ -	$ -	$ 35.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.000	$ -
	Adecuacion de Terreno	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -
	Vigas de madera	$ -	$ -	$ 420.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.000	$ -
	Guayacanes	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Alambre dulce	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Compostera	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Bolsas de Almacigo	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -
	Transporte insumos y materiales huerta	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -
INSUMOS Y MATERIALES HUERTAS - COMUNIDAD BETOY - ARAUCA	Maiz dekal 7088 VT3	$ -	$ -	$ 1.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.000	$ -
	Fumigadora Royal Condor	$ -	$ -	$ 840.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -
	Cinta de riego	$ -	$ -	$ 504.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 504.000	$ -
	aisladores puntilla	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -
	Tensores cerca electrica	$ -	$ -	$ 132.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132.000	$ -
	Peras para cerca	$ -	$ -	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -
	Unión metálica de 2"	$ -	$ -	$ 32.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.000	$ -
	Alambre galvanizado	$ -	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -
	cacao ingertado plantulas	$ -	$ -	$ 5.520.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.520.000	$ -
	Caña de Azucar	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -
	Abrazaderas 2"	$ -	$ -	$ 14.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.000	$ -
	Colino de Plátano	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Semilla de Yuca	$ -	$ -	$ 360.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.000	$ -
	Botas Venus	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ -
	Manguera Rollo 2 tipo bombero	$ -	$ -	$ 920.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 920.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA — **Alistamiento** ☐ — **Atención** ☐ — **Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	Laves registro	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.750.000	$ -
	treinta horas mecanización de tierra	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ -
	Machetes 16"	$ -	$ -	$ 440.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 440.000	$ -
	Palines	$ -	$ -	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000	$ -
	Agroabono	$ -	$ -	$ 416.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 416.000	$ -
	Martillo mediano	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Grapas cortas	$ -	$ -	$ 65.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.000	$ -
	Cabuya	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Sembradora y abonadora	$ -	$ -	$ 1.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.000	$ -
	Cal agrícola	$ -	$ -	$ 216.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 216.000	$ -
TOTAL VALOR ICBF APROBADO - ONIC		***$ 42.069.486***	***$ 38.500.000***	***$ 205.851.280***	***$ -***	***$ 146.472.280***	***$ -***	***$ 73.600.000***	***$ -***	***$ 467.993.046***	***$ 38.500.000***
VALOR ICBF APROBADO - OPIAC											
Talento Humano - EQUIPO DE TRABAJO	Coordinador del proyecto en territorio	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ 24.000.000	$ 12.000.000
	Profesional en ciencias administrativas con experiencia	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 10.000.000
	Asesora lider Política-Organizativa	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 10.000.000
	Profesional en ciencias sociales. Humana- trabajador social-psicologo- pedagogo	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 10.000.000
	Profesional Juridico	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ 20.000.000	$ 10.000.000
	Lidereza indígena - territorial	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - GUAINIA- Resguardo rio atabapo- Resguardo Minita Mirolindo	Desayuno	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ 1.440.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -
	Almuerzo	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Cena	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Reconocimiento Autoridad espiritual indígena territorial (sabedores)	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Caraña	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Tabaco Atado	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -
	Ñopo frasco pequeño 200 ml	$ 204.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.000	$ -
	Reconocimiento a mayores (as) artesanos (as) armonizacioon en actividades y ceremonia espiritual en territorios prioririzados	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Herrajes para bisuteria	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	Set de agujas crochet (12 und)	$ 450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000	$ -
	Tijera puntiaguda artesanal	$ 750.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.000	$ -
	Hilo Grande para bisuteria	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
	Fibras naturales de cumare	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - DEPARTAMENTO PUTUMAYO-Kamentsa Aguacat Buyesh.	Desayuno	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ 1.440.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -
	Almuerzo	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Cena	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	reconocimiento Autoridad espiritual indígena territorial (sabedores)	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Tabaco (15 und)	$ 30.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000	$ -
	Siete esencias de 290 ml	$ 72.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.000	$ -
	Sahumerio (contiene incienso, mirra, estoraque, eucalipto, romero y ruda)	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000	$ -
	Velas Blancas (12 und)	$ 48.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.000	$ -
	Reconocimiento a mayores (as) artesanos (as)	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Chaquira checa (Colores variados)	$ 2.640.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.000	$ -
	Hilo bufalo	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Aguja pelo pequeño	$ 105.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.000	$ -
	Aguja pelo larga	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.000	$ -
	Tijera Pequeña	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -
	Paquete x 50 pares de arete	$ 375.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 375.000	$ -
	Paquete x30 argollas llavero	$ 270.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.000	$ -
	Carreto nailo x4 lbs	$ 105.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.000	$ -
	Telares manuales	$ 1.050.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ -
	Paquete de pinza cabello frande x15 und	$ 360.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.000	$ -
	Paquete de pinza cabello pequeñax 15.	$ 225.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 225.000	$ -
	Paquete x 52 pares de topo arete	$ 390.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 390.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
MINGA DE PENSAMIENTOS - Pastos San Jose de pepino.- Quillasinga Inty Wasii	Reconocimiento Autoridad espiritual indígena territorial (sabedores)	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Tabaco (15 und)	$ -	$ -	$ 15.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.000	$ -
	Siete esencias de 290 ml	$ -	$ -	$ 36.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.000	$ -
	Esencias propias elaborados por los Taytas. 290 ml	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Sahumerio (contiene incienso, mirra, estoraque, eucalipto, romero y ruda)	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Velas de los siete colores	$ -	$ -	$ 61.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.999	$ -
	Saumerio	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -
	Planta medicinales frescas (Ruda, calendula, romero, dulces y amargas)	$ -	$ -	$ 112.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 112.000	$ -
	Palo santo	$ -	$ -	$ 105.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.999	$ -
	Esencias propias 290 ml	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -
	Reconocimiento autoridad tradicional indígena	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
MINGA DE PENSAMIENTOS - GUAINIA-INIRIDA: 1.Resguardo rio atabapo- 2.Resguardo Minita Mirolindo	Desayuno	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.080.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	reconocimiento Autoridad espiritual indígena territorial (sabedores)	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Caraña	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Tabaco	$ -	$ -	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -
	Ñopo frasco pequeño 200 ml	$ -	$ -	$ 204.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.000	$ -
	Reconocimiento autoridad tradicional indígena	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.832.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.832.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.776.000	$ -	$ -	$ -	$ 7.776.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.100.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.100.000	$ -
	Reconocimiento Autoridad espiritual indígena territorial (sabedores)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ -
	Tabaco 15 unidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.000	$ -	$ -	$ -	$ 75.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
FORTALECIMIENTO - PUTUMAYO-Inga San Miguel de la Castellana,- Kamentsa Aguacat Buyesh,-Cabildo Osococha	Siete esencias de 290 ml	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.000	$ -	$ -	$ -	$ 252.000	$ -
	Sahumerio (contiene incienso, mirra, estoraque, eucalipto, romero y ruda)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000	$ -	$ -	$ -	$ 700.000	$ -
	Velas Blancas 12 unidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -
	Tabaco 15 unidades	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.000	$ -
	Siete esencias de 290 ml	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.000	$ -	$ -	$ -	$ 54.000	$ -
	Esencias propias elaborados por los Taytas. 290 ml	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Sahumerio (contiene incienso, mirra, estoraque, eucalipto, romero y ruda)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Velas de los siete colores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Saumerio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -
	Planta medicinales frescas (Ruda, calendula, romero, dulces y amargas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 112.000	$ -	$ -	$ -	$ 112.000	$ -
	Palo santo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.999	$ -	$ -	$ -	$ 105.999	$ -
	Esencias propias 290 ml	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Botas de caucho llanera clasica negra (Pares)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.720.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.720.000	$ -
	Chaleco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.636.000	$ -	$ -	$ -	$ 12.636.000	$ -
	Linterna tactica de Alta Potencia, recargable.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.804.000	$ -	$ -	$ -	$ 6.804.000	$ -
	botiquin primeros auxilios guardia indigena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ -
FORTALECIMIENTO - GUAINIA-INIRIDA: 1.Resguardo Pajuil_ Comunidad Cucurital-2. Resguardo Pajuil_Comunidad Cimarron (Pueblo Sikuani)	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -
	reconocimiento Autoridad espiritual indígena territorial (sabedores)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 800.000	$ -
	Caraña	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 90.000	$ -
	Tabaco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 80.000	$ -
	Ñopo frasco pequeño 200 ml	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 204.000	$ -	$ -	$ -	$ 204.000	$ -
	Botas de caucho llanera clasica negra (Pares)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -
	Chaleco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**		**VALOR REDUCCIONES**	
		$ -		**$ -**	
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	Linterna tactica de Alta Potencia, recargable.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -
	Botiquin primeros auxilios guardia indigena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
TRANSPORTE EQUIPO TECNICO - ACTIVIDAD 1	Alimentacion en Transito	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) (Kamentsa Aguacat Buyesh-Inga San Miguel de la Castellana)	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Alimentacion en Transito	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Transporte multimodal desde bgta (ida y regreso) (Resguardo rio atabapo-Resguardo Minita Mirolindo)	$ 7.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.200.000	$ -
TRANSPORTE EQUIPO TECNICO - ACTIVIDAD 2	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) (Kamentsa Aguacat Buyesh-Inga San Miguel de la Castellana)	$ -	$ -	$ 1.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000	$ -
	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Transporte multimodal desde bgta (ida y regreso) (Resguardo rio atabapo-Resguardo Minita Mirolindo)	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -
TRANSPORTE EQUIPO TECNICO - ACTIVIDAD 3	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.600.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.600.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) (Kamentsa Aguacat Buyesh-Inga San Miguel de la Castellana)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.070.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.070.000	$ -
	Alimentacion en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Hospedaje en Transito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Transporte multimodal desde bgta (ida y regreso) (Resguardo rio atabapo-Resguardo Minita Mirolindo)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA — **Alistamiento** ☐ — **Atención** ☐ — **Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
MATERIALES	Pendón con soporte (4 x 0 Tintas "FullResolution",Banner 10 oz.,Soporte de sistema Araña,Plotter para Banner en alta resolución.	$ 398.904	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 398.904	$ -
	Marcador de Superficies fino, colores varidos.	$ 156.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 156.000	$ -
	Papel bond pliego 70 x100	$ 160.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.000	$ -
	Cinta tesa de enmascarar multiproposito 36x40.	$ 100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -
	Marcadores permanentes negro, rojo, verde, azul. Caja x 10 und.	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -
	Resma tamaño carta.	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.000	$ -
	Lapiceros caja x 12 und	$ 170.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 170.000	$ -
	agendas ejecutivas cuadros notebook	$ 4.300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.300.000	$ -
	Gorra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ -
	Camisa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.000.000	$ -
	Chaleco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 15.400.000	$ -
TOTAL VALOR ICBF APROBADO - OPIAC		***$ 81.798.904***	***$ 26.000.000***	***$ 65.314.998***	***$ 26.000.000***	***$ 170.080.999***	***$ -***	***$ 26.000.000***	***$ -***	***$ 343.194.901***	***$ 52.000.000***
VALOR ICBF APROBADO - CIT											
EQUIPO DE TRABAJO	Apoyo profesional técnico	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ 20.000.000	$ 5.000.000
	Apoyo profesional técnico	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ 20.000.000	$ 5.000.000
	Sabedoras / Lideresas	$ 2.650.000,00	$ 2.650.000	$ 2.650.000,00	$ -	$ 2.650.000,00	$ -	$ 2.650.000,00	$ -	$ 10.600.000	$ 2.650.000
	Sabedoras / Lideresas	$ 2.650.000,00	$ 2.650.000	$ 2.650.000,00	$ -	$ 2.650.000,00	$ -	$ 2.650.000,00	$ -	$ 10.600.000	$ 2.650.000
	Apoyo administrativo y logístico	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.000.000	$ 3.000.000
	Traductores de guías sapituales	$ -	$ -	$ 800.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -
	Sabedores de Artes Propias	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ 1.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -
	Médico Tradicional	$ -	$ -	$ 800.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - UMURIWA SOCIALIZACIÓN	Transporte multimodal	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ -
	Hospedaje	$ -	$ -	$ 4.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.800.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.440.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -
	Refrigerios AM	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Refrigerios PM	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	Materiales sagrados para la armonización	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000	$ -
	Logística	$ -	$ -	$ 1.177.682	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.177.682	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - SEYARUKWINGUMU	Transporte multimodal	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Hospedaje	$ -	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Materiales sagrados para la armonización	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Materiales tradicionales para actividades propias	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -
	Logística	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - UMURIWA	Transporte multimodal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Hospedaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Materiales sagrados para la armonización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Materiales tradicionales para actividades propias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -
	Logística	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
TALLERES EN TERRITORIO - BUSINCHAMA	Transporte multimodal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Hospedaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Materiales sagrados para la armonización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Materiales tradicionales para actividades propias		$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -
	Logística	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
TALLERES EN	Transporte multimodal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Hospedaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
TERRITORIO - KANKABARWA	Refrigerios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Refrigerios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -
	Materiales sagrados para la armonización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Materiales tradicionales para actividades propias	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -
	Logística	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ 900.000	$ -
TOTAL VALOR ICBF APROBADO - OPIAC		***$ 18.300.000***	***$ 18.300.000***	***$ 60.837.682***	***$ -***	***$ 61.560.000***	***$ -***	***$ 15.300.000***	***$ -***	***$ 155.997.682***	***$ 18.300.000***
VALOR ICBF APROBADO - AICO											
EQUIPO DE TRABAJO	ASESOR LIDER POLITICO - ORGANIZATIVA	$ 7.526.000	$ 7.526.000	$ 7.526.000	$ -	$ 7.526.000	$ -	$ 7.526.000	$ -	$ 30.104.000	$ 7.526.000
	COORDINADOR TECNICO	$ 7.398.900	$ 7.398.900	$ 7.398.900	$ -	$ 7.398.900	$ -	$ 7.398.900	$ -	$ 29.595.600	$ 7.398.900
	PROFESIONAL EN CUALQUIER AREA DEL CONOCIMIENTO	$ 7.348.900	$ 7.348.900	$ 7.348.900	$ -	$ 7.348.900	$ -	$ 7.348.900	$ -	$ 29.395.600	$ 7.348.900
	SABEDORES TRADICIONALES	$ 3.012.900	$ -	$ 3.012.900	$ -	$ 3.012.900	$ -	$ -	$ -	$ 9.038.700	$ -
	SABEDORES TRADICIONALES	$ 3.012.900	$ -	$ 3.012.900	$ -	$ 3.012.900	$ -	$ -	$ -	$ 9.038.700	$ -
ACTIVIDADES EN TERRITORIO - Resguardos indígenas del Sande, Montaña y Guachavez, del	Alojamiento en acomodación individual	$ 3.840.000	$ -	$ 3.840.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.920.000	$ -	$ 9.600.000	$ -
	Desayuno (Contiene: Zumo de fruta, fruta picada, huevos, platano, cafe, pan)	$ 1.512.000	$ -	$ 1.512.000	$ -	$ -	$ -	$ 756.000	$ -	$ 3.780.000	$ -
	Refrigerio a.m. y p.m.	$ 1.512.000	$ -	$ 1.512.000	$ -	$ -	$ -	$ 756.000	$ -	$ 3.780.000	$ -
	Almuerzo	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ -	$ 5.250.000	$ -
	Cena	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ -	$ 5.250.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso) desde el Resguardo del Sande, La montaña y Guachavez hasta el municipio de Samaniego	$ 4.320.000	$ -	$ 4.320.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ 10.800.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**				**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**		**VALOR REDUCCIONES**	
		$ -		**$ -**	
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
Departamento de Nariño	Materiales armonización inicial de los encuentros territoriales para los 7 espacios (materiales propios de la comunidad del pueblo de los Pastos, plantas medicinales, semillas nativas, frutos secos y frescos, agua, fuego entre otros)	$ 560.000	$ -	$ 560.000	$ -	$ -	$ -	$ 280.000	$ -	$ 1.400.000	$ -
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ 2.640.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.000	$ -
MATERIALES	Resma de papel carta por 500 hojas x 75g	$ 21.050	$ -	$ 21.050	$ -	$ -	$ -	$ 10.525	$ -	$ 52.624	$ -
	Agenda con logo de AICO	$ 288.000	$ -	$ 288.000	$ -	$ -	$ -	$ 144.000	$ -	$ 720.000	$ -
	Lapiceros	$ 48.000	$ -	$ 48.000	$ -	$ -	$ -	$ 24.000	$ -	$ 120.000	$ -
	Mochila tejida a mano por madres cabeza de familia, con materiales de la zona	$ 1.464.000	$ -	$ 1.464.000	$ -	$ -	$ -	$ 732.000	$ -	$ 3.660.000	$ -
	Rollo Papel Kraft X 8 Kilos - 60 Gr -150 Mts	$ 68.798	$ -	$ 68.798	$ -	$ -	$ -	$ 34.399	$ -	$ 171.994	$ -
	caja de marcadores colores x 12	$ 52.000	$ -	$ 52.000	$ -	$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 130.000	$ -
	kit de armonización espiritual que conste de elementos orientados por los sabedores de la medicina del pueblo Pasto para el fortalecimiento espiritual desde la visión de la comunidad indígena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	vela de figura orientada por el pueblo Pasto	$ 168.000	$ -	$ 168.000	$ -	$ -	$ -	$ 84.000	$ -	$ 420.000	$ -
	Cuadro de madera con impresión de mensaje espiritual	$ 600.000	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Baul de pintura en madera	$ 1.935.600	$ -	$ 1.935.600	$ -	$ -	$ -	$ 967.800	$ -	$ 4.839.000	$ -
	kit con 7 aceites con esencias aromáticas	$ 1.080.000	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ 540.000	$ -	$ 2.700.000	$ -
	Planta medicinal para sembrar (plantas dulces o amargas de clima templado)	$ 276.000	$ -	$ 276.000	$ -	$ -	$ -	$ 138.000	$ -	$ 690.000	$ -
	Pan de maíz	$ 72.000	$ -	$ 72.000	$ -	$ -	$ -	$ 36.000	$ -	$ 180.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**		**VALOR REDUCCIONES**	
		$ -		**$ -**	
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA — **Alistamiento** ☐ — **Atención** ☐ — **Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	Kit de pintura de petalos de flores	$ 1.080.000	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ -	$ -	$ 540.000	$ -	$ 2.700.000	$ -
	Reconocimeinto por instrumentos musicales y teatrales indígenas denominada Awa Uku Ña	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Reconocimiento de sonido, micrófono, consola de mezcladora	$ 1.440.000	$ -	$ 1.440.000	$ -	$ -	$ -	$ 720.000	$ -	$ 3.600.000	$ -
	Reconocimiento de disfraces para obra teatral	$ 1.680.000	$ -	$ 1.680.000	$ -	$ -	$ -	$ 840.000	$ -	$ 4.200.000	$ -
	Maquillaje (mano de obra, pintucaritas, pincel)	$ 600.000	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 1.500.000	$ -
	kit de fortalecimiento para escuelas deportivas de juegos tradicionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Medallas con cordon tejido a mano	$ 488.400	$ -	$ 488.400	$ -	$ -	$ -	$ 244.200	$ -	$ 1.221.000	$ -
	Bufandas tejidas en guanga con los colores de Aico	$ 600.000	$ -	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 300.000	$ -	$ 1.500.000	$ -
	Manillas tejidas a mano	$ 120.000	$ -	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ 60.000	$ -	$ 300.000	$ -
	Baul del juego y juegos de habas tostadas	$ 1.848.000	$ -	$ 1.848.000	$ -	$ -	$ -	$ 924.000	$ -	$ 4.620.000	$ -
	Cartilla de cuentos	$ 457.440	$ -	$ 513.840	$ -	$ -	$ -	$ 228.720	$ -	$ 1.200.000	$ -
	Cartilla con la historia de los juegos	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -
TOTAL VALOR ICBF APROBADO - AICO		***$ 58.630.887***	***$ 22.273.800***	***$ 62.827.287***	***$ -***	***$ 28.299.600***	***$ -***	***$ 37.439.444***	***$ -***	***$ 187.197.218***	***$ 22.273.800***
VALOR ICBF APROBADO - CRIC											
EQUIPO DE TRABAJO	Coordinadora técnica y operativa	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ 24.000.000	$ 6.000.000
	Profesional técnico	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ -	$ 4.200.000,00	$ -	$ 16.800.000	$ 4.200.000
	Apoyo administrativo y logístico	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
ENCUENTRO TERRITORIAL 1 DE DIÁLOGO INTERGENERACIONAL Y	Alojamiento	$ -	$ -	$ 4.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.200.000	$ -
	Desayuno	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Almuerzo	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Cena	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025** **FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA** **GOBIERNO MAYOR**	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	**Mes**	**MES 1**		**MES 2**		**MES 3**		**MES 4**		**TOTAL**	
		PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
PRE FERIA "ARTES Y SABERES JUVENILES"	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ 15.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.200.000	$ -
	Alquiler de salón y equipos	$ 639.305	$ -	$ 258.695	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 898.000	$ -
EVENTO REGIONAL - ENCUENTRO SIMBÓLICO DE RECONOCIMIENTO A MUJERES Y JUVENTUDES INDÍGENAS COMO CONSTRUCTORAS DE PAZ.	Alojamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000	$ -	$ 4.200.000	$ -
	Desayuno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ -
	Refrigerio a.m y p.m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.160.000	$ -
	Almuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000	$ -
	Cena	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000	$ -
	Transporte multimodal (ida y regreso)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.200.000	$ -	$ -	$ -	$ 15.200.000	$ -
	Alquiler de salón y equipos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -
ENCUENTRO TERRITORIAL 1 DE DIÁLOGO INTERGENERACIONAL Y PRE FERIA "ARTES Y SABERES JUVENILES"	HOJA DE COCA TOSTADA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -
	CHIRRINCHO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000	$ -	$ 200.000	$ -
	YACUMA BLANCA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -
	PLANTAS FRIAS Y CALIENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.131	$ -	$ 119.131	$ -
	CUIDO PARA EL SABEDOR ANCESTRAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000	$ -	$ 500.000	$ -
	PENDON DEL EVENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ 120.000	$ -
	CAJA DE MARCADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.000	$ -	$ 36.000	$ -
	PAPEL BOND	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000	$ -	$ 40.000	$ -
	CAJA DE MARCADORES ACRILICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000	$ -	$ 30.000	$ -
	IMPRESIONES COLOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 296.000	$ -	$ 296.000	$ -
MATERIALES EVENTO REGIONAL - ENCUENTRO SIMBÓLICO DE RECONOCIMIENTO A MUJERES Y JUVENTUDES INDÍGENAS COMO CONSTRUCTORAS DE PAZ	MATERIALES E INSUMOS TRADICIONALES: HOJA DE COCA TOSTADA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000	$ -	$ 100.000	$ -
	CHIRRINCHO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000	$ -	$ 200.000	$ -
	YACUMA BLANCA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -
	MATERIALES E INSUMOS TRADICIONALES: 119.131 PESOS EN PLANTAS FRIAS Y CALIENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ -	$ 150.000	$ -
	CUIDO PARA EL SABEDOR ANCESTRAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -
	MANUALIDAD SIMBOLICA TEJIDA A MANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.719.131	$ -	$ 7.719.131	$ -
	PENDON DEL EVENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000	$ -	$ 120.000	$ -
	TARJETAS DE COLORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000		$ 30.000	$ -
	CAJA DE MARCADORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.000		$ 36.000	$ -

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01019182025 FORMATO FINANCIERO - AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA GOBIERNO MAYOR	f1,	31/07/2021
		Versión 1	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	**AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLMBIA - GOBIERNO MAYOR**	**NIT ENTIDAD CONTRATISTA**	830076436 - 5	**CONTRATO Y/ CONVENIO N°**	**1019182025**	**DEL**	2025	**FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**	**FECHA INICIO:**	**05/07/2025**
OBJETO	**Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, miembro de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) para implementar estrategias para la protección integral de niñas, niños y adolescentes indígenas mediante INICIATIVAS COMUNITARIAS, que prevengan el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, fortaleciendo la autonomía territorial, la gobernanza indígena y respetando la cosmovisión y prácticas culturales de las comunidades.**			**PERIODO DEL INFORME DESDE**	08/07/2025	**PERIODO DEL INFORME HASTA**	**31/07/2025**	**FECHA FIN:**	**07/11/2025**
									FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2025**
									RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	**ALEJANDRO ARAGON**

2. VALOR DEL CONTRATO

VALOR REAL DEL CONTRATO	**$ 1.804.197.884**	**VALOR ADICIONES**	**VALOR REDUCCIONES**		
		$ -	**$ -**		
VALOR DESEMBOLSO	**$ 721.679.154**	**APORTES ICBF EN NUMERO**	$ 721.679.154,00	**APORTES ICBF EN LETRAS**	SETECIENTOS VENTIUN MILLOBES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO	**$ 199.712.439**	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN NUMERO**	$ -	**APORTES ENTIDAD CONTRATISTA EN LETRAS**	

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF - GOBIERNO MAYOR

ETAPA	**Alistamiento** ☐	**Atención** ☐	**Cierre** ☐

RUBRO	Mes	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
FAZ	PAPEL BOND	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000		$ 80.000	$ -
	CAJA DE MARCADORES ACRILICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000		$ 30.000	$ -
	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000		$ 30.000	$ -
	CINTA PARA ENMASCARAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.000	$ -	$ 64.000	$ -
	IMPRESIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000		$ 30.000	$ -
	IMPRESIÓN AGENDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000	$ -	$ 400.000	$ -
TOTAL VALOR ICBF APROBADO - CRIC		***$ 36.599.305***	***$ 10.200.000***	***$ 14.658.695***	***$ -***	***$ 42.260.000***	***$ -***	***$ 23.480.262***	***$ -***	***$ 116.998.262***	***$ 10.200.000***

VALOR ICBF APROBADO		**$ 274.798.582**	**$ 152.673.800**	**$ 465.389.942**	**$ 26.000.000**	**$ 603.368.394**	**$ -**	**$ 280.221.178**	**$ -**	**$ 1.623.778.096**	**$ 178.673.800**
OTROS CONCEPTOS	Administracion	$ -	$ -	$ -	$ 21.038.639	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180.419.788	$ 21.038.639
	Contrapartida	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR OTROS CONCEPTOS		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.038.639**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 180.419.788**	**$ 21.038.639**
VALOR TOTAL APROBADO		**$ 274.798.582**	**$ 152.673.800**	**$ 465.389.942**	**$ 47.038.639**	**$ 603.368.394**	**$ -**	**$ 280.221.178**	**$ -**	**$ 1.804.197.884**	**$ 199.712.439**

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

☐ ☐ ☐ ☐

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: CRISTIAN ALEJANDRO ARAGON RODRIGUEZ
C.C.: 1.110.533.057
Tarjeta Profesional: 218261 - T

Representante Legal
Nombre: MIRYAM CHAMORRO
C.C.: 26.328.261