SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE CONVENIO GSP PSPIC N° 838750S-2025

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 01/10/2025 AL 30/06/2027

Valor: $1.174.396.087 millones

Unexpor vigencia	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO (Ajustado según panorama de contratación de la Subred)	Mode vigencia	META PROYECTADA Octubre 2025	META EJECUTADA Octubre 2025	VALOR EJECUTADO Octubre 2025	META PROYECTADO Noviembre 2025	META EJECUTADO Noviembre 2025	VALOR EJECUTADO Noviembre 2025	META PROYECTADO Diciembre 2025	META EJECUTADO Diciembre 2025	VALOR EJECUTADO Diciembre 2025	META PROYECTADA Enero 2026	META EJECUTADA Enero 2026	VALOR EJECUTADO Enero 2026	VALOR POR CONCEPTO EJECUCIÓN PARA LEGALIZACIÓN 01/10/2025 a 30/01/2026	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PARA LEGALIZACIÓN 01/10/2025 a 30/01/2026	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR A 30/01/2026	AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN												AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN												VOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
																				oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	
Ante cualquier eventualidad relacionada con la suplicación, obliteración o mal funcionamiento de los medidores de flujo, el proveedor del servicio consolidará soportes suficientes que eviden el funcionamiento del sistema de medición, para lo cual deberá contar mínimo presente en una visita anual de inspección y vigilancia sanitaria realizada por la autoridad competente de una muestra y verificado del seguridad, en el cumplimiento de la resolución 0778 de 2021 artículo 57) de la ley 9 de 1979. Para la cuenta de cobro trimestral, el proveedor del servicio deberá aportar la siguiente la cuenta y justificar la cuenta pública	Aplicación de medidas, de sostenimiento y mantenimiento de medidas correctivas de seguridad, particularmente de alarma con perfil técnico	Ante del CIC y/o suplicación de 4422 con código de numeración 449. SANOSA DC - SEVEN - Reporte 364. Detalles certificados. Revisar: *Ha Fiesta de la Autoridad Sanitaria Zona *Si Operado: si/no inicial D. *Si Operado: si/no inicial D. *Para el caso de los medidores o producto en el sistema dejar un solo registro. O pueden ser los de corte superior o de inspección, en cada uno de ellos. *Pre el sistema consideran medidas adicionales: visita del CIC mediante la conveniente por todenta humanos de planeta. *En el momento de la visita se aplicó 4422 a través de correo y pendiente, solo se visita vence una.	$ 1.049.338.848	Promedio mes el	28	28	$ 3.870.814	70	70	$ 10.081.469			$ 0			$ 0	$ 14.257.466	74	1.998.915.178	Se deja la observacion que el ejercicio del concepto 3 es preliminar y requiere ajustes por parte de la subred y el trabajo concertado con las 4 subredes Se realiza la gestion correspondiente de acuerdo a las solicitudes recibidas, asi mismo se da respuesta y tramite.	Se deja la observacion que el ejercicio del concepto 3 es preliminar y requiere ajustes por parte de la subred y el trabajo concertado con las 4 subredes Se realiza la gestion correspondiente de acuerdo a las solicitudes recibidas, asi mismo se da respuesta y tramite.																								
	Aplicación de medidas, de sostenimiento y mantenimiento de medidas correctivas de seguridad, particularmente de alarma con perfil técnico	Ante del CIC y/o suplicación de 4422 con código de numeración 449. SANOSA DC - SEVEN - Reporte 364. Detalles certificados. Revisar: *Ha Fiesta de la Autoridad Sanitaria Zona *Si Operado: si/no inicial D. *Si Operado: si/no inicial D. *Para el caso de los medidores o producto en el sistema dejar un solo registro. O pueden ser los de corte superior o de inspección, en cada uno de ellos. *Pre el sistema consideran medidas adicionales: visita del CIC mediante la conveniente por todenta humanos de planeta. *En el momento de la visita se aplicó 4422 a través de correo y pendiente, solo se visita vence una.		Promedio mes 333	397	397	$ 52.173.084	403	419	$ 34.084.135			$ 0			$ 0	$ 86.256.204			Se deja la observacion que el ejercicio del concepto 3 es preliminar y requiere ajustes por parte de la subred y el trabajo concertado con las 4 subredes Se realiza la gestion correspondiente de acuerdo a las solicitudes recibidas, asi mismo se da respuesta y tramite.	Se deja la observacion que el ejercicio del concepto 3 es preliminar y requiere ajustes por parte de la subred y el trabajo concertado con las 4 subredes Se realiza la gestion correspondiente de acuerdo a las solicitudes recibidas, asi mismo se da respuesta y tramite.																								
	SUBTOTAL CONCEPTO				413	413	$ 54.947.902	486	486	$ 44.665.731			$ 0			$ 0	$ 90.513.670																										
Vamos Logística, Directory del Inventario estratégico el Mantenimiento de Equipos Biomédicos de las sedes del Hospital Suba Bienestar. Asegurar la adquisición y entrega oportuna de insumos médicos y no médicos para evitar la ocurrencia de eventos adversos en los pacientes beneficiarios de los servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	Plan de acción, seguimiento mensual y gestión descentralizada	*Plan de acción y cuadrado *Plan de acción con seguimiento mensual *Las personas que participaron en la actividad de la Secretaría de Hacienda	$ 105.035.239	De encuentro a solicitud de SDS	1	1	$ 4.659.200	1	1	$ 4.659.200	1	1	$ 4.659.200	1	0	4899200	$ 19.356.800	1,64%	$ 82.249.400	Gestión administrativa de los procesos relacionados con la contingencia, para los dos consejos, coordinación, articulación entre ellos Alta, existencia a movimiento de personal, Coordinación con el área responsable para la solicitud de los refrigerios, articulación y gestión para solicitud personalizar primer consejo.	Gestión administrativa de los procesos relacionados con la contingencia, para los dos consejos, coordinación, articulación entre ellos Alta, existencia a movimiento de personal, Coordinación con el área responsable para la solicitud de los refrigerios, articulación y gestión para solicitud personalizar primer consejo.	Gestión administrativa de los procesos relacionados con la contingencia, para los dos consejos,	Gestión administrativa de los procesos relacionados con la contingencia, para los dos consejos,																								
	Adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos y Bebidas para el Hospital Suba Bienestar	Actas y listado del entrega de alimentos y bebidas a la población pueblo para en eventos		De encuentro a solicitud de SDS	230	230	$ 5.412.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 5.412.039			La mañana entrega de 250 refrigerios el 05/01/2026 para la jornada de concentración para 250 hora la Subred Norte	No se realizaron entregas	Hemos realizamos entregas																								
	Gestión y disposición de sobrantes de alimentos para el Hospital Suba Bienestar Unidades SAID Bienestar	Evidencias de la gestión realizada para disposición de sobrantes para no lo dentro y fuera de la unidad, Actas, listado, correo electrónico, correo electrónico		De encuentro a solicitud de SDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Adquisición y distribución de elementos no consumibles	Consolidado acumulado de entregas a adquisición y distribución de elementos no consumibles y pres envío no (documento) Actas de entrega de elementos no consumibles a hoja de ejecución de que se encuentra en el Hospital. *Asumen del pres mediante que requisitos a entrega o adquisición de los elementos no consumibles, Actas de entrega, Actas de recepción formal de los insumos correspondientes. *Actas de entrega de elementos no consumibles y pres envío no a la Subred Norte, Actas de entrega, Actas de recepción, planeación estratégica, diseño de especificación y ficha de la palabra que		De encuentro a solicitud de SDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Apoyo en la gestión para la adquisición de elementos de atención en servicios en salud	Actas de entrega de elementos de atención en servicios en salud para los Mantenimientos *Asumen del pres mediante requisitos a entrega o adquisición de los elementos de Actas y listado de entrega al enfermo		De encuentro a solicitud de SDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Otro (Cualquier otro actividad relacionada con el mantenimiento y fortalecimiento de los sucursales de promoción y pres envío dentro de la contingencia de la salud de los ciudadanos del modelo IntS Bienestar.	*Consolidado de entrega por el elemento distinto que solicito la solicitud, Actas *Actas de entrega de elementos a cada beneficio de la solicitud entregado distinto que solicito la solicitud, Actas de recepción, actas y listado de elementos de insumos en la que cuenta la entrega de la solicitud.		De encuentro a solicitud de SDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Certificación emitidas por el encargado de la entrega de la actividad de la ejecución de la actividad ante diversos dentro contrapartida	Certificación emitida a soportes los fisicos y el cumplimiento de la actividad de la ejecución de la actividad, diferentes de los contrapartida		De encuentro a solicitud de SDS																																						
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 110.035.239		231	231	$ 9.351.239	1	1	$ 4.659.200	1	1	$ 4.659.200				$ 22.769.839																										
	TOTAL CONTRAPARTIDA		$ 1.174.396.087				$ 64.299.141			$ 49.324.931			$ 4.659.200				$ 113.283.509	7%																										

**Nota: La cuenta propietaria de ejecución aquí descritas, deben ser cargadas en la herramienta digital dispuesta por la SDS en un plazo máximo de 30 días calendario. Para el caso del concepto de modificación técnica, esta misma información aquí descrita se cargara