Miercoles 09 de Julio de 2025
Condiciones atmosfericas: mañana y tarde lluvias

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
DE OBRA	—	FRESADORA	—
	1	TERMINADORA ASFALTO	1
DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
	2	VIBROCOMPACTADOR	1
	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
	25	MOTONIVELADORA	2
	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
	37	RETROCARGADOR	1
	11	CARGADOR	1
	2	MINICARGADOR	2
	—	VOLQUETAS	23
	2	CARROTANQUE	2
	2	IRRIGADOR	—
LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
	1	PILOTEADORA	—
CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2

- Se realiza las siguientes actividades en la ruta 6514 y es cajeo para ampliacion, se solicito por interventoria instalar geotextil una vez se llegue a nivel terreno natural, asi mismo en este sector una vez instalado se instala material con la confirmacion de densidades por interventoria.
- No se cuenta con motoniveladora, presento fallas mecanicas.
- En la ruta 6905. Interventoria libera acero modulo 12 para que el contratista proceda a vaciado concreto.
- Continua construcion de gaviones, se ha solicitado permanentemente al residente de obra cumplir con los volumenes de fanegas minimos y maximos lo cual no se esta cumpliendo.

C.I.C
William M

Powered by CamScanner

Jueves 10 de julio de 2025

Condiciones atmosféricas: mañana lluvias - tarde seco.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INSPECTOR AMBIENTAL	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INSPECTOR SOCIAL	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
TOPOGRAFO	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
CADENERO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
ASISTENTE	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
OPERADOR	25	MOTONIVELADORA	2
SOLDADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
AYUDANTE DE OBRA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
SEÑALERO DE TRAFICO	37	RETROCARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO RASTRILLERO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO TORNILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	—	VOLQUETAS	25
CONCRETOS	2	CARROTANQUE	2
AUXILIAR LABORATORIO	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	COMPRESOR	—
CONDUCTOR	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	1	PILOTEADORA	—
CUADRILLA DEMARCACION VERTICAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
CUADRILLA SEÑALIZACION	—	GRUA	—
CUADRILLA CERCAS	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la ruta 6514 continua maquinaria en stand by la motoniveladora presento fallas el motor el cual debe ser reemplazada.
- Se tomaron algunas densidades y verificadas por interventoria.
- En la ruta 6405 se toman densidades en cuneta PR 20+400 a PR 20+460, asi mismo PR 19+400 a PR 19+460
- Se realiza solado de limpieza modulo 13.
- El sector del PR 16+600 continua sin cortolador vial el cual esta generando un riesgo especialmente cuando se realiza vaciado de concreto y se cierra la via.
- El dia de hoy es notificado por el ingeniero Oscar polo que se retira del proyecto, persona que desempeñando como ingeniero residente.

C.C.
William moreno

Viernes 11 de Julio de 2025

Condiciones atmosféricas: mañana seco - tarde lluvias

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
OFICIAL	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AYUDANTE DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
CONCRETOS	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

En la ruta 6405 Sacama - La caboya solo se realizo actividades en el muro PR16+000 para el amarre acero modulo 13.

- En el stp PR23+300 donde se realizan las gaviones no realizaron actividades por falta de mallas y rocas.
- Asi mismo en el PR 29+135 sector donde se construye la alcantarilla, falta formaleta y materiales como el acero razon por la cual no se ejecuto actividades.
- El equipo de carreteras dispuesto en esta ruta quedo temporalmente asignado a la ruta 6504 quedando esta ruta sin equipos.
- En la ruta 6514 se verifico por topografia vaios sectores para hacer la subrasante y base granulas, asi mismo por densidades. PR 50+300 a PR 50+000.

William M. C.I.C.

Powered by CamScanner

Sabado 12 de Julio de 2025
Condiciones atmosfericas: Lluvia, Seca.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	13	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
AYUDANTE DE OBRA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
SEÑALERO TRAFICO	31	RETROCARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - TANQUERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	—	VOLQUETAS	25
CONCRETOS	2	CARROTANQUE	2
AUXILIAR LABORATORIO	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR SISO	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL DE APOYO	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la ruta 6404 se ha verificado densidades por interventoria en area cuentas PR20+400-PR20+480 posteriormente se realiza vaciado de concretos.
- Continua instalacion acero para modulo 13 PR16+000.
- En la ruta 6514 continua nivelacion y compactacion Afirmado hombro derecho PR50+970 al PR50+020 y PR50+910 al PR50+970.
- Se realiza por parte de interventoria seguimiento al puente Eduardo Romero Barrios como tambien a las obras de proteccion estribo Izquierdo.

C.E.C.
Cordicom m.

Powered by CamScanner

Domingo 13 julio de 2025
Condiciones atmosféricas: Seco

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO AUXILIAR	—	PLANTA DE CONCRETO	1
TOPOGRAFO	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
CADENERO	—	FRESADORA	—
CONDUCTOR	1	TERMINADORA ASFALTO	1
OPERADOR	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
AUXILIAR	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
AYUDANTE OBRA	2	VIBROCOMPACTADOR	1
SEÑALIZADOR DE TRAFICO	4	VIBROCOMPACTADOR BENTIN	1
CUADRILLA DE ASFALTO RASTRILLERO	23	MOTONIVELADORA	2
CUADRILLA DE ASFALTO TORNILLERO	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
CUADRILLA DE ASFALTO PALERO	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
CONSERJES	37	RETROCARGADOR	1
AUXILIAR LABORATORIO	1	CARGADOR	1
AUXILIAR AMBIENTAL	2	MINICARGADOR	2
AUXILIAR SOCIAL	—	VOLQUETAS	25
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	2	CARROTANQUE	2
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	2	IRRIGADOR	—
PERSONAL OPERARIO	1	COMPRESOR	—
	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
	1	PILOTEADORA	—
	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

Día festivo, Se realizaron actividades en la vía 6514 para la conformación de material afirmado del PR50+500 a PR50+800.

William M.
C.F.C

Powered by CamScanner

Lunes 14 de Julio de 2025
Condiciones atmosféricas: mañana nublada - Tarde lluvia.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR [illegible]	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE APOYO	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
[illegible]	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
[illegible]	2	VIBROCOMPACTADOR	1
[illegible]	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
[illegible]	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AYUDANTE DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
CONSERJES	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la ruta 6405 por parte de interventoría se libera área cunetas, por topografía y densidades posteriormente se realiza vaciado de concreto.
- Se verifican cuantías de acero en modulo 13 por interventoría, donde se evidencia que cumple con los diseños, quedando en la espera por verificar alineamiento y dimensiones finales una vez termine el encofrado.
- En el sector PR73+500 continua construcción de guiones.
- En la ruta 6514 Se tomaron densidades en área de ampliación PR5+910 así: mismo PR5+870 a nivel de afirmado
- Contratista continua con la instalación de afirmado PR5+870 a PR5+880.

C.I.C
William

Powered by CamScanner

Martes 15 de Julio de 2025
Condiciones atmosféricas: mañana y tarde Seco

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, **MAQUINARIA** Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INGENIERO DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
[illegible]	2	VIBROCOMPACTADOR	1
[illegible]	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
[illegible]	25	MOTONIVELADORA	2
[illegible]	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
[illegible] DE OBRA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
[illegible] DE TRAFICO	37	RETROCARGADOR	1
[illegible] DE ASFALTO - RASTRILLERO	11	CARGADOR	1
[illegible] DE ASFALTO - TORNILLERO	2	MINICARGADOR	2
[illegible] DE ASFALTO - PALERO	—	VOLQUETAS	25
[illegible]	2	CARROTANQUE	2
[illegible] LABORATORIO	2	IRRIGADOR	—
[illegible] AMBIENTAL	1	COMPRESOR	—
[illegible] SOCIAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
[illegible] CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	1	PILOTEADORA	—
[illegible] CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
[illegible] DE APOYO	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la ruta 6405 - nuevamente se verificaron densidades y áreas por parte de interventoría para vaciado de concreto PR 20+360 a PR 20+410.
- hoy en el PR18+000 sector norte se verifico dimensiones de modulo y se verifico en la tarde alineación una vez terminaron el encofrado del modulo quedando listo para vaciado de concreto, sin embargo indicaron que no fue posible realizar vaciado de concretos por falta de agregados.
- En la ruta 65K4 ha quedado liberado, tramo PR5+360 a PR5+600 para instalar MDC-19.
- asi mismo se verifico por topografia capa de afirmado donde no fue liberada por no cumplir con las cotas y densidades. Wilfam M. C.I.C.

Miercoles 16 de Julio de 2025
Condiciones atmosfericas: lluvia y lluvia 5000

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
OPERADOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
OPERARIO	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AYUDANTE DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONDUCTOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
OPERARIO DE ASFALTO TRASTILLERO	2	MINICARGADOR	2
OPERARIO DE ASFALTO - TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
OPERARIO DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
CONDUCTORES	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la ruta 65M se realiza instalación de MDC-90 carril derecho en primera capa, del PR 50+330 a PR 50+570.
- En horas de la tarde es imprimado carril izquierdo para continuar el día de mañana con la instalación.
- En la ruta 64OS se realizo vaciado de concreto modulo 13.
- Se realiza construcción de cunetas PR 20+300 - PR 20+300.
- Es terminado seccion de gaviones PR. 1+300

William Moreno
C.I.C

Powered by CamScanner

Jueves 17 de julio de 2025

Condiciones atmosféricas: Seco

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
	—	PLANTA DE CONCRETO	1
	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
	—	FRESADORA	—
	1	TERMINADORA ASFALTO	1
	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
	1	VIBROCOMPACTADOR LLANTAS	2
	2	VIBROCOMPACTADOR	1
	4	VIBROCOMPACTADOR RODILLO	1
	25	MOTONIVELADORA	2
	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
	41	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
	37	RETROCARGADOR	1
	11	CARGADOR	1
	2	MINICARGADOR	2
	—	VOLQUETAS	25
	2	CARROTANQUE	2
	2	IRRIGADOR	—
	1	COMPRESOR	—
	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
	1	PILOTEADORA	—
	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL VEHICULO DEMARCADOR	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

En la ruta 6405 el día de hoy Interventoría realiza acompañamiento a vaciado de concreto para cunetas PR20+260 a PR20+410, se verifica slump, en la muro PR18+600 ha iniciado construcción de acero modulo 14.

- Inicia replanteo, excavación aleta alcantarilla PR26+200.
- Se realiza construcción filtro para Box 29+804 costado derecho.
- En la ruta 6514 continua cerca en varios abscisas a si como también afectado en otros sectores, se solicita al contratista revisar los anchos de diseños, ya que es repetitiva la constante donde se ha evidenciado sobre anchos que no serán motivos de reconocimiento ya que esta por fuera del diseño.

William C.T.C

Powered by CamScanner

Viernes 18 de Julio de 2025
Condiciones atmosféricas: soleado seco.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
CONTRATISTA	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INTERVENTORIA	—	PLANTA DE CONCRETO	1
SUPERVISION	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
RESIDENTE DE OBRA	—	FRESADORA	—
RESIDENTE SST	1	TERMINADORA ASFALTO	1
RESIDENTE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
TOPOGRAFIA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
AUXILIAR	2	VIBROCOMPACTADOR	1
INSPECTOR	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
OPERARIO	25	MOTONIVELADORA	2
MAESTRO DE OBRA	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
INSPECTOR DE TRAFICO	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	37	RETROCARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	2	MINICARGADOR	2
CONDUCTORES	—	VOLQUETAS	25
AUXILIAR LABORATORIO	2	CARROTANQUE	2
AUXILIAR AMBIENTAL	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR SOCIAL	1	COMPRESOR	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL DE APOYO	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

En la vía 6405 continua vaciado de concreto PR 20+065 - PR 20+310.
- El modulo 14 continua anclaje acero.
- Continua anclaje acero para descole alcantarilla PR 24+435.
- En la vía 0514 se instalo MDC-19 carril derecho en capa de rodadura PR 50+225 - PR 50+510.
- En MDC-19 carril izquierdo se ha instalado capa de rodadura del PR 50+227 - PR 50+490.

William M.
C.S.C

Powered by CamScanner

Sabado 19 de Julio de 2025

Condiciones atmosfericas:

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
OFICIAL	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
ALMACENISTA DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO - PAVERO	2	CARROTANQUE	2
CONDUCTOR	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

En la ruta 6905 se recibe para liberación accesos modados 19, posteriormente se realizo vaciado de concreto donde se tomaron muestras y verifico slump 9".

- Continua llenó de estructuras box PR29+884.
- En la ruta 0514 continua cargo Base granular segun diseño PR50+640 - PR50+800.
- las actividades ejecutadas hasta medio día.

William moreno
C.I.C.

Domingo 20 de julio de 2025
Condiciones atmosféricas: Lluvia.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	–
INGENIERO APOYO	–	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	–	FRESADORA	–
INSPECTOR HSEQ	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	–	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
MECANICO	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
OFICIOS	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AUXILIAR DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
FUNDIDOR DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	–	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
CONCRETOS	2	IRRIGADOR	–
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	–
SOLDADOR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	–
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	–
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	–	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	–
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	–	GRUA	–
PERSONAL DE APOYO	–	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR	–
	–	CAMIONETA 4X4	2
	–		–

Dia festivo no se realizaron actividades.
Sin novedades en la ruta 6514 y 6405.

William M
C.I.C

Powered by CamScanner

lunes 21 Julio de 2025

Condiciones atmosfericas: Soleado Seco

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
TOPOGRAFO	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
CADENERO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CONDUCTOR	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
OPERADOR	25	MOTONIVELADORAS	2
OFICIAL	13	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
AYUDANTE DE OBRA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	37	RETROCARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	—	VOLQUETAS	25
CONCRETOS	2	CARROTANQUE	2
PALERO LABORATORIO	2	IRRIGADOR	—
GESTOR AMBIENTAL	1	COMPRESOR	—
GESTOR SOCIAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL DE APOYO	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

En la ruta 6514 se instala MDC-1a en primera capa, canil derecho PR 50+585 — PR 50+757 asi mismo en primero. ~~Izquierdo~~ PR 50+780 - PR 50+600.

- En la ruta 6455 se realiza vaciado cuartos, se ha observado una mezcla muy fluida con slump 9" esta mezcla aunque pueda dar la resistencia va a generar microfisuras por la aceleracion del fraguado generando mayor retraccion que con el tiempo va a favorecer con la infiltracion por la cantidad de vacios de la mezcla, asi que se solicita ajustar de acuerdo al diseño de 5.5", asi mismo para los concretos del muro de contencion.

C.I.O

Consultoría M

Martes 22 de JULIO de 2025

condiciones atmosféricas: Seco

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	-
INGENIERO APOYO	-	PLANTA DE CONCRETO	1
INSPECTOR ADMINAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	-	FRESADORA	-
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	-	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	26	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
SISO	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AYUDANTE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROL TRANSITO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO TORNILLERO	-	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO PALERO	2	CARROTANQUE	2
TOPOGRAFOS	2	IRRIGADOR	-
AUX LABORATORIO	1	COMPRESOR	-
AUX AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	-
AUX SOCIAL	1	PILOTEADORA	-
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	-	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	-
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	-	GRUA	-
PERSONAL DE APOYO	-	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	-
	-	CAMIONETA 4X4	2
	-		-

- En la ruta 6504 nuevamente se solicita al contratista retirar los excesos de material que estan quedando como sobre anchos fuera del diseño, este material puede utilizado para el lleno de las obras que estan en llenos.
- Se realizo vaciado concreto cunetas en la ruta 6405, PR20+780 - PR 20+340.
- Se solicita hacer el lleno en el resalto de las cunetas, en la actualidad las que estan listas no estan funcionando bien ya que el agua de escorrentia se esta quedando en el espaldar.

Williams M.
C.I.C

Powered by CamScanner

Miercole 23 de Julio de 2025
Condiciones atmosfericas: Soleado

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
	1	PLANTA DE ASFALTO	—
	—	PLANTA DE CONCRETO	1
	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS UNIDAD INDUSTRIAL	1
	—	FRESADORA	—
	1	TERMINADORA ASFALTO	1
	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
	2	VIBROCOMPACTADOR	1
	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
	25	MOTONIVELADORA	2
	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
	37	RETROCARGADOR	1
	11	CARGADOR	1
	2	MINICARGADOR	2
	—	VOLQUETAS	25
	2	CARROTANQUE	2
	2	IRRIGADOR	—
	1	COMPRESOR	—
	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
	1	PILOTEADORA	—
	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL VEHICULO DELINEADOR	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

En la ruta 6405, se ha verificado grieta modelo 19.
- Se realiza instalación de acero corrugado o empresillado de acero refuerzo, placa y muros dados alcantarilla PR 24+435.
- Se realiza relleno de base PR 19+770 a PR 19+990.
- En la ruta 6514 se acopiaron 15 viajes de material el vibro compactador presenta daños mecanicos.
- No ha iniciado atención a las obras de arte en esta ruta.

William M
C.I.C.

Jueves 24 de Julio de 2025

Condiciones atmosféricas: lluvias en la tarde.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INTERVENTOR RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
INSPECTOR	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
OPERADOR	2	VIBROCOMPACTADOR	1
OPERADOR	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
OPERADOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
CELADOR DE OBRA	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	37	RETROCARGADOR	1
OPERADOR DE ASFALTO - RASTRILLERO	11	CARGADOR	1
OPERADOR DE ASFALTO TORNILLERO	2	MINICARGADOR	2
AYUDANTE DE ASFALTO PALERO	—	VOLQUETAS	25
TOPOGRAFOS	2	CARROTANQUE	2
LABORATORIO	2	IRRIGADOR	—
GESTOR AMBIENTAL	1	COMPRESOR	—
GESTOR SOCIAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL DE APOYO	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		

- En la ruta 6405 continua contratista realizando anclaje acero modulo 4, e inicia anclaje acero modulo 5.
- Continua vaciado concreto cunetas PR 20+310 a PR 20+334
- Continua anclaje box 20+560 para placa soporte.
- En la ruta 6514 se instala señal PR 50+330 a PR 51+010
- En la ruta 6514 se realiza mejoramiento de accesos a predios viviendas.

William M
C.I.C

Powered by CamScanner

Viernes 25 de julio de 2025

Condiciones atmosféricas: S.C.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
RESIDENTE	—	PLANTA DE CONCRETO	1
RESIDENTE AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
	2	VIBROCOMPACTADOR	1
	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
	25	MOTONIVELADORA	2
	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AUXILIAR DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROL DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO PALERO	2	CARROTANQUE	2
SEÑALES	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4x4	2
	—		—

- En la ruta 6405 continua amarre modulo #5. PR 16+600. así mismo amarre de alcantarilla PR 26+200.
- Así mismo se realizo vaciado concreto PR 20+010 a PR 20+060
- En la ruta 6514 se esta realizando protección de los Taludes con material vegetal de la zona de reserva vial para probar si se pueden revegetalizar de esa manera. El equipo continua con fallas mecanicas.

William M.
C.I.C

Powered by CamScanner

Sabado 26 de Julio de 2026.
Condiciones atmosfericas: Soleado.

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO AUXILIAR	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS ; UNIDAD INDUSTRIAL	1
CELADOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
[illegible]	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
[illegible]	25	MOTONIVELADORA	2
[illegible]	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
[illegible]	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
RESIDENTE DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
INSPECTOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
OPERARIO DE ASFALTO RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
OPERARIO DE ASFALTO TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
OPERARIO DE ASFALTO PAILERO	2	CARROTANQUE	2
[illegible]	2	IRRIGADOR	—
LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SST	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la ruta 6514 el contratista realiza nivelacion y compactacion de material afirmado PR 50+930 a PR 51+050, nuevamente se solicita retirar las sobre anchos.
- En la ruta 6405 se mantiene amarre acero modulo #5. Se realiza vaciado concreto placa margen derecha placa Box PR 29+500.
- Se realiza instalacion MDC-1A carril izquierdo unica capa PR 19+700 a PR 19+805.
- Se realiza instalacion de mezcla densa PR 19+805 a PR 19+825 carril derecha.

C.I.C
William M

Powered by CamScanner

Domingo 27 de Julio de 2025

Condiciones atmosféricas: Soleado

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
	1	PLANTA DE ASFALTO	—
	—	PLANTA DE CONCRETO	1
	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
	—	FRESADORA	—
	1	TERMINADORA ASFALTO	1
	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
	2	VIBROCOMPACTADOR	1
	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
	25	MOTONIVELADORA	2
	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
	37	RETROCARGADOR	1
	11	CARGADOR	1
	2	MINICARGADOR	2
	—	VOLQUETAS	25
	2	CARROTANQUE	2
	2	IRRIGADOR	—
	4	COMPRESOR	—
	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
	1	PILOTEADORA	—
	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
	—	GRUA	—
	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

No se realizaron actividades en obra, día festivo.

C.E.O

William M

Powered by CamScanner

Lunes 28 de Julio de 2025

Condiciones atmosféricas: Seco

REGISTRO Y CONTROL A PERSONAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE OBRA

PERSONAL OBRA		MAQUINARIA Y/O EQUIPO OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1	PLANTA DE ASFALTO	—
INGENIERO APOYO	—	PLANTA DE CONCRETO	1
INGENIERO AUXILIAR	1	TRITURADORA AGREGADOS PETREOS - UNIDAD INDUSTRIAL	1
INSPECTOR DE OBRA	—	FRESADORA	—
INSPECTOR SISO	1	TERMINADORA ASFALTO	1
INSPECTOR DE CALIDAD	—	VIBROCOMPACTADOR TANDEM	1
LABORATORISTA	1	VIBROCOMPACTADOR DE LLANTAS	2
TOPOGRAFO	2	VIBROCOMPACTADOR	1
CADENERO	4	VIBROCOMPACTADOR BENITIN	1
CONDUCTOR	25	MOTONIVELADORA	2
OPERADOR	15	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	2
CAPITAL	4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA	1
AYUDANTE DE OBRA	37	RETROCARGADOR	1
CONTROLADOR DE TRAFICO	11	CARGADOR	1
CUADRILLA DE ASFALTO - RASTRILLERO	2	MINICARGADOR	2
CUADRILLA DE ASFALTO - TORNILLERO	—	VOLQUETAS	25
CUADRILLA DE ASFALTO - PALERO	2	CARROTANQUE	2
CONSERJES	2	IRRIGADOR	—
AUXILIAR LABORATORIO	1	COMPRESOR	—
AUXILIAR AMBIENTAL	1	UNIDAD PARA SELLO DE FISURAS	—
AUXILIAR SOCIAL	1	PILOTEADORA	—
PERSONAL CUADRILLA DEMARCACION HORIZONTAL	—	BOMBA HIDRAULICA CONCRETO	—
PERSONAL CUADRILLA TACHAS REFLECTIVAS	—	GRUA	—
PERSONAL DE APOYO	—	EQUIPO DEMARCACION HORIZONTAL (VEHICULO DELINEADOR)	—
	—	CAMIONETA 4X4	2
	—		—

- En la vía 6514 llega material Afirmado, el material ha pasado aceptado.
- En la vía 6405. el contratista inicia empradizado todos.
- Los mismos continúan cavar cera de alcantarillas PR26+2 de igual manera en la alcantarilla PR24+435.
- Se realiza excavación manual PR26+200 para placas.

C.I.C
William Moreno