ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° DE CONTRATO	SI-SP-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACA)
CONTRATISTA CC/NIT	LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES CC: 4.077.848 DE SAN LUIS DE GACENO - BOYACA
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS D1569001 (CENTRAL SAN LUIS - SANTA CECILIA) Y 56BY09 (SANTA MARÍA - LÍMITES CUNDINAMARCA HACIA MAMBITA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7900686/2237 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO.
PRORROGA N 01	22 DE ENERO DE 2026 – VEINTE (20) DIAS CALENDARIO.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	SESENTA Y CINCO (65) DIAS CALENDARIO.
CDP	202509021 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202510015 10 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR CC/NIT	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C
INTERVENTOR CC/NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
ADICION N° 1	N/A
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	23 DE DICIEMBRE DE 2025 – UN (01) MES
FECHA ACTA DE REINICIO N°1	21 DE ENERO DE 2026

PERIODO DE EJECUCIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María, se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Santa María (Boyacá), **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e infraestructura y quien obra como supervisor del contrato de la referencia y **LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES**, identificado con **CC: 4.077.848 DE SAN LUIS DE GACENO -BOYACA**, en calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de suministro **N° SI-SP-002-2025** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Que entre el **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA y LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES** se celebró Contrato de suministro **N° SI-SP-002-2025**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS D1569001 (CENTRAL SAN LUIS - SANTA CECILIA) Y 56BY09 (SANTA MARÍA - LÍMITES CUNDINAMARCA HACIA MAMBITA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7900686/2237 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE y un plazo de ejecución de Cuarenta y cinco (45) días calendario.
2) Que el Contrato fue firmado el día 09 de octubre de 2025 y el acta de inicio el día 11 de noviembre de 2025.
3) Que junto al contrato se expidió el registro presupuestal N° 202510015 DEL 10 DE OCTUBRE 2025, por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE.
4) Que, el día 23 de diciembre de 2025 se suscribe acta de suspensión N° 1.
5) Que, el día 21 de enero de 2026 se suscribe acta de reinicio N° 1.
6) Que, el día el 22 de enero 2026 se suscribe la prorroga N° 1 de ampliación al plazo inicialmente pactado, por un término de veinte (20) días calendario.
7) Que la adquisición objeto del contrato se ha ejecutado en un 100% y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad.
8) Que, según recibos de pago adjuntos del Contratista **LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES,** se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos

profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Recibir el suministro del contrato **N° SI-SP-002-2025**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS D1569001 (CENTRAL SAN LUIS - SANTA CECILIA) Y 56BY09 (SANTA MARÍA - LÍMITES CUNDINAMARCA HACIA MAMBITA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7900686/2237 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" de acuerdo a las siguientes especificaciones y cantidades:

MEMORIA – ACTA FINAL				
DESCRIPCION	Periodo 11 de noviembre de 2025 al 11 de febrero de 2026			
TIPO DE MATERIAL	**VR + IVA /M3**	**CANT.**	**VR/T**	**TOTA A FACTURAR**
CLASIFICADO 2	$53.103,75	2256	$ 119.802.060,00	$ 119.802.060,00
TOTAL	$ 119.802.060,00			

TOTAL, A PAGAR: CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS **$ 119.802.060,00** M/CTE

NOTA. El recibo del suministro objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los doce (12) días del mes de febrero de 2026.

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Luis Adelfo Lopez M.

LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES
CC: 4.077.848 DE SAN LUIS DE GACENO – BOYACA
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA**
Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.