	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	*CODIGO: FISC- PGJ* **Versión: 2**

FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 0634-2025

El profesional Fabian Fabricio Bonilla Muñoz de la **CORPORACIÓN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 0634 de 02 de diciembre de 2025. presento informe parcial con el fin de proceder al **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista o Conveniente:	RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE TOEZ NIT 817007143-**0**		
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el Resguardo Indígena Páez de Tóez para "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE TÓEZ DEL MUNICIPIO DE CALOTO – CAUCA, EN EL MARCO DE LA SENTENCIA NO 56 DE 2024.", en el marco de realizar acciones encaminadas a la conservación y/o recuperación y/o rehabilitación en cumplimiento a mandatos judiciales.		
Valor inicial:	$63.183.521	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total:	$63.183.521	**Valor ejecutado:**	$0
Plazo inicial:	3 meses	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	N/A
Plazo final:	3 meses	**Fecha de suscripción:**	02/12/2025
Fecha de iniciación:	10/12/2025	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de vencimiento:**	03 diciembre 2025

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Realizar la socialización del proyecto con la comunidad del Resguardo Indígena Páez de Tóez.	Sin ejecución por falta del desembolso del anticipo.		
2. Efectuar el Pre-alistamiento (armonización, caracterización y georreferenciación) de las áreas interés ambiental que fortalece la red hídrica de la quebrada LA TRAMPA que fortalece el rio Palo.	Sin ejecución por falta del desembolso del anticipo.		
3. Implementar la estrategia pasiva para la recuperación de áreas de interés ambiental del municipio de Caloto, territorio Resguardo Indígena Páez de Tóez.	Sin ejecución por falta del desembolso del anticipo.		
4. Fortalecer el empoderamiento y conocimiento de las comunidades sobre la conservación y	Sin ejecución por falta del desembolso del anticipo.		

recuperación de las áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégicos.			

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 12 de febrero 2025 no se han realizado pagos.

PAGO Nro. 01		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Folios (diligencia OAJ)**
Facturas o documentos equivalentes	N/A	
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	
Periodo certificado por parte del supervisor	N/A	
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	N/A	
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	
Orden de pago	N/A	
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No__0634___ de _2025__ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
N/A	N/A	N/A	N/A

7. OBSERVACIONES

A la fecha de emitido este informe final se presenta cumplimiento físico y financiero del 0%.

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ	PROFESIONAL	