El Carmen de Bolívar, 06 de marzo de 2026 **OF-ECB-SI-2026-0036**

BERENICE ORTEGA SIERRA
JEFE ASESORA JURIDICA
E. S. D.

Asunto: Solicitud de trámite de suspensión y publicación en la plataforma SECOP II

Cordial saludo:

De manera atenta me permito remitir a su despacho la documentación correspondiente a la suspensión temporal del Contrato de Obra N° LP-004-2024, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", así como del Contrato de Interventoría N° CMA-002-2025, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra anteriormente mencionado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 03 de marzo de 2026, el contratista CONSORCIO GEOEDUCATIVAS 2024 solicitó la suspensión temporal del contrato de obra, debido a las fuertes precipitaciones presentadas en los frentes de trabajo, las cuales han ocasionado deterioro en las vías de acceso e imposibilitan el ingreso de materiales, equipos y personal necesario para la ejecución normal de las actividades contractuales.

De igual manera, la interventoría CONSORCIO INTERCOL, mediante concepto técnico emitido el 05 de marzo de 2026, manifestó la viabilidad de la suspensión temporal, al considerar que las condiciones climáticas actuales afectan directamente la ejecución de las actividades del proyecto.

En consecuencia, y de común acuerdo entre las partes, se procedió a suscribir las Actas de Suspensión N° 001 del Contrato de Obra LP-004-2024 y del Contrato de Interventoría CMA-002-2025, con fecha 06 de marzo de 2026, con el fin de preservar las condiciones técnicas de ejecución del proyecto y garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, respetuosamente se solicita a la Oficina Asesora Jurídica adelantar el trámite correspondiente a la suspensión contractual y la respectiva publicación de los documentos en la plataforma SECOP II, conforme a la normatividad vigente en materia de contratación estatal.

Se anexan los documentos soporte para el trámite correspondiente.

Agradezco la atención prestada:

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETRARIO DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto: ing. Luis E. Cohen Lascarro

Anexos:

- Acta de suspensión N° 001 – Contrato de obra LP-004-2024
- Acta de suspensión N° 001 – Contrato de interventoría CMA-002-2025
- Oficio solicitud de suspensión – Contratista
- Concepto de viabilidad – Interventoría