No. 1-2026-006541

Remitente:	, Oficina Transición Energética, transicionenergetica@cedenar.com.co
Destinatarios:	Minas Energia,Minas Energia;
Fecha:	Thu Feb 12 2026 08:25:18 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
Asunto:	Modificación plazo global FASE I - CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN FAER GGC 1206-2023

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar la modificación del plazo global para la FASE I – CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, correspondiente al contrato Interadministrativo FAER GGC 1206-2023 para su revisión y aprobación.

Agradezco de antemano la atención y colaboración que se pueda brindar a esta solicitud.

--

Renato Portilla Obando

Oficina Transición Energética y Proyectos de Fondos Especiales.

CEDENAR S.A. E.S.P.

Aval Interventoría Prorroga FAER GGC-1206-2023.pdf

Oficio solicitud Otro Si Roberto Páyan.pdf

Acta Reunión Contratistas.pdf

Informe Prorroga FAER GGC-1206-2023.pdf