Floresta, 05 de Marzo de 2026

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO		
FECHA	05 de Marzo de 2026	
CONTRATO No	MF SAMC 001 DE 2026	
OBJETO	“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE TRANSICIÓN PARA GAS NATURAL EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LAS VEREDAS “CELY” Y “LAS CHORRERAS” JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORESTA – BOYACÁ”.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($339,999,699.00)	
CONTRATISTA	**JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS** NIT N° 900.355.487-1 RL: INGRID YURLEY ESTEVEZ HERRERA C.C.: N° 1.057.582.885 de Sogamoso	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	**GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA - SECRETARIO DE PLANEACION**	
PLAZO	NOVENTA (90) DIAS	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30%	$ 101.999.909,70

DATOS ESPECIFICOS - DESCRIPCION			
No.	**Descripcion**	**Valor ($)**	**Porcentaje**
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE 1/2¨ (Incluye tape y cinta de seguridad)	$ 101.999.909,70	30%
TOTAL		**$ 101.999.909,70**	**30%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

NOTA: LOS PORCENTAJES SE TOMAN SOBRE EL 100 % DEL VALOR DEL ANTICIPO SIN RETENCIONES

Supervisor: GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA **SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**	**Contratista** JES INGENIERIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS / RL: INGRID YURLEY ESTEVEZ HERRERA **CONTRATISTA**