Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1559-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Alfonso Ramirez Morales - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

En diagnósticos

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CONSERVACION VIAL CIJ
Contrato No.	IDU-1544-2025
Valor Inicial	$ 51.126.686.666,00
Total Contrato	$ 51.126.686.666,00
Valor Pagado	$ 20.450.674.666,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	21

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ST INTERVENTORES
Contrato No.	IDU-1559-2025
Valor Inicial	$ 7.618.038.489,00
Total Contrato	$ 7.618.038.489,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-15
No. Empleos generados	21

OBSERVACIONES

El lunes 16 de febrero de 2026 se realizó mesa de trabajo para socializar el proyecto con ETB en las oficinas de la ESP con participación del delegado de la ETB, Contratista, Interventoría e IDU,
> Mediante oficio CSTI-1559-26-038 Interventoría dio respuesta a la metodología para las actividades de trabajos de campo para elaboración de diagnóstico, con observaciones para atención del Contratista.
> Vía correo electrónico se remitió a la Entidad el Informe Semanal N° 4 (09/02/26 al 15/02/26)
> El Contratista remitió atención de observaciones a la metodología de las actividades de Acción-Reacción mediante la comunicación CCVCIJ-060 del 17/02/2026, la cual se encuentra en revisión de Interventoría.
> El Contratista remitió atención de observaciones al Plan de Calidad y PIE mediante la comunicación CCVCIJ-053 de fecha 16 de febrero de 2026, la cual se encuentra en revisión de Interventoría.
> Mediante la comunicación CCVCIJ-062 del 18/02/2026 el Contratista radicó un alcance a la solicitud de prórroga para la entrega de diagnósticos, la cual se encuentra en revisión de Interventoría.
> Con la comunicación CCVCIJ-065 del 19/02/2026 el Contratista dio respuesta a las observaciones de la solicitud de exclusión e inclusión de CIVs de la Av. Boyacá y Av. Calle 19. Esta comunicación está en revisión de la Interventoría.
> En atención a la solicitud recibida de la Entidad el jueves 19/02/2026 respecto a la identificación de tramos asignados al Contrato de Obra en un área de 1.5 km a la redonda de algunas estaciones de Transmilenio, La Interventoría trasladó la solicitud al Contratista, quien dio
respuesta el mismo día. Sobre esta respuesta, Interventoría remitió observaciones vía correo para atención del Contratista el mismo día. Se está a la espera de esta respuesta para poder remitirla a la entidad contratante.

NOVEDADES