ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO OCA -721- 2025

A los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2025, en el Municipio de Acacías, Ddepartamento del Meta, se reunieron las siguientes personas: El ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.771.838, en calidad de Supervisor, y JIMMY GUALTEROS ZAPATA identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.043.229 de Villavicencio, en calidad de representante legal de la firma Contratista CONSORCIO SOLAR ACACIAS 2025, hemos convenido realizar la terminación del Contrato N° 721 DE 2025.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con sus obligaciones, en lo relacionado con paz y salvos de recibo a satisfacción por la comunidad y el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto garantiza a MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato N° 721 de 2025, suscrito entre MUNICIPIO y CONSORCIO SOLAR ACACIAS 2025, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

CONTRATO No.	**721 de 2025**
OBJETO:	**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS QUE PERMITAN MAYOR COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VEREDA LABERINTO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META”**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SOLAR ACACIAS 2025 NIT: 901.974.351-8 R/L: JIMMY GUALTEROS ZAPATA C.C. No. 86.043.229 de Villavicencio Meta**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($340.857.993) M/CTE**
VALOR ANTICIPO:	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**CUATRO MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE**
FECHA DE INICIACIÓN:	**10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACION:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA U OTRO SI No.	**FECHA**	**PLAZO** (meses o días)
N/A	**N/A**	**N/A**

B. SUSPENSIONES Y REINICIACIONES

ACTA No.	**FECHA (DÍA, MES Y AÑO)**
N/A	**N/A**

C. ADICIONES DE VALOR

ADICIÓN No.	**FECHA**	**VALOR ($)**
N/A	**N/A**	**N/A**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZO INICIAL, MÁS PRORROGAS):	CUATRO MESES SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($340.857.993) M/CTE
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	N/A

GARANTÍAS:

Póliza de cumplimiento No. 14-44-101242123

Compañía de Seguros	**Póliza No.**	**Amparo**	**Vigencia**		**Valor asegurado**	**Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101242123	Cumplimiento del contrato	13/08/2025	15/06/2026	$ 68.171.598.60	15/08/2025
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101242123	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13/08/2025	15/12/2028	$17.042.899.65	15/08/2025
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101242123	Calidad del servicio	13/08/2025	15/06/2026	$68.171.598.60	15/08/2025

Póliza responsabilidad extracontractual No. 14-40-101075052

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	14-40-101075052	Responsabilidad Civil frente a terceros	13/08/2025	15/12/2025	$284.700.000,00	15/08/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
No. 1: $ 0,00	
No. 2: $ 0,00	
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL:	$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR	$ 0,00

RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.
TOTAL, DEVOLUCIONES		

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 340.857.993	100 %
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	0	
VALOR INICIAL MAS ADICIÓN	0	
VALOR ANTICIPO	0	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	0	
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	0	

VALOR EJECUTADO (SEGÚN ACTA DE RECIBO)	N/A	
TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO= VALOR ACTAS PARCIALES	$ 00	0 %
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 00	0%
VALOR A PAGAR POR EL MUNICIPIO, CON SOPORTE EN ESTE ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 340.857.993	100 %
TOTAL, EJECUTADO		$ 340.857.993

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, por fuera del valor contractualmente pactado, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo).

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO	EL CONTRATISTA

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Interventoría.

Que las partes expresan que aceptan la terminación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Firma	
CONSORCIO SOLAR ACACIAS 2025 NIT: 901.974.351-8 **R/L: JIMMY GUALTEROS ZAPATA C.C. No. 86.043.229 de Villavicencio Meta**	
Firma Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa	
IIVAN MAURICIO ROJAS NOVOA **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **SUPERVISOR**	

Proyecto: Andrés Tejeiro M / Apoyo a la supervisión

Original - MUNICIPIO
Copia: Interventor, Contratista.