	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-18-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. Cuando la liquidación presente saldos a favor del Interventor y no se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago de la misma, procede la liquidación del contrato por vía administrativa previo el correspondiente trámite de vigencias expiradas o de conciliación prejudicial, según aplique, que permita a la Entidad la consecución de los recursos adeudados. Procede así mismo en estos casos la liquidación del contrato por vía judicial.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Interventor, solo podrá liquidarse el contrato de interventoría una vez se encuentre culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 002434 DE 2019 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA : 31/12/2019 (Indicar Dia/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
002434 - 2019 (INICIAL)	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022	$ 1.914.190.244,00	$ 1.914.190.244,00
PRÓRROGA N° 1 DE 2022	HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022	$ -	$ 1.914.190.244,00
ADICIONAL N° 1 Y PRÓRROGA N° 2 DE 2022	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 109.781.998,00	$ 2.023.972.242,00
PRÓRROGA N° 3 DE 2022	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ -	$ 2.023.972.242,00
ADICIONAL N° 2 DE 2022	-	$ 192.869.561,00	$ 2.216.841.803,00
PRÓRROGA N°4 DE 2023	HASTA EL 23 DE MARZO DE 2023	$ -	$ 2.216.841.803,00
ADICIONAL N° 3 Y PRÓRROGA N° 5 DE 2023	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	$ 262.000.000,00	$ 2.478.841.803,00
PRÓRROGA N° 6 DE 2023	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023	$ -	$ 2.478.841.803,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FECHA DE VENCIMIENTO : 31/08/2023 (Indicar Dia/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO ☐

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):
N.A.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato: $ 2.060.287.369,00
Valor IVA : $ 391.442.034,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 2.451.729.403,00

	FECHA	4/01/2024 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION)

Valor básico pagado al Interventor por actas de costos:	$	2.060.287.369,00
Valor IVA:	$	391.442.034,00
Valor total pagado al Interventor por actas de costos:	$	2.451.729.403,00

VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de costos	N.A.	N.A.	$ -	N.A.
Conciliaciones por otros conceptos	N.A.	N.A.	$ -	N.A.
Otros (Indique en este espacio cual)	N.A.	N.A.	$ -	N.A.
VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR	$ -	$ -	$ -	N.A.

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	N.A.	N.A.	N.A.
Conciliaciones	N.A.	N.A.	N.A.
Excedentes de anticipo	N.A.	N.A.	N.A.
Rendimientos financieros de anticipo	N.A.	N.A.	N.A.
Otros (Indique en este espacio cual)	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR	$ -		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor ejecutado por actas de costos	$ 2.060.287.369,00	
Valor pagado por actas de costos		$ 2.060.287.369,00
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos	N.A.	
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos		N.A.
Valor correspondiente a IVA	$ 391.442.034,00	
Valor pagado por IVA		$ 391.442.034,00
Ajuste por aproximación	N.A.	N.A.
SUMAS IGUALES:	**$ 2.451.729.403,00**	**$ 2.451.729.403,00**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 440.363.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ -
2023	366823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 262.000.000,00	$ 27.112.400,00
TOTAL						$ 2.478.841.803,00	$ 27.112.400,00

OBSERVACIONES:

N.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-18-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/01/2024 (Día / Mes / Año)

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	14
2	Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato y el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1.	1
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría.	3
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	10
5	Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo.	N.A.
6	Certificación Bancaría sobre rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo.	N.A.
7	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el Interventor o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es el caso.	N.A.
8	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	1
9	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	3
10	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP.	2
11	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso.	N.A.
12	Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Interventor en el Caso 3 previsto en la presente Acta.	N.A.
13	Otros.	N.A.
	TOTAL FOLIOS	34

OBSERVACIONES:

N.A.

NOTAS:

1. Las observaciones consignadas por el Interventor en la presente Acta no implican aceptación de las mismas por parte del Instituto Nacional de Vías.
2. El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIAS, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.
3. Cuando la autoridad ambiental competente llegare a sancionar al Instituto Nacional de Vías, por hechos imputables al Interventor, éste se obliga a reintegrar al INVIAS el monto correspondiente de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año: 4 de enero de 2024

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado
Interventor
C.C. No.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma:
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre

ELABORÓ:

Supervisor Contrato de Interventoría — Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA — Firma:

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Jefe Unidad Ejecutora — Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA — Firma:

Titular Gerencia: — Nombre: N.A. — Firma:

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Firma:

Abogado Unidad Ejecutora — Nombre: CARLOS JOSÉ GARCÍA ROSALES — Firma:

Abogado Subdirección de Gestión Contractual — Nombre: N.A. — Firma:

Original: Archivo de Gestión del Contrato del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto.