INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SAG-MC-CV-188-2025	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 2	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 24.12.2025 hasta el 24.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	13.01.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS SAS
NIT / C.C.:	9005618291
Supervisor:	SARA PATRICIA MARTINEZ TOVAR
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA RODUCTIVA APICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	15.12.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	18.12.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100067262
Registro Presupuestal	4600032828
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$69,904,700
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$69,904,700
Plazo de Ejecución Inicial	CINCO (05) DÍAS
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	CINCO (05) DÍAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	24.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Garantía de Cumplimiento	BY-100060444
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Entregar los bienes en las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta, que para todos los efectos legales hace parte integral del presente contrato.
- El contrtaista entrega de manera completa y cumpliendo con las condiciones exigidas en el contrato para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con la programación entregada.
2. Entregar los bienes y/o elementos en las cantidades determinadas por la entidad, de acuerdo con la ficha técnica del proceso contractual y conforme a la propuesta presentada, las cuales forman parte integral del Contrato.

- El contrtaista entrega de manera completa y cumpliendo con las condiciones de calidad y cantidad, los elementos incluidos en el contrato para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con la programación entregada.
3. Transportar, almacenar, asegurar y entregar por su cuenta y riesgo los bienes objeto de adquisición, de acuerdo con los requerimientos técnicos, de calidad, garantías y cantidades, en el lugar establecido por la supervisión que para el caso sería la Secretaria del Agrocampesinado del Departamento de Cundinamarca.
- El contrtaista Cumple con la entrega de los elementos en cada municipio, evitando necesidades adicionales de logística y/o transporte por parte de los municipios beneficiados.
4. Mantener informado al supervisor del contrato de cualquier circunstancia y/o novedad que surja y afecte la debida ejecución del mismo y la cual deberá ser informada por escrito con la debida anticipación.
- El contratista cumplió con la comunicación permanente con el supervisor, para el seguimiento y verificación de los procesos desarrollados en el marco del contrato.
5. El contratista se obliga a mantener Indemne a la entidad, esto es libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos o dependientes.
- El contratista cumple con lo solicitado, entrega de manera completa sin contratiempos.
6. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y las cuales garanticen la oportuna ejecución.
- El contratista cumple con los compromisos pactados, se hace verificación de calidad de los elementos antes de la entrega y se coordina con los municipios manteniendo comunicación constante entre los tres, lo que permite el desarrollo completo y oportuno de las actividades conforme a lo estipulado en el clausulado contractual.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300177854	24.12.2025	$69,904,700

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$69.904.700	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$69.904.700
Saldo a favor del Contratista		$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$0
Sumas iguales	$69.904.700	$69.904.700

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Una vez validadas las evidencias presentadas por el contratista y verificada la entrega a los municipios beneficiarios del contrato de acuerdo con los reportes recibidos, se reciben las actas de entrega firmadas por los alcaldes y se aprueba la liquidación del contrato SAG-MC-CV-188-2025.

SARA PATRICIA MARTINEZ TOVAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO