INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N°01**	**PARA PAGO No.**	01	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/04/2025	**HASTA:**	30/04/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				04/08/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	PSP	**NÚMERO:**	**034-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	01/04/2025	
FECHA ACTA DE INICIO			01/04/2025	
OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS SAS (DANALITICA S.A.S).	
		C.C. o NIT	901.614.137-4	
VALOR $	**INICIAL:**		CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($40.500.000)	
	ADICIONES	**No. 0**	**VALOR ADICIONADO $0**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.0	$0	N/A
	VALOR TOTAL: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($40.500.000)			
PLAZO:	**INICIAL**	NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** día/mes/año
		No.		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		00212
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		31/03/2025
		CRP NÚMERO:		00283
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		01/04/2025
SUPERVISOR		**NOMBRE**	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
NUESTRA GOBERNANZA	GOBIERNO TERRITORIAL	GESTIÓN PARA RESULTADOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	10,6 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	11,1%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N PSP-034-2025

Se puede evidenciar que ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS SAS (DANALITICA S.A.S), con NIT 901.614.137-4, ha cumplido con la ejecución del 10,6% de la ejecución física y el 11,1% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACION**					
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
Realizar Seguimiento Plan Desarrollo Municipal.	10,6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Realizar Seguimiento Planes Sectoriales (PISC y planes de acción)	10,6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X
Actualizar sistema SINAS con los proyectos e iniciativas y metas del sector de agua potables y SB.	10,6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Acompañar el Seguimiento mejora Modelo de Planeación y Gestión MIPG.	10,6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Realizar Capacitación en seguimiento físicos y financiero del plan desarrollo.	10,6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X
Las demás actividades inherentes a su cargo que le sean asignadas por el supervisor y/o el alcalde deleguen de acuerdo a la naturaleza del contrato.	10,6%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	10,6%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 04/08/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS SAS (DANALITICA S.A.S),** realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **PSP-034-2025** factura electrónica, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de abril - mayo de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **PSP-034-2025,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 1 y el 30 de abril de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS SAS (DANALITICA S.A.S)**, con NIT 901.614.137-4 correspondiente al 11,1% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaría de Recursos Financieros, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, factura electrónica, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			$40.500.000
1	**Pago N° 1 04/08/2025**	$40.500.000	$4.500.000	$36.000.000
TOTALES.....			**$4.500.000**	**$36.000.000**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	01	11,1%	$4.500.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		11,1%	$4.500.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		88.9%	$36.000.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		11,1%	$4.500.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS SAS (DANALITICA S.A.S)**, con NIT 901.614.137-4 presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de abril - mayo de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$2.000.000**
SALUD	$ 250.000
PENSIÓN	$ 320.000
ARL	$ 20.900
N° DE PLANILLA	77183489

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la factura electrónica No. 58 de fecha **04/08/2025**, por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($4.500.000)**, y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP
- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- FACTURA ELECTÓNICA

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° PSP-034-2025** por valor de: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($4.500.000), el** pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.009 denominado "SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES" expedido por la Secretaría de Recursos Financieros vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

GERSON ARLEY GIL CAÑAS
Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
GERSON ARLEY GIL CAÑAS	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	GERSON ARLEY GIL CAÑAS