| **ACTA DE TERMINACIÓN** | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **CONTRATO NO.** | MC 0980-2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE 2025 |
| **CONTRATISTA** | **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S. con NIT 901124247-3**<br>RL. MARCOS JEISSON VELÁSQUEZ JAIMES con C.C. 1.098.621.696 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y RETILAP (REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO" REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA HOSPITAL DE TOLEDO" QUE PERTENECE A LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL |
| **FECHA DE INICIO** | CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE INICIO** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($22.907.500) |
| **INTERVENTORIA** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES |
| **GARANTIAS:** | 21-44-101483739 SEGUROS DEL ESTADO<br>21-40-101264914 SEGUROS DEL ESTADO |
| **% AVANCE ACOMULADO** | 0,00 % |
| **% POR EJECUTAR:** | 100 % |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | $ 22.907.500 |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025 |

En Chinácota – Norte de Santander, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones de la Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL (HRSO) se reunieron las siguientes personas: La Dra. **KATHERINE CALABRO GALVIS**, Gerente y Representante legal de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental entidad contratante; el Dr. **FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA**, quien actúa en calidad de supervisor y el contratista **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.** con NIT 901124247-3, Rep. **MARCOS JEISSON VELÁSQUEZ JAIMES** con C.C. 1.098.621.696 de Bucaramanga (Santander), en su condición de representante legal, con el fin de dejar constancia de finalización del contrato MC 0980-2025, al darse cumplimiento pleno al objeto contractual.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

**KATHERINE CALABRO GALVIS**
Representante legal E.S.E. H.R.S.O.
Contratante

**MARCOS JEISSON VELÁSQUEZ JAIMES**
Representante Legal ODIR CERTIFICACIONES S.A.S
Contratista.

**FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA**
Subgerente E.S.E. H.R.S.O.
Supervisor

**Elaboro:** Angela Puerto – secretaria



*Carrera 3 Calle 10 Esquina, Barrio El Dique, Chinácota – Norte de Santander*
*PBX +57 607 5864120 | Email: secretaria@esesuroriental.gov.co*
*www.esesuroriental.gov.co*

| ACTA DE TERMINACIÓN | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **CONTRATO NO.** | MC 0980-2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DE 2025 |
| **CONTRATISTA** | **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S. con NIT 901124247-3**<br>RL. MARCOS JEISSON VELÁSQUEZ JAIMES con C.C. 1.098.621.696 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y RETILAP (REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO" REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA HOSPITAL DE TOLEDO" QUE PERTENECE A LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL |
| **FECHA DE INICIO** | CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE INICIO** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($22.907.500) |
| **INTERVENTORIA** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | SUBGERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES |
| **GARANTIAS:** | 21-44-101483739 SEGUROS DEL ESTADO<br>21-40-101264914 SEGUROS DEL ESTADO |
| **% AVANCE ACOMULADO** | 0,00 % |
| **% POR EJECUTAR:** | 100 % |
| **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | $ 22.907.500 |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2025 |

En el municipio de Chinácota Norte de Santander, a los veintitrés (23)) días del mes de diciembre de 2025, en las Instalaciones de la Gerencia de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, se reunieron: el CONTRATANTE: representado en este acto por KATHERINE CALABRÓ GALVIS Gerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA Subgerente en su calidad de supervisor de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL y el contratista **ODIR CERTIFICACIONES S.A.S.** con NIT 901124247-3, Rep. **MARCOS JEISSON VELÁSQUEZ JAIMES** con C.C. 1.098.621.696 de Bucaramanga (Santander en su condición como representante legal, con el fin de liquidar por mutuo acuerdo el contrato de Obra No. MC 0980-2025 conforme al siguiente detalle:

**ESTADO FINANCIERO**

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 22.907.500 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 0,00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | $ 0,00 |
| VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO | $ 22.907.500 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 0,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ESE HRSO | $ 22.907.500 |

**ACTAS SUSCRITAS**

| ACTA DE | No. | FECHAS |
|---|---|---|
| 0 | - | - |

**CONSTANCIAS**

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato MC 0980-2025

**EJECUCIÓN**

| ITEM | CONCEPTO | VALOR FACTURADO | SALDO A FAVOR DE LA ESE |
|---|---|---|---|
| 01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE (REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y RETILAP (REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y | $ 0,00 | $ 22.907.500 |

| | | |
|---|---|---|
| ALUMBRADO PÚBLICO) PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TOLEDO" REQUERIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA HOSPITAL DE TOLEDO" QUE PERTENECE A LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL | | |
| **TOTAL, EJECUTADO** | $ 0,00 | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | $ 22.907.500 |

Qué en la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, están incluidos el objeto contractual y la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato MC 0980-2025

Que el Contrato No. MC 0980-2025, cuyo objeto es la prestación de servicios especializados para la inspección y certificación RETIE y RETILAP del proyecto "Construcción del Nuevo Hospital de Toledo", fue suscrito con el propósito de adelantar las actividades de verificación, inspección y certificación de las instalaciones eléctricas e iluminación, conforme a la normatividad técnica vigente, como requisito previo para la terminación y puesta en funcionamiento de la infraestructura hospitalaria.

Que, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, los procesos de inspección y certificación solo pueden llevarse a cabo una vez las instalaciones eléctricas y de iluminación se encuentren completamente ejecutadas, instaladas, energizadas y en condiciones operativas, lo cual constituye un requisito técnico indispensable para la emisión de los respectivos certificados.

Que durante la vigencia del contrato, la obra correspondiente al proyecto "Construcción del Nuevo Hospital de Toledo" no alcanzó la terminación total de los sistemas eléctricos, debido a situaciones asociadas a la no disponibilidad oportuna de equipos esenciales para su puesta en funcionamiento, tales como tableros eléctricos y sistemas de transferencia, indispensables para la finalización de las instalaciones y la realización de las pruebas técnicas requeridas para la certificación.

Que, en consecuencia, no fue técnicamente viable ejecutar el objeto contractual dentro del plazo inicialmente previsto, por tratarse de una circunstancia sobreviniente, ajena a la voluntad de las partes, y directamente relacionada con el estado de avance real de la obra, lo cual imposibilitó la realización de las actividades de inspección y certificación RETIE y RETILAP.

Que, adicionalmente, la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental no cuenta con la posibilidad de comprometer recursos con cargo a vigencias futuras, razón por la cual mantener el contrato activo sin ejecución efectiva del objeto implicaría dejar recursos inmovilizados en cuentas por pagar, situación que resulta contraria a los principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la gestión contractual y presupuestal de las entidades públicas.

Que, en atención a lo anterior, y con el fin de proteger el interés público, evitar afectaciones presupuestales y garantizar una adecuada planeación contractual, las partes decidieron de manera libre, expresa y de común acuerdo dar por terminado y liquidado el Contrato No. MC 0980-2025, sin ejecución del objeto contractual y sin reconocimiento de valores a favor del contratista.

Que, como resultado de la presente liquidación, se establece que el contrato presenta un avance de ejecución del cero por ciento (0 %) y un saldo a favor de la entidad por valor de VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($22.907.500), sin que se deriven reclamaciones, sanciones o responsabilidades para ninguna de las partes

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

**KATHERINE CALABRO GALVIS**
Representante legal E.S.E. H.R.S.O.
Contratante

**MARCOS JEISSON VELASQUEZ JAIMES**
Representante Legal ODIR CERTIFICACIONES S.A.S
Contratista.

**FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA**
Subgerente E.S.E. H.R.S.O.
Supervisor

**Elaboro:** Angela Puerto – secretaria