ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-10
		VERSIÓN	0
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	FECHA	13/10/2022

1 . DES CRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	1597-2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO CONECTIVIDAD CARUPA 2026	FECHA INCIO	6/02/2026
NIT	902.017.176-4		
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento y Rehabilitación del corredor vial Carmen de Carupa a Ubaté Depa rtamento de Cundinam arca		
PLAZO EJECUCIÓN	Ocho (8) Meses	FECHA DE TERMINACIÓN	5/10/2026
		VALOR DEL CONTRATO	$ 5.134.232.180

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN			
FECHA DE LOCALIZACIÓN	6/02/2026	MUNICIPIO:	Carupa

VIA: Carmen de Carupa - Ubaté: Durante el recorrido de los 5,3 kms de la via, se pudo apreciar un deterioro de la carpeta asfántica, la cual requiere ser cambiada en los sitios más críticos, con el propósito de optimizar los recursos del proyecto. Igualmente se requiere la limpieza de cunetas que se encuentran cubiertas de material vegetal, aspecto que contribuye al deterioro de la carpeta asfáltica, se deben realizar las obras estrictamente necesarias con el propósito de lograr el mayor alcance de las metas físicas. La presente Acta de localización forma parte integral con el Acta de reunión de inicio.

TRAMO 1			
COORDENADAS INICIALES	5° 20' 57'' N	73 ° 53' 44,89'' O	
OBSERVACIONES:	Partiendo de Carupa hacia Ubaté		

TRAMO 1			
COORDENADAS FINALES	5° 19' 0,09'' N	73 °53'8,12'' O	
OBSERVACIONES:	A 5,3 kms retirado del casco urbano de Carupa		

FUNCIONARIO INTERVENTORIA		FUNCIONARIO MUNICIPIO/CONTRATISTA	
NOMBRE	Eduard Mauricio Ante Tovar	NOMBRE	Laza Bula Pedro Ramón
DEPENDENCIA	Representante Legal	DEPENDENCIA	Representante Legal
FIRMA		FIRMA	
FUNCIONARIO ICCU			
NOMBRE	Dairon Andrés Solano Durán		
DEPENDENCIA	Apoyo a la Supervisión		
FIRMA			