Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

DATOS DEL CONTRATANTE O SOLICITANTE					
DOCUMENTO:	**ACTA DE COBRO**	**CÓDIGO:**		**DEPENDENCIA:**	
CONTRATANT	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**PROCESO N°:**		**TIPO DE PROCESO:**	
SUPERVISOR:		**CONTRATO N°:**		**TIPO DE CONTRATO:**	
INTERVENTOR:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL CONTRATANTE:**			
OBJETO:	**CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CERRAMIENTO ASÍ COMO LAS OBRAS DE DESCAPOTE, RELLENO Y LIMPIEZA, ENTRE OTRAS, EN LOTES DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**				

DATOS DEL EJECUTOR			
NOMBRE:	CONSORCIO CERRAMIENTO DESAJ.	**CC O NIT:**	9 0 2 0 1 2 8 7 4 - 4
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	MONTERIA
E-MAIL	MIGUEV2011@HOTMAIL.COM	**PAÍS:**	COLOMBIA

						CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR ADICIONAL		COBRA ANTERIOR ACTA N°1			ACTA N°2 FINAL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.1	Localización y replanteo (trazo con estacas, niveles, eje de lote)	M2	16,268.00	$ 1,100	$ 17,894,800		$ -	16,268.00	$ 1,100.00	$ 17,894,800		$ 1,100	$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS	**$ 17,894,800.00**	**SUBTOTAL DE OBRAS**	**$ -**			**$ 17,894,800**			**$ -**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
2.1	Descapote con maquinaria (retiro de capa vegetal y material no apto, transporte a botadero autorizado)	M2	5,768.00	$ 6,500	$ 37,492,000	6,670.98	$ 43,361,364	5,768.00	$ 6,500.00	$ 37,492,000	6,670.98	$ 6,500	$ 43,361,363.59
2.2	Relleno con material seleccionado (incluye acarreo, extendido y compactación por capas)	M3	96.00	$ 188,145	$ 18,061,920	68.57	$ 12,900,867	96.01	$ 188,145.00	$ 18,062,952	68.56	$ 188,145	$ 12,899,834.39
				SUBTOTAL DE OBRAS	**$ 55,553,920.00**	**SUBTOTAL DE OBRAS**	**$ 56,262,230**			**$ 55,554,952**			**$ 56,261,198**
3	**LIMPIEZA Y CONTROL VEGETAL**												
3.1	Roceria de árboles y limpieza de vegetación menor	GL	1.00	$ 5,582,798.00	$ 5,582,798		$ -	1.00	$ 5,582,797.98	$ 5,582,798		$ 5,582,798	$ -
3.2	Fumigación de control fitosanitario y maleza	GL	1.00	$ 4,500,600.00	$ 4,500,600		$ -	1.00	$ 4,500,600.00	$ 4,500,600		$ 4,500,600	$ -
3.3	Limpieza de canal perimetral	ML	375.83	$ 12,000.00	$ 4,509,948		$ -	375.83	$ 12,000.00	$ 4,509,948		$ 12,000	$ -
				SUBTOTAL DE OBRAS	**$ 14,593,346.00**	**SUBTOTAL DE OBRAS**	**$ -**			**$ 14,593,346**			**$ -**
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
4.1	Cerramiento provisional, postes en concreto y alambre.	ML	598.00	$ 42,000.00	$ 25,115,999.83		$ -	239.20	$ 42,000.00	$ 10,046,400	358.800	$ 42,000	$ 15,069,600.04
				SUBTOTAL DE OBRAS	**$ 25,115,999.83**		**$ -**			**$ 10,046,400**			**$ 15,069,600**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS:	**$ 113,158,066.00**		**$ 56,262,230**			**$ 98,089,498**			**$ 71,330,798**
OBSERVACIONES DEL CONTRATANTE:		**ADMINISTRACIÓN:**		**20%**	$ 22,631,613.00		$ 11,252,446.00		**20%**	$ 19,617,899.60		**20%**	$ 14,266,159.40
EL presente documento será usado por la entidad, única y exclusivamente como referencia, mas no es un condicionante para la escogencia del futuro oferente del proceso contractual a realizarse.		**IMPREVISTOS:**		**3%**	$ 3,394,742.00		$ 1,687,866.90		**3%**	$ 2,942,684.94		**3%**	$ 2,139,923.96
OBSERVACIONES DEL OFERENTE:		**UTILIDADES:**		**2%**	$ 2,263,161.00		$ 1,125,244.60		**2%**	$ 1,961,789.96		**2%**	$ 1,426,615.64
		IVA (sobre utilidad):		**19%**	$ 430,001.00		$ 213,796.47		**19%**	$ 372,740.09		**19%**	$ 271,057.38
				VALOR OBRAS	**$ 141,877,583.00**		**$ 70,541,584**			**$ 122,984,612.60**			**$ 89,434,554.40**

FIRMA DEL EJECUTOR:	
NOMBRE:	MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
REP. LEGAL:	CONSORCIO CERRAMIENTO DESAJ.
CC / NIT:	CC. 79.556.874 DE BOGOTA - NIT 9 0 2 0 1 2 8 7 4 - 4