ICCU-I-2025-0021951

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GC-FR-12 |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **VERSIÓN** | 2 |
| | **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS** | **FECHA** | 12/05/2025 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA O PROVEEDOR:** | DIANA CAROLINA MONZON MURCIA |
| **No. DE CONTRATO U ORDEN:** | ICCU-212-2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CINCUENTO Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($52.000.000,00) |
| **VALOR ADICIONES** | $8.666.666,00 |
| **TOTAL, VALOR CONTRATO** | SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($60.666.666,00) |
| **VALOR PAGOS EFECTUADOS** | $58.500.000,00 |
| **VALOR SALDO POR PAGAR** | $2.166.666,00 |
| **CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS** | 9 |
| **VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN** | $2.166.666,00 |
| **VALOR DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACUMULADO** | $60.666.666,00 |
| **NUMERO DE REGISTRO Y FECHA:** | RP No. RES-2025000383 DEL 21 DE FEBRERO 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (Plazo inicial más adiciones)** | 9 MESES Y 10 DIAS |
| **FECHA DE INICIO** | 21 DE FEBRERO 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)** | 30 DE NOVIEMBRE 2025 |
| **SUSPENSIONES:** | NA |
| **MODIFICACIONES:** | NA |

**OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcrita de la cláusula del contrato):PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU.”**

**FORMA DE PAGO (Transcrita de la cláusula del contrato):**

EL l ICCU pagará al Contratista el valor del contrato en 8 pagos así: Ocho (08) mensualidades vencidas cada una por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 6.500.000,00), con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. DIS-2025000136 de fecha 14 de febrero de 2025 expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera del ICCU

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:** | LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ |
| **CARGO:** | SUBDIRECTORA TECNICA (E) |
| **DEPENDENCIA:** | SUBDIRECCION DE I |

**OBSERVACIONES:**

ICCU-I-2025-0021951

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GC-FR-12 |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **VERSIÓN** | 2 |
| | **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y PAGOS DE ANTICIPOS** | **FECHA** | 12/05/2025 |

| **PERIODO A CERTIFICAR:** | **DEL** | | | **AL** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| | 21 | 11 | 2025 | 30 | 11 | 2025 |

**ANEXOS:**

**Adjuntos .ZIP:** ***Corresponde a contratos de prestación de servicios***. Los documentos deben estar cargados en formato .pdf

**1.Cuenta de Cobro 10, ICCU-212-2025**
**2. Informe de Actividades 10, ICCU-212-2025**
**3. Planilla de Seguridad Social 10, ICCU-212-2025**
**4. Cálculo de Seguridad Social 10, ICCU-212-2025**
**5. Certificación Contratistas Independiente 10, ICCU-212-2025**
**6. Retención en la fuente 10, ICCU-212-2025**
**7. Certificación bancaria 10, ICCU-212-2025**
**8. Informe de Supervisión No. 10, ICCU-212-2025**
**9. Certificación Dependientes No. 10, ICCU-212-2025 (si aplica)**
**10. Otros**

Daniela nieto

**LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ**
Subdirectora Técnica (e)
Subdirección de Infraestructura Vial.

**EXPEDICIÓN:**

**Bogotá D.C.;** 23 de diciembre de 2025

Aprobó: OSCAR MAURICIO LAMPREA SEGURA / SDTH
Revisó: . HERNÁN ORLANDO CAÑÓN DIAZ / DCM
Elaboró: USUARIO DIRECCIÓN CAMINOS / DCM

# INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

## ORDEN DE PAGO

**Nit: 900258711-1**

**COM - 2025004389**

**martes, 23 de diciembre de 2025**

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | MONZON MURCIA DIANA CAROLINA | **CC o NIT** | 1073383846 | **DV** | 3 |
| **DIRECCION** | CR 4 5 19 | **TEL** | 3202130837 | | |
| **DESCRIPCION** | ADICIÓN No 1 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL ICCU- CUENTA DE COBRO N 10-PERIODO DEL 21 AL 30 NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| **DOC SOPORTE** | **CONTRATOS ICCU** | **Numero:** | **ICCU 212 - 2025** | | |

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE GRAVABLE | % | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios de renta no laboral | | | 2,166,666.00 | 00.00 |
| 24362703 | RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 9,66x1000 | 1,412,066 | 0.966 | 00.00 | 13,641.00 |
| 24905401 | Honorarios de renta no laboral | | | 00.00 | 2,153,025.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | | | **2,166,666.00** | **2,166,666.00** |
| **Total Deducciones** | **13,641.00** | **Valor a Girar** | | **2,153,025.00** | |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000778 | 2025001596 | 2.3.24.2402.2402042.2024004250010.2.3.2.02.02.008.288.1-0500 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1-0500-INGRESO DE LIBRE DESTINACIÓN | DIRECCIÓN DE CAMINOS | 2,166,666.00 |

288 Construir 1.200.000 m2 de placa huella para la productividad de las comunidades rurales.

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **2,166,666.00** |

| | |
|---|---|
| **Elaboro:** | **Revisó:** |
| **JESSICA BERNALVARGAS** | **OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA**<br>**SUBDIRECTOR FINANCIERO** |
| **KAREN CAMARGO ARIAS**<br>**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | **YESENIA HERREÑO BERNAL**<br>**DIRECTORA GENERAL** |

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

**ORDEN DE PAGO**
NIT: 900.258.711-1

**COM-**2025004389
31 de diciembre de 2025

**YESENIA HERREÑO BERNAL**

Firmado digitalmente por: YESENIA HERREÑO BERNAL
Directora General
Fecha: 2025.12.31 20:55:44 -05:00



**KAREN CAMARGO ARIAS**
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera.

Aprobó: GERMAN DAVID PEDRAZA CORTES / DG
Aprobó: . OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA / SBF
Elaboró: CAUSACIÓN II / SBF