ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	1
		FECHA	30/11/2016
	ACTA DE INICIO	No. 1	

ACTA No. 1 DE INICIO

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No	726-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	20/11/2019			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA FOMEQUE - UBAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION	10/10/2019		
FECHA DE INICIO	20/11/2019		
PLAZO	9	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	20/08/2020		
VALOR TOTAL	832.396.146		
No CDP Y FECHA	29		16/10/2019
No RP Y FECHA	30		16/10/2019
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO VIAS CDM RL HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☐			
SUPERVISOR ☑	MAURICIO DELGADILLO DIAZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO VIAS CDM RL HUGO ALFREDO POSSO MONCADA	
SUPERVISOR ☑	MAURICIO DELGADILLO DIAZ	
INTERVENTOR ☐		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localizacion previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a la clausula sexta, literal **Y** del convenio Interadministrativo.

OBSERVACIONES:

VO.BO. ING LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBSERENTE DE INFRAESTRUCTURA