FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	4 de marzo de 2026
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	No CO1.PCCNTR.9298263
Supervisor (es):	ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA	**Fecha de suscripción:**	30 de enero de 2026
		Valor total:	$ 84.766.495,00
Interventor :		**Plazo total:**	11 meses
Contratista:	ESLEANY RAFAEL RICO LEON	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2026
CC y/o Nit	77.191.460	**Lugar de ejecución:**	Riohacha y demás muinicipios del departamento de La Guajira
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	9,09%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL EN TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA"

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	1/02/2026					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay						
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2026					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 84.766.495,00			**Valor Total:**	$ 84.766.495,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 77.060.450

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
9,09%	$ 7.706.045,00	Cuenta de cobro
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de Febrero
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 6007466404
0,0%		
0,0%		

0,0%		
0,0%		
0,0%		
0,0%		
0,0%		
9,1%	$ 7.706.045	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
63137126	4/03/2026	$ 7.706.045			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

28/02/2026	9,09%	9,09%	Durante el mes de febrero del 2026 se realizó se realiza proceso mensual de verificación del estado de usuarios del SGDE, de la siguiente manera:•Funcionarios fuera de la rama: Para este mes se identificaron 22 funcionarios los cuales ya no se encuentra vinculados a la seccional Riohacha, estos fueron remitidos por medio de correo electrónico al Ingeniero de transformación digital de la seccional.•Nuevos funcionarios en la rama: para este mes se identificaron 23 funcionarios los cuales ingresaron en los respectivos juzgados, estos se remitieron al Ingeniero de Transformación Digital para verificar creación de usuario en directorio activo y remitir al contratista del SGDE, para asociación de usuario y roles en este.•Funcionarios Comisión de Disciplina: Se envía listado de 18 funcionarios de esta especialidad con el fin de validar si la licencia para SGDE de estos se van a dar de baja o sirven para la plataforma GAITANA. De igual manera, se realizaron capacitaciones en SGDE de manera presencial a 2 Juzgados y/o despachos con un total de 4 funcionarios, de la misma manera Virtual a 4 Juzgados y/o despachos con un total de 4 funcionarios a continuación, se relación los juzgados y/o despachos capacitados:•JUZGADO 001 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE RIOHACHA.•JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE RIOHACHATRIBUNAL SUPERIOR SALA 001 PENAL DE RIOHACHA •TRIBUNAL SUPERIOR SALA 001 CIVIL - FAMILIA - LABORAL DE RIOHACHA •TRIBUNAL SUPERIOR SALA 002 CIVIL - FAMILIA - LABORAL DE RIOHACHA •TRIBUNAL SUPERIOR SALA 003 CIVIL - FAMILIA - LABORAL DE RIOHACHA •TRIBUNAL SUPERIOR SALA 001 PENAL DE RIOHACHA •TRIBUNAL SUPERIOR SALA 002 PENAL DE RIOHACHA. Se realizó la Mesa de Trabajo funcional del SIUGJ Laboral, con el objeto que los despachos judiciales que manejan dicha plataforma, expongan las ventajas y aspectos a mejorar de la misma, logrando que su experiencia con el uso del SIUGJ Laboral sea cada vez mejor. Se realizó Divulgación del Portal Competencias Digitales de la Rama Judicial: por medio de correo electrónico con infografía para acceso a todo lo relacionado con la plataforma del portal de competencia haciendo énfasis en SGDE (Sistema de Gestión Documental Electrónico), SIUGJ, Firma Electrónica y JUDIT. Se llevo a cabo la Validación y activación de correos personales institucionales que la fecha se reportan de nivel central como bloqueados o inactivo y, por último, se asistió a las siguientes mesas de seguimiento: Mesa Seguimiento implementaciones SGDE Fase 3 – 4 – (24/02/2026) y Mesa de Seguimiento implementaciones SGDE Fase 3 – 4 - (13/02/2025).
ACUMULADO	**9,09%**	**9,09%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
28/02/2026	Prestación de servicios como profesional para apoyar el fortalecimiento de los servicios digitales y de tecnología para la transformación digital de la rama judicial en todos los despachos judiciales del distrito judicial de la guajira

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato CO1.PCCNTR.9298263 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:

Enrique Pinto P.

ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA
Profesional Universitario Grado 12 - Supervisor

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Profesional Unidad de Division de Supervision de Contratos - Supervisor