SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GACHETA (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.561.598,53
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.561.598,53
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES													$ 1.882.862,00
1,01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	un	1,000	$ 60.452,00	$ 60.452,00	0,00	1,00		$ -	$ 60.452,00		0,00	$ -	
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	1,950	$ 9.430,00	$ 18.388,50	42,50	0,00		$ 400.775,00	$ -		44,45	$ 419.163,50	
1,07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	un	2,000	$ 23.540,00	$ 47.080,00	0,00	2,00		$ -	$ 47.080,00		0,00	$ -	
1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	3,000	$ 20.449,00	$ 61.347,00	7,00	0,00		$ 143.143,00	$ -		10,00	$ 204.490,00	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	316,000	$ 12.637,00	$ 3.993.292,00	0,00	299,50		$ -	$ 3.784.781,50		16,50	$ 208.510,50	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	2,000	$ 17.312,00	$ 34.624,00	0,00	2,00		$ -	$ 34.624,00		0,00	$ -	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	1,000	$ 15.333,00	$ 15.333,00	0,00	1,00		$ -	$ 15.333,00		0,00	$ -	
1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	m²	1,000	$ 11.291,00	$ 11.291,00	0,00	1,00		$ -	$ 11.291,00		0,00	$ -	
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	m	2,800	$ 23.171,00	$ 64.878,80	0,00	2,80		$ -	$ 64.878,80		0,00	$ -	
1,43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	m²	5,000	$ 12.359,00	$ 61.795,00	0,00	5,00		$ -	$ 61.795,00		0,00	$ -	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m²	1,340	$ 23.410,00	$ 31.369,40	0,00	1,34		$ -	$ 31.369,40		0,00	$ -	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	m	2,000	$ 10.878,00	$ 21.756,00	0,00	2,00		$ -	$ 21.756,00		0,00	$ -	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	1,000	$ 101.666,00	$ 101.666,00	0,00	1,00		$ -	$ 101.666,00		0,00	$ -	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	1,000	$ 21.575,00	$ 21.575,00	9,00	0,00		$ 194.175,00	$ -		10,00	$ 215.750,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,000	$ 417.474,00	$ 417.474,00	1,00	0,00		$ 417.474,00	$ -		2,00	$ 834.948,00	
2	CARPINTERÍA EN MADERA													$ -
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	1,3400	$ 738.279,00	$ 989.293,86	0,00	1,34		$ -	$ 989.293,86		0,00	$ -	
2,14	PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	1,0000	$ 523.228,00	$ 523.228,00	0,00	1,00		$ -	$ 523.228,00		0,00	$ -	
3	CARPINTERÍA METÁLICA													$ -
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m²	1,00	$ 341.342,00	$ 341.342,00	0,00	1,00		$ -	$ 341.342,00		0,00	$ -	
4	CIELORRASOS													$ 1.932.744,00
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	1,00	$ 118.317,00	$ 118.317,00	0,00	1,00		$ -	$ 118.317,00		0,00	$ -	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	1,00	$ 29.284,00	$ 29.284,00	65,00	0,00		$ 1.903.460,00	$ -		66,00	$ 1.932.744,00	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GACHETA (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.561.598,53
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.561.598,53
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
4,07	CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2	m²	2,00	$ 63.039,00	$ 126.078,00	0,00	2,00		$ -	$ 126.078,00		0,00	$ -	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**													$ -
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	m²	40,00	$ 38.428,00	$ 1.537.120,00	0,00	40,00		$ -	$ 1.537.120,00		0,00	$ -	
5,04	PAÑETE MUROS 1:4	m²	270,00	$ 31.693,00	$ 8.557.110,00	0,00	270,00		$ -	$ 8.557.110,00		0,00	$ -	
6	**CUBIERTAS**													$ 855.805,50
6,02	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	m	20,00	$ 60.200,00	$ 1.204.000,00	0,00	20,00		$ -	$ 1.204.000,00		0,00	$ -	
6,05	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5	m²	300,00	$ 39.894,00	$ 11.968.200,00	0,00	300,00		$ -	$ 11.968.200,00		0,00	$ -	
6,08	TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	m²	16,00	$ 51.867,00	$ 829.872,00	0,50	0,00		$ 25.933,50	$ -		16,50	$ 855.805,50	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	65,00	$ 38.721,00	$ 2.516.865,00	0,00	65,00		$ -	$ 2.516.865,00		0,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**													$ 676.676,00
10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m²	40,00	$ 24.013,00	$ 960.520,00	0,00	40,00		$ -	$ 960.520,00		0,00	$ -	
10,06	LAVADO FACHADA	m²	6,00	$ 15.379,00	$ 92.274,00	38,00	0,00		$ 584.402,00	$ -		44,00	$ 676.676,00	
12	**MAMPOSTERÍA**													$ -
12,07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	m²	9,00	$ 87.947,00	$ 791.523,00	0,00	9,00		$ -	$ 791.523,00		0,00	$ -	
13	**PINTURAS**													$ 4.476.991,95
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	280,00	$ 20.895,00	$ 5.850.600,00	0,00	174,59		$ -	$ 3.648.058,05		105,41	$ 2.202.541,95	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	2,00	$ 15.163,00	$ 30.326,00	148,00	0,00		$ 2.244.124,00	$ -		150,00	$ 2.274.450,00	
14	**PISOS**													$ -
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	100,00	$ 66.557,00	$ 6.655.700,00	0,00	100,00		$ -	$ 6.655.700,00		0,00	$ -	
14,05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	m²	5,00	$ 71.854,00	$ 359.270,00	0,00	5,00		$ -	$ 359.270,00		0,00	$ -	
14,12	POYO COCINA 55X10CM	m	2,80	$ 81.139,00	$ 227.189,20	0,00	2,80		$ -	$ 227.189,20		0,00	$ -	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	100,00	$ 21.556,00	$ 2.155.600,00	0,00	100,00		$ -	$ 2.155.600,00		0,00	$ -	
14,15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	m²	5,00	$ 39.514,00	$ 197.570,00	0,00	5,00		$ -	$ 197.570,00		0,00	$ -	
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	m	9,00	$ 40.965,00	$ 368.685,00	0,00	9,00		$ -	$ 368.685,00		0,00	$ -	
14,20	GUARDAESCOBA GRANITO MARMOL 8-10 CM	m	3,00	$ 51.608,00	$ 154.824,00	0,00	3,00		$ -	$ 154.824,00		0,00	$ -	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GACHETA (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.561.598,53
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.561.598,53
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
15	**RED ELÉCTRICA**													$ 1.009.610,00
15,12	LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR	un	1,00	$ 100.961,00	$ 100.961,00	9,00	0,00		$ 908.649,00	$ -		10,00	$ 1.009.610,00	
15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	un	3,00	$ 90.084,00	$ 270.252,00	0,00	3,00		$ -	$ 270.252,00		0,00	$ 0,00	
16	**RED HIDRÁULICA**													$ 1.562.784,00
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	2,00	$ 129.681,00	$ 259.362,00	2,00	0,00		$ 259.362,00	$ -		4,00	$ 518.724,00	
16,14	AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO	un	2,00	$ 85.626,00	$ 171.252,00	0,00	2,00		$ -	$ 171.252,00		0,00	$ 0,00	
16,22	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 431.123,00	$ 431.123,00	0,00	1,00		$ -	$ 431.123,00		0,00	$ 0,00	
16,24	MESON EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 514.608,00	$ 514.608,00	0,00	1,00		$ -	$ 514.608,00		0,00	$ 0,00	
16,28	TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT	un	2,00	$ 1.044.060,00	$ 2.088.120,00	0,00	1,00		$ -	$ 1.044.060,00		1,00	$ 1.044.060,00	
16,29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	un	1,00	$ 545.762,00	$ 545.762,00	0,00	1,00		$ -	$ 545.762,00		0,00	$ 0,00	
16,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL D=1,10M	m	2,23	$ 1.032.493,00	$ 2.302.459,39	0,00	2,23		$ -	$ 2.302.459,39		0,00	$ 0,00	
17	**RED SANITARIA**													$ 0,00
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	un	2,00	$ 416.061,00	$ 832.122,00	0,00	2,00		$ -	$ 832.122,00		0,00	$ 0,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**													$ 866.090,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	$ 433.045,00	$ 433.045,00	1,00	0,00		$ 433.045,00	$ -		2,00	$ 866.090,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	5,00	$ 37.909,00	$ 189.545,00	0,00	5,00		$ -	$ 189.545,00		0,00	$ 0,00	
	ACTIVIDADES ADICIONALES													$ 46.422.159,14
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m		$ 9.689,00		0,00	0,00	55,85	$ -	$ -	$ 541.130,65	55,85	$ 541.130,65	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m		$ 39.237,00		0,00	0,00	55,85	$ -	$ -	$ 2.191.386,45	55,85	$ 2.191.386,45	
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	m2		$ 95.050,00		0,00	0,00	44,45	$ -	$ -	$ 4.224.972,50	44,45	$ 4.224.972,50	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m2		$ 69.598,00		0,00	0,00	9,28	$ -	$ -	$ 645.869,44	9,28	$ 645.869,44	
NP-1	MOVIMIENTO INMOBILIARIO EN OBRA	glb		$ 223.522,05		0,00	0,00	10,00	$ -	$ -	$ 2.235.220,50	10,00	$ 2.235.220,50	
NP-2	PINTURA BARNIX ALTA PROTECCION EXTERIOR Y INTERIOR	m2		$ 30.975,47		0,00	0,00	590,00	$ -	$ -	$ 18.275.527,30	590,00	$ 18.275.527,30	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m		$ 14.916,00		0,00	0,00	127,41	$ -	$ -	$ 1.900.447,56	127,41	$ 1.900.447,56	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GACHETA (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.561.598,53
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.561.598,53
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
13,08	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	m		$ 29.481,00		0,00	0,00	60,82	$ -	$ -	$ 1.793.034,42	60,82	$ 1.793.034,42	
13,09	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m2		$ 28.796,00		0,00	0,00	39,05	$ -	$ -	$ 1.124.483,80	39,05	$ 1.124.483,80	
19,02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	und		$ 1.473.590,00		0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 1.473.590,00	1,00	$ 1.473.590,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²		$ 19.419,00		0,00	0,00	310,00	$ -	$ -	$ 6.019.890,00	310,00	$ 6.019.890,00	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE CUALQUIER MATERIAL	und		$ 113.006,00		0,00	0,00	1,00	$ -	$ -	$ 113.006,00	1,00	$ 113.006,00	
NP-6	LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES	m2		$ 7.733,59		0,00	0,00	310,00	$ -	$ -	$ 2.397.412,90	310,00	$ 2.397.412,90	
NP-7	IMPERMEABILIZACION LADRILLO A LA VISTA	m2		$ 34.178,31		0,00	0,00	102,00	$ -	$ -	$ 3.486.187,62	102,00	$ 3.486.187,62	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 59.685.724,15**				**$ 7.514.542,50**	**$ 53.936.703,20**	**$ 46.422.159,14**		**$ 59.685.722,59**	
	ADMINISTRACIÓN %	**23%**			**$ 13.727.716,55**				$ 1.728.344,78	$ 12.405.441,74	$ 10.677.096,60		$ 13.727.716,20	
	IMPREVISTOS %	**1%**			**$ 596.857,24**				$ 75.145,43	$ 539.367,03	$ 464.221,59		$ 596.857,23	
	UTILIDAD %	**5%**			**$ 2.984.286,21**				$ 375.727,13	$ 2.696.835,16	$ 2.321.107,96		$ 2.984.286,13	
	IVA SOBRE UTILIDAD %	**19%**			**$ 567.014,38**				$ 71.388,15	$ 512.398,68	$ 441.010,51		$ 567.014,36	
	COSTO TOTAL OBRA				77.561.598,53				$ 9.765.147,99	$ 70.090.745,81	$ 60.325.595,80		77.561.596,51	
	VALOR TOTAL OBRA				**77.561.598,53**								**77.561.596,51**	
	SALDO POR AJUSTAR													**-2**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
CONTRATISTA

CESAR ASHLEY MORA
INTERVENTORIA

CESAR BURGOS
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA