SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GUADUAS (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.223.368,38
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.223.368,38
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**PRELIMINARES**													$ 6.507.413,53
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	45,00	$ 9.430,00	$ 424.350,00	0,00	23,39		$ -	$ 220.567,70		21,61	$ 203.782,30	
1,14	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIETO DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 113.006,00	$ 113.006,00	0,00	0,00		$ -	$ -		1,00	$ 113.006,00	
1,19	DESMONTE VENTANA EN MADERA	m²	0,00	$ 11.543,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	un	0,00	$ 17.312,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	un	0,00	$ 15.333,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	73,00	$ 9.689,00	$ 707.297,00	0,00	57,00		$ -	$ 552.273,00		16,00	$ 155.024,00	
1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	un	10,00	$ 27.203,00	$ 272.030,00	0,00	0,00		$ -	$ -		10,00	$ 272.030,00	
1,40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	m	0,00	$ 23.171,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1,46	DEMOLICIÓN DE MESÓN COCINA (E=6-12CM)	m²	3,00	$ 23.410,00	$ 70.230,00	0,00	0,00		$ -	$ -		3,00	$ 70.230,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	1,00	$ 417.474,00	$ 417.474,00	2,00	0,00		$ 834.948,00	$ -		3,00	$ 1.252.422,00	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	170,00	$ 19.419,00	$ 3.301.230,00	30,85	0,00		$ 599.076,15	$ -		200,85	$ 3.900.306,15	
1,59	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	m²	70,00	$ 19.268,00	$ 1.348.760,00	0,00	70,00		$ -	$ 1.348.760,00		0,00	$ 0,00	
1,66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	m²	30,00	$ 11.291,00	$ 338.730,00	17,88	0,00		$ 201.883,08	$ -		47,88	$ 540.613,08	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	0,00	$ 26.491,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	0,00	$ 1.570,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	0,00	$ 1.552,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	0,00	$ 46.693,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1.71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	0,00	$ 2.724,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
1.72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	m³	0,00	$ 65.855,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**													$ 3.506.442,80
2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	un	1,00	$ 865.917,00	$ 865.917,00	0,00	0,00		$ -	$ -		1,00	$ 865.917,00	
2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	m	3,00	$ 738.279,00	$ 2.214.837,00	0,00	0,80		$ -	$ 590.623,20		2,20	$ 1.624.213,80	
2,11	VENTANA EN MADERA FLORMORADO	m²	0,00	$ 120.952,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GUADUAS (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.223.368,38
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.223.368,38
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
2,13	PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	0,00	$ 437.415,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
2,15	MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM	un	0,00	$ 173.362,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	0,00	$ 173.362,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	0,00	$ 127.039,00	$ -	8,00	0,00		$ 1.016.312,00	$ -		8,00	$ 1.016.312,00	
2,19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	un	0,00	$ 101.577,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
4	**CIELORRASOS**													**$ 3.663.721,24**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	80,00	$ 29.284,00	$ 2.342.720,00	45,11	0,00		$ 1.321.001,24	$ -		125,11	$ 3.663.721,24	
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**													**$ 1.331.240,00**
5,02	PAÑETE MUROS 1:3	m²	25,00	$ 33.281,00	$ 832.025,00	15,00	0,00		$ 499.215,00	$ -		40,00	$ 1.331.240,00	
6	**CUBIERTAS**													**$ 619.536,00**
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	70,00	$ 38.721,00	$ 2.710.470,00	0,00	54,00		$ -	$ 2.090.934,00		16,00	$ 619.536,00	
7	**ENCHAPE MUROS**													**$ 6.749.639,53**
7,03	RESANE	m²	188,00	$ 17.327,00	$ 3.257.476,00	0,00	0,00		$ -	$ -		188,00	$ 3.257.476,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	30,00	$ 7.469,00	$ 224.070,00	20,19	0,00		$ 150.799,11	$ -		50,19	$ 374.869,11	
7,05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	m²	41,00	$ 69.598,00	$ 2.853.518,00	3,79	0,00		$ 263.776,42	$ -		44,79	$ 3.117.294,42	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**													**$ 4.505.233,80**
10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	m²	60,00	$ 21.424,00	$ 1.285.440,00	5,70	0,00		$ 122.116,80	$ -		65,70	$ 1.407.556,80	
10,03	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE [3 MANOS]	m²	129,00	$ 24.013,00	$ 3.097.677,00	0,00	0,00		$ -	$ -		129,00	$ 3.097.677,00	
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**													**$ 3.724.048,46**
11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	m²	40,00	$ 54.428,00	$ 2.177.120,00	0,00	31,10		$ -	$ 1.692.710,80		8,90	$ 484.409,20	
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	73,00	$ 39.237,00	$ 2.864.301,00	0,00	0,00		$ -	$ -		73,00	$ 2.864.301,00	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	73,00	$ 23.371,00	$ 1.706.083,00	0,00	56,94		$ -	$ 1.330.744,74		16,06	$ 375.338,26	
13	**PINTURAS**													**$ 18.367.334,59**
13,08	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	m	40,00	$ 29.481,00	$ 1.179.240,00	0,00	15,81		$ -	$ 466.094,61		24,19	$ 713.145,39	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GUADUAS (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.223.368,38
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.223.368,38
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
13,09	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m²	25,00	$ 28.796,00	$ 719.900,00	17,70	0,00		$ 509.689,20	$ -		42,70	$ 1.229.589,20	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	494,96	$ 20.895,00	$ 10.342.189,20	233,04	0,00		$ 4.869.370,80	$ -		728,00	$ 15.211.560,00	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m²	80,00	$ 15.163,00	$ 1.213.040,00	0,00	0,00		$ -	$ -		80,00	$ 1.213.040,00	
14	**PISOS**													**$ 553.754,24**
14,04	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	25,00	$ 66.557,00	$ 1.663.925,00	0,00	16,68		$ -	$ 1.110.170,76		8,32	$ 553.754,24	
14,12	POYO COCINA 55X10CM	m	0,00	$ 81.139,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	m²	0,00	$ 21.556,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	m	0,00	$ 27.889,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
16	**RED HIDRÁULICA**													**$ 247.064,00**
16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	un	0,00	$ 30.672,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	0,00	$ 129.681,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	un	1,00	$ 95.408,00	$ 95.408,00	0,00	0,00		$ -	$ -		1,00	$ 95.408,00	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	un	1,00	$ 151.656,00	$ 151.656,00	0,00	0,00		$ -	$ -		1,00	$ 151.656,00	
17	**RED SANITARIA**													**$ 1.468.970,00**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	70,00	$ 17.282,00	$ 1.209.740,00	15,00	0,00		$ 259.230,00	$ -		85,00	$ 1.468.970,00	
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**													**$ 1.299.135,00**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	2,00	$ 433.045,00	$ 866.090,00	1,00	0,00		$ 433.045,00	$ -		3,00	$ 1.299.135,00	
19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	m	0,00	$ 16.177,00	$ -	0,00	0,00		$ -	$ -		0,00	$ 0,00	
	ACTVIDADES ADICIONALES													**$ 6.881.793,39**
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	m2	45,00	$ 95.050,00	$ 4.277.250,00	0,00	23,39		$ -	$ 2.223.219,50		21,61	$ 2.054.030,50	
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m2	35,00	$ 52.100,00	$ 1.823.500,00	0,00	24,50		$ -	$ 1.276.450,00		10,50	$ 547.050,00	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 02

LUGAR DE EJECUCION_____GUADUAS (CUNDINAMARCA)_____

CONTRATO DE OBRA N°	2391 DE 2023	VALOR:	$ 77.223.368,38
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 77.223.368,38
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)	
INTERVENTORIA/SUPERVISION	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES		

EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO SEDE MARSAF, CONTRATISTA DE OBRA, Y CESAR ASHLEY MORA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONSORCIO INTERAGRUPACIONES, INTERVENTORIA DE OBRA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN		VALOR TOTAL CAPITULO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
NP-1	MOVIMIENTO INMOBILIARIO EN OBRA	glb	11,00	$ 223.522,05	$ 2.458.742,55	0,00	6,00		$ -	$ 1.341.132,30		5,00	$ 1.117.610,25	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	ML		$ 14.916,00		0,00	0,00	45,41	$ -	$ -	$ 677.335,56	45,41	$ 677.335,56	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	und		$ 416.061,00		0,00	0,00	2,00	$ -	$ -	$ 832.122,00	2,00	$ 832.122,00	
3,15	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16	m2		$ 341.342,00		0,00	0,00	2,30	$ -	$ -	$ 785.086,60	2,30	$ 785.086,60	
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	m2		$ 523.228,00		0,00	0,00	1,66	$ -	$ -	$ 868.558,48	1,66	868.558,48	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 59.425.441,75**				**$ 11.080.462,80**	**$ 14.243.680,61**	**3.163.102,64**		**$ 59.425.326,58**	
	ADMINISTRACIÓN %	**23%**			**$ 13.667.851,60**				2.548.506,44	$ 3.276.046,54	727.513,61		$ 13.667.825,11	
	IMPREVISTOS %	**1%**			**$ 594.254,42**				110.804,63	$ 142.436,81	31.631,03		$ 594.253,27	
	UTILIDAD %	**5%**			**$ 2.971.272,09**				554.023,14	$ 712.184,03	158.155,13		$ 2.971.266,33	
	IVA SOBRE UTILIDAD %	**19%**			**$ 564.541,70**				554.022,95	712.183,84	30.049,47		$ 564.540,60	
	COSTO TOTAL OBRA				77.223.361,56				14.847.819,96	$ 19.086.531,83	4.110.451,88		77.223.211,89	
	VALOR TOTAL OBRA				**77.223.361,56**						**-128.259,99**		**77.223.211,89**	
	SALDO POR AJUSTAR													**149,67**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
CONTRATISTA

CESAR ASHLEY MORA
INTERVENTORIA

CESAR BURGOS
Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA