FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN CONTRATO/CONVENIO
R-RI-65
07

TRD:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	400	10	03	01	0593

Fecha:	DD	MM	AA
	02	02	2026

Tipo (Marque al frente con una x):		
	Tiempo	X
	Dinero	
	Actividades	
	Personal	
	Otro(s), Cual(es)? _____	

Nombre del solicitante de adición y/o o modificación contrato/convenio:	**Lucas Eduardo Pérez**
Número del contrato:	**200-10-01-02-0289-2025**
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados al desarrollo de acciones integrales que contribuyan al cumplimiento de la gestión ambiental en la jurisdicción de CORPOURABÁ, en el marco de las competencias institucionales
Nombre del contratista:	**Fundación Raíces Históricas**
Justificación de la adición modificación de contrato/convenio:	CORPOURABA y FUNDACION RAICES HISTORICAS, celebraron el contrato 0051-2025 que posterior a la adición 1174 del 30/12/2025 quedó de un término de cuatro (4) meses con finalización el día 13/03/2026, cuyo objetivo es "Convenio interadministrativo entre la FUNDACIÓN RAÍCES HISTÓRICAS DE URABÁ y CORPOURABÁ, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados al desarrollo de acciones integrales que contribuyan al cumplimiento de la gestión ambiental en la jurisdicción de CORPOURABÁ, en el marco de las competencias institucionales". Fecha de inicio13/11/2025 Fecha de finalización: 13/03/2025 Actualmente el contratista ha ejecutado un avance financiero del 42.35% y físico del 10% en sus obligaciones, esto corresponde al anticipo del convenio y la presentación del cronograma, plan de trabajo y equipo técnico. En aras de ampliar el alcance de las actividades inicialmente previstas, en coherencia con los objetivos misionales de CORPOURABÁ y las competencias institucionales en materia de gestión ambiental integral en su jurisdicción, se requiere modificar el convenio 0289-2025, en términos de tiempo, por un periodo adiciona de cuatro (4) meses. Conforme al oficio radicado el día 19 de febrero de 2026, en el cual la Fundación Raíces Históricas de Urabá manifiesta "Durante la ejecución se han adelantado las actividades

	programadas; sin embargo, por razones operativas y logísticas propias del desarrollo del convenio, se requiere ampliar el plazo inicialmente pactado, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos. En virtud de lo anterior, solicitamos se autorice la prórroga del convenio por el término de cuatro (4) meses para finalizar satisfactoriamente las actividades pendientes, sin que ello implique modificación del valor inicialmente acordado" Una vez revisada la solicitud por parte del conveniante, por temas operativos y logísticos relacionados con condiciones ambientales y la limitación de acceso al territorio y realización de algunas de las actividades, la supervisión determina adicionar al Convenio 200-10-01-02-0289-2025, un término de cuatro (4) meses, por lo cual se hace necesario modificar las cláusulas Quinta del convenio. Quedando así la cláusula modificada: • **QUINTA: PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:** El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses partir del inicio de la ejecución de la plataforma Secop II, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías. Jurisdicción de CORPOURABA. Las demás cláusulas quedaran iguales.
Observaciones:	

Porcentaje de Ejecución del Contrato/Convenio	
Tipo	**%**
Ejecución financiera:	42.35
Ejecución física:	15

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Cuando la adición sea en dinero)

CÓDIGO PRESUPUESTAL (Favor agregar la(s) filas que requiera)	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL RECURSO	CDP		FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
			Nº	V/R A COMPROMETER	

Ítem	Líder del Proyecto	Supervisor(a)	Funcionari@ que Recibe la Solicitud
Firma	LUCAS PEREZ	LUCAS PEREZ	
Nombre:	Lucas Eduardo Pérez	Lucas Eduardo Pérez	
Nº Cédula:	71.353.467	71.353.467	

Elaboró:	Paula Natalia Londoño Guarín
Fecha de Elaboración:	19/02/2026

Información de quien recibe la solicitud:

Nombre:	Raul Bermudez B
Fecha:	23-02-2026

CORPOURABA

23 FEB 2026

CONTRATACIÓN

Señor
Lucas Eduardo Pérez
Supervisor Convenio 0289-2025
CORPOURABA

Asunto: Solicitud de prórroga al Convenio Interadministrativo No. 200-10-01-03-00289-2025

Cordial saludo,

En calidad de representante legal de la FUNDACIÓN RAÍCES HISTÓRICAS DE URABÁ, me permito solicitar respetuosamente la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 200-10-01-03-0289-2025, suscrito con CORPOURABÁ, cuyo objeto "*es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados al desarrollo de acciones integrales que contribuyan al cumplimiento de la gestión ambiental en la jurisdicción de CORPOURABÁ, en el marco de las competencias institucionales*".

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento adecuadamente las actividades previstas en el plan de trabajo, garantizando el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos, así como la correcta ejecución técnica y financiera del convenio.

Durante la ejecución contractual se han adelantado las actividades programadas; sin embargo, se han presentado situaciones de carácter logístico y operativo propias de la dinámica territorial, así como circunstancias externas relacionadas con condiciones climáticas adversas y limitaciones de acceso a los predios y áreas de intervención. Estas situaciones han incidido en los tiempos de desplazamiento, disponibilidad de personal en campo, transporte de insumos y programación de jornadas técnicas, generando ajustes en el cronograma inicialmente previsto.

En virtud de lo anterior, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos y la adecuada finalización técnica de las actividades pendientes, solicitamos se autorice la prórroga del convenio por un termino de cuatro (4) meses, sin que ello implique modificación del valor inicialmente acordado.

Agradecemos la atención prestada a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

CARMEN ELIANA ARRIETA GUTIERREZ
Representante Legal Fundación Raíces Históricas de Urabá