Plan de intervención para contrato 501-2025

Tala de árboles con fallas morfológicas y/o afectación fitosanitaria en el casco urbano del municipio de Apartadó.

1. Diagnóstico

De acuerdo a la información recibida, la actividad de ejecución del contrato se desarrollará de acuerdo a las siguientes fechas.

ITEM	Descripción	FECHAS
1.	Recepción de listado de solicitudes de tala	12 /12/2025
2	Diagnóstico del arbolado asociado a las solicitudes	13 al 15 de diciembre
3.	Inicio de primeras intervenciones de acuerdo frentes programados	16 al 29 de diciembre
4.	Recolección de los residuos finales	30 de diciembre
5.	Entrega de informes de ejecución	Enero de 2026

Las intervenciones se realizarán por dos frentes de trabajo que iniciarán en los extremos del municipio. El primer frente de trabajo empezará por la zona del Barrio El Darién, abordando de forma continua los individuos forestales. El segundo frente, iniciará alrededor del barrio Policarpa como lo muestra la siguiente ilustración:



Cada punto Naranja representa los árboles identificados. Debido a la complejidad, se dejará para la semana del 26 al 29 de diciembre los árboles más complejos (mayores alturas).