ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 123 DE MARZO 06 DE 2026

CONTRATISTA	NUEVA INGENIERIA S.A.S.
NIT	901006077-2
REPRESENTANTE LEGAL	NOEL DUARTE GAMBOA
C.C.	91015694
OBJETO	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA MEDIANTE SUMINISTRO DE KIT DE ASEO E HIGIENE, KIT ALIMENTARIO Y KIT DE HÁBITAT PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR	$ 42,000,000.00
PLAZO	Ocho (8) Mes (es)
FECHA LEGALIZACIÓN	marzo 09 de 2026
FECHA INICIO	marzo 09 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	noviembre 08 de 2026

En el Municipio de FORTUL, Departamento de ARAUCA, a lo(s) 09 dias del mes marzo del 2026, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **EVER HERNAN ARIAS ARIAS** Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social, Supervisor(a) del contrato, según Resolución Nº 200 de 2026; el Señor(a) **NOEL DUARTE GAMBOA R/L NUEVA INGENIERIA S.A.S.**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

1. Que se suscribió el contrato de Suministro N° 123 de 2026, previo proceso de selección numero MIN - FRL - SGDS - 006 - 2026.

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE FORTUL que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Poliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 06 de marzo del 2026 y aprobada el 09 de marzo del 2026.			
Poliza Número: 400-47-994000113904	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (10 %)	06 de marzo del 2026	06 de marzo del 2027	$ 4,200,000.00
CALIDAD DEL BIEN (20 %)	06 de marzo del 2026	06 de marzo del 2027	$ 8,400,000.00

ACUERDAN:

1. Dar inicio a partir de la fecha marzo 09 de 2026, al Contrato de Suministro N° 123 de 2026, suscrito entre el Municipio de FORTUL y el Señor(a) **NOEL DUARTE GAMBOA R/L NUEVA INGENIERIA S.A.S.**, Contratista.

2. Establecer como fecha de finalización del Contrato de Suministro N° 123 de 2026, el día 08 de noviembre de 2026.

En constancia de lo anterior firman quienes participaron, a los 09 dias del mes marzo del 2026.

NOEL DUARTE GAMBOA R/L
NUEVA INGENIERIA S.A.S.
Contratista

EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Supervisor(a)

Revisó	Asesor Juridico Oficina Asesora Juridica	
Proyectó	Laura Isabella Caceres Roa **Apoyo Profesional Oficina Juridica**	

SIDOGEN | OscarCamiloCR

<< Volver