Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

AVANCE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 002- 2026..

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**28 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO **No.002** **SUSCRITO EL** **30** DE ENERO **- 2026**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$9´062,500.oo**
VALOR DE **ADICIÓN Y PRORROGA.**	**$00.oo**
PLAZO DEL CONTRATO 002-2026.	DURANTE (10) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 02 DE FEB. AL 13 DE FEB. 2026
TOTAL, CONTRATADO	**$9´062,500.oo**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES FULL CAR COLOMBIA S.A.S – R/L. FREDY JHONSON PARADA RAMÍREZ**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	900.953.382-2
FECHA DE INCIO	FEBRERO 02- 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO - 13- 2026

OBJETO servicio de Transporte Escolar SEIS recorridos así: **Ruta Número uno: Jornada de la MAÑANA BACHILLERATO:** Transporta aproximadamente (20) **Estudiantes** de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda San Onofre y Sector doble Calzada y Diagnosticentro, tiene el siguiente recorrido: Partiendo de la Sede Central de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda a hacer el giro de regreso hasta la institución. Inicia a las 5:45 am para llegar a las 6:20 am, en la tarde inicia a las 12:40 y finaliza la entrega a la 1:10 pmpm.

Ruta Número Dos: Jornada de la MAÑANA BACHILLERATO: Transporta aproximadamente (38) **Estudiantes** de la sección de bachillerato Sede Central que se desplazan desde la vereda Pirgua — La Cascada. Parte de la sede central de la institución en el barrio los Muiscas hacia la arboleda pasando por la carretera antigua a Paipa, hasta el puente del río Jordán, tomando la doble calzada Sogamoso Bogotá, avanza hasta el sector la cascada y hacer el retorno en la glorieta del terminal nuevo para tomar dirección sur norte, en busca del ramal de la vereda Pirgua a la altura de Green Hills, asciende por el cerro, pasando por el sector las cabañas, El tanque, la antigua escuela, sube hasta la casa del señor Rito Antonio Moreno, sector conocido como el Tintal, punto de llegada; regresa por la misma vía, hasta el ramal que lleva al sector denominado Quebrada Honda, retorna por la misma vía, bajando hasta la doble calzada frente a Green Hills, por la vía Bogotá-Sogamoso a tomar el retorno sobre el puente del Río Jordan, para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso-Bogotá, subiendo por la antigua vía a Paipa, pasando por el sector Rayo gas, hasta llegar al barrio Los Muiscas. La ruta inicia a las 5:20 am para llegar a la institución a las 6:20 am y el retorno a las 12:40 pm para finalizar a la 1:40 pm.

Ruta Número Tres: Jornada de la TARDE PRIMARIA: Transporta aproximadamente (44) **estudiantes** hacia la Sede Central, esta ruta parte de los Muiscas por la avenida Norte vía Paipa, avanza hacia la glorieta en la intersección con la doble calzada Sogamoso-Bogotá, toma la rotonda para hacer el giro de regreso hasta la institución. Inicia a las 12:00 m para llegar a las 12:30 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:20 p.m.

Ruta número cuatro: Jornada de la TARDE PRIMARIA:: Transporta aproximadamente (14) **Estudiantes** de la sección Primaria que habitan el sector de la Vereda de Pirgua — La Cascada, parte de la sede central de la institución en el barrio los Muiscas hacia la arboleda pasando por la carretera antigua a Paipa, hasta el puente del río Jordán, tomando la doble calzada Sogamoso Bogotá, avanza hasta el sector la cascada y hacer el retorno en la glorieta del terminal nuevo para tomar dirección sur norte, en busca del ramal de la vereda Pirgua a la altura de Green Hills, asciende por el cerro, pasando por el sector las cabañas, El tanque, la antigua escuela, sube hasta la casa del señor Rito Antonio Moreno, sector conocido como el Tintal, punto de llegada; regresa por la misma vía, hasta el ramal que lleva al sector denominado Quebrada Honda, retorna por la misma vía, bajando hasta la doble calzada frente a Green Hills, por la vía Bogotá-Sogamoso a tomar el retorno sobre el puente del Río Jordan, para cambiar de sentido en la doble calzada Sogamoso-Bogotá, subiendo por la antigua vía a Paipa, pasando por el sector Rayo gas, hasta llegar al barrio Los Muiscas. La ruta inicia a las 11:00 am para llegar a la institución a las 12:30 pm y el retorno en la tarde inicia a las 5:50 y finaliza la entrega a la 6:50 pm.

Ruta número cinco; Jornada de la MAÑANA PREESCOLAR: Transporte aproximadamente (09) **Estudiantes** de sección Preescolar residenciados en los sectores de San Onofre, Pirgua, La Cascada. Esta ruta inicia en Green Hills por la doble calzada hacia el sur hasta el retorno en el terminal nuevo para tomar el sentido sur norte hasta el ramal a Pirgua frente a Green Hills, subiendo por las cabañas según demanda, volviendo por la misma vía hasta la doble calzada, haciendo el retorno adelante del puente del río Jordán para tomar la antigua vía a Paipa, subiendo por la calle 80, toma la avenida hacia Paipa, haciendo el retorno en la rotonda para devolverse por la misma vía, hasta la sede la Colorada. La ruta inicia a las 6:00 a.m. para llegar a la institución a las 7:00 a.m. y el retorno en la tarde inicia a las 12:30 p.m. y finaliza la entrega a la 1:30 p.m.

Lo anterior, conforme a los términos del contrato No. 002 de ENERO 30 - 2026; Suscrito por las partes intervinientes. Mediante el presente documento los supervisores del contrato suscribimos el acta de avance de ejecución de este contrato en los siguientes términos:
CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO: será de hasta **10** días hábiles de la jornada escolar que corresponden al calendario escolar, a partir del **02 de FEBRERO de 2026 y hasta el día 13 DE FEBRERO de 2026**.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$9´062.500.oo**
VALOR ADICION Y PRORROGA. **AL CONTRATO**	**$00.oo**
TOTAL CONTRATADO	**$9´062.500.oo**
PAGO ANTICIPO 40% VALOR INICIALDEL CONTRATO	**$00.oo**

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

AVANCE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 002- 2026.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**28 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO No.002 SUSCRITO EL 30 DE ENERO - 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$9´062,500.oo**
VALOR DE **ADICIÓN Y PRORROGA**. AL CONTRATO	**$00.oo**
PLAZO DEL CONTRATO	DURANTE (10) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 02 DE FEB. AL 13 DE FEB. 2026
TOTAL, CONTRATADO	**$9´062,500.oo**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES FULL CAR COLOMBIA S.A.S – R/L. FREDY JHONSON PARADA RAMÍREZ**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	900.953.382-2
FECHA DE INCIO	FEBRERO 02- 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO - 13- 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 03 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.03** - RUBRO Servicio de Transporte Escolar Rural.. ***FUENTE: RECURSOS DE B /CE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA*** Disponibilidad Presupuestal No. 03 de ENERO 27 / 2026, por valor .....**$6´548.400.oo**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP 04 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.01** - RUBRO Comunicación y Transporte. ***FUENTE: RECURSOS CALIDAD MATRICULA DE B /CE S.G.P.*** Disponibilidad Presupuestal No. 04 de ENERO 27 / 2026, por valor .....**$2´514.100.oo**
REGISTRO PRESUPUESTAL..... No.05 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.03** - RUBRO Servicio de Transporte Escolar Rural.. ***FUENTE: RECURSOS DE B /CE RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA REGISTRO PRESUPUESTAL*** No. 05 de ENERO 30 / 2026, por valor .....**$6´548.400.oo**
REGISTRO PRESUPUESTAL..... No.06 contrato inicial	CÓDIGO: **2.1.2.02.02.006.01** - RUBRO Comunicación y Transporte. ***FUENTE: RECURSOS CALIDAD MATRICULA DE B /CE S.G.P. REGISTRO PRESUPUESTAL*** No. 06 de ENERO 27 / 2026, por valor .....**$2´514.100.oo**
ÚNICO AVANCE DE EJECUCION DEL COMPROMISO DEL TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AL INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS Y ACTA DE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION, COMPRENDIDO DEL 02 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO / PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN DE 9 DÍAS HABILES ACADÉMICOS DE SERVICIO PARA LAS RUTAS 01, 02, 03, 04 Y 05., CONFORME PLANILLAS DE TRANSPORTE DIARIO DE IDA Y REGRESO RELACIÓN CONGRUENTE CON EL NÚMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS DE CADA RUTA .	**$8´156.250.oo**
TOTAL, AVANCE ACUMULADO, VALOR EJECUTADO	**$8´156.250.oo**
SALDO SERVICIO NO EJECUTADO	**$906,250.oo**

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

AVANCE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 002- 2026.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**28 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	**CONTRATO No.002 SUSCRITO EL 30 DE ENERO - 2026**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$9´062,500.oo**
VALOR DE ADICIÓN Y PRORROGA. AL CONTRATO 014-2025.	**$00.oo**
PLAZO DEL CONTRATO 014-2025.	DURANTE (10) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 02 DE FEB. AL 13 DE FEB. 2026
TOTAL, CONTRATADO	**$9´062,500.oo**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES FULL CAR COLOMBIA S.A.S – R/L. FREDY JHONSON PARADA RAMÍREZ**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	900.953.382-2
FECHA DE INCIO	FEBRERO 02- 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO - 13- 2026

REL

ACIÓN EJECUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CINCO RUTAS

RUTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT INICIAL NÚMERO DE ESTUDIANTES - DEL CONTRATO	TOTAL DIAS contrato inicial	CANTIDAD NUMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS planillas Adjuntas. Del Servicio Informado	SERVICIO FINAL DIAS EJECUTADOS Feb. 02 A Feb.13	VR /UNIT POR ESTUDIANTE	SUBTOTAL	MENOS PASAJES NO TOMADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO A PAGAR
1	RECORRIDO RUTA 01. BACHILLERATO	UN	20	10 DIAS Contratados-contrato 002-2026	19	9	$7,250.00	$1,239,750.00	=$00.oo	$1,239,750.00
2	RECORRIDO RUTA 02. BACHILLERATO	UN	38	10 DIAS Contratados-contrato 002-2026	42	9	$7,250.00	$2,740,500.00	=$00.oo	$2,740,500.00
3	RECORRIDO RUTA 03. PRIMARIA	UN	44	10 DIAS Contratados-contrato 002-2026	19	9	$7,250.00	$1,239,750.00	=$00.oo	$1,239,750.00
4	RECORRIDO RUTA 04. PRIMARIA	UN	14	10 DIAS Contratados-contrato 002-2026	36	9	$7,250.00	$2,349,000.00	=$00.oo	$2,349,000.00
5	RECORRIDO RUTA 05. PRIMARIA	UN	9	10 DIAS Contratados-contrato 002-2026	9	9	$7,250.00	$587,250.00	=$00.oo	$587,250.00
TOTALES			125	TOTAL DIAS CONTRATADOS 10	125			8,156,250.00		8,156,250.00

TOTAL, porcentaje de Cumplimiento de la Ejecución acumulada de 9 días del contrato 002-2026 **90. %** de 100 % ;

En cuanto novedad de los automotores, conductores, monitoras, recorridos de las rutas presentados por la Empresa Multiserespeciales SAS, se informa que se prestó el servicio sin que se presentaran cambios de personal de igual manera en cuanto a los automotores no presentaron fallas mecánicas en contraendosen los vehículos en buenas condiciones con el servicio que la empresa presenta, Por otro lado, no se presentaron reemplazos de buses, durante en el servicio en el mes de febrero 02 al 13 de febrero 2026.

Institución Edu Institución Educativa
"Antonio José Sandoval Gómez" Tunja
NIT: 800 128 291 –1

AVANCE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO 002- 2026.

FECHA DE LA PRESENTACION ACTA	**28 DE FEBRERO DE 2026**
FECHA Y NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATO **No.002** **SUSCRITO EL** **30** DE ENERO **- 2026**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$9´062,500.oo**
VALOR DE **ADICIÓN Y PRORROGA**. AL CONTRATO 014-2025.	**$00.oo**
PLAZO DEL CONTRATO 014-2025.	DURANTE (10) DÍAS ACADÉMICOS A PARTIR DEL 02 DE FEB. AL 13 DE FEB. 2026
TOTAL, CONTRATADO	**$9´062,500.oo**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES FULL CAR COLOMBIA S.A.S – R/L. FREDY JHONSON PARADA RAMÍREZ**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA O NIT:	900.953.382-2
FECHA DE INCIO	FEBRERO 02- 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	FEBRERO - 13- 2026

.1. el Avance de la Ejecución del contrato las actividades se desarrollaron de conformidad con el cumplimento del objeto del contrato.

2. El Avance de la Ejecución del Contrato cumplió con todas las cláusulas del contrato

3. El Avance de la Ejecución por parte del contratista fue recibido en forma oportuna.

4. las partes declaran todos los vínculos contractuales en el avance de la ejecución del contrato equivalente al porcentaje del del mes informado de **9 días de febrero. comprendido del 02 de febrero. al 13 de febrero.** = resultado equivalente al servicio ejecutado mes informado por la suma de **$8´156,250.oo**. **= 90%**

5. Qué el contratista asume responsabilidad y acepta en renunciar a cualquier acto de reclamación.

6. Que el avance de ejecución del servicio de transporte Escolar que presenta el contratista en su informe, se verificó su contenido las actividades de la obligación de ejecución de compromiso del contrato, el informe del contratista es congruente con el informe de las supervisoras del contrato.

7. Que el avance de la ejecución días académicos por parte del Contratista servicio Transporte Escolar es acorde desde **02 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2026**, y se encuentra coherente con el informe de la supervisión, junto con el Acta de Recibido a entera satisfacción.

8. Que, el avance de la Ejecución de la obligación de compromiso del contrato las partes declaran todos los vínculos contractuales y se declaran mutuamente **a PAZ Y SALVO**.

EN CONSTANCIA Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, EN LA CIUDAD DE TUNJA EL ***28 de febrero de 2026.***

SUPERVISORES DEL CONTRATO:

BLANCA MYRIAM PINTO GARCÍA
COORDINADORA SUPERVISIÓN DE PRIMARIA

MERY LIZETH ROA ACERO
COORDINADORA SUPERVISION DE SECUNDARIA

SOLUCIONES FULL CAR COLOMBIA S.A.S.
NIT:900.953.382-2
CONTRATISTA