Alcaldía
de Sabaneta

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N.º: SAB-05-004-25
SUPERVISOR: Jorge Humberto Tabares Tamayo - Secretario de Movilidad y Tránsito de Sabaneta.
CONTRATISTA: UT compromiso extremo en la vía.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Sabaneta, Antioquia
FECHA: DICIEMBRE DE 2025

1. Introducción

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la supervisión del contrato Nº SAB-05-004-25, cuyo objeto es: DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL QUE IMPONEN LOS ARTÍCULOS 56 Y 160 DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE Y LA LEY 1503 DE 2011.

2. Objeto del Contrato

El contratista, la UT compromiso extremo en la vía, tiene la responsabilidad de llevar a cabo acciones educativas para favorecer la seguridad de los usuarios de las vías, mediante la adquisición de conocimientos, competencias, emociones, actitudes y valores viales como estrategias preventivas para lograr la movilidad segura, eficiente y sostenible, por medio de las campañas de sensibilización sobre la seguridad vial.

3. Actividades Realizadas

Durante el período de ejecución del contrato, se han llevado a cabo las siguientes actividades, discriminadas por cada actor vial:

Campaña para conductores Licor:

Concepto	Valor
Presupuesto Total	$ 312.351.552
Valor ejecutado	$ 312.351.552
Pendiente por ejecutar	$ 0
% ejecutado	100%
% pendiente	0,00%

Alcaldía
de Sabaneta

Actividades ejecutadas al 100%

- ✓ Diseño y conceptualización de la campaña "En sabaneta" licor a conductores.
- ✓ Activaciones campaña ciclista exposición de bicicletas encuentro de bicicletas a nivel nacional.
- ✓ Intervenciones BTL en puntos estratégicos del municipio.
- ✓ Intervenciones de sensibilización recreo lúdico-pedagógicas en semáforos y puntos estratégicos del Municipio a conductores.
- ✓ producción e instalación de lona 13 onz impresión 1440 dpi con acabados para valla arco.
- ✓ Alquiler una cara de espacios arcos vallas de entrada y salida del Municipio.
- ✓ Alquiler de vallas 12x4 en puntos estratégicos del del Municipio.
- ✓ Producción e instalación de lonas 13 onz impresión 1440 dpi con acabados para vallas 12x4 mts.
- ✓ Carro valla con imagen de la campaña y audio x hora.
- ✓ Producción e instalación de lonas para carro valla con mensaje de la campaña.
- ✓ Material para difusión de información.
- ✓ Diseño y entrega de copa aguardientera con mensaje de la campaña.
- ✓ Diseño y entrega de llaveros alusivo a la campaña con un mensaje.
- ✓ Kit de linterna con luz cód. de 2w y luz led marcada con la campaña
  - Linterna en material plástico y vidrio con luz cob frontal de 2w
  - Luz de un led lateral.
  - Manija plástica para fácil transporte.
  - Pilas 3xaa.
- ✓ Alquiler de vallas 12x4 en puntos estratégicos del del municipio.
- ✓ Producción e instalación de lonas 13 onz impresión 1440 dpi con acabados para vallas 12x4 mt.
- ✓ Diseño, producción e instalación de pasacalles 3 metros x 60 cm lona banner 13 onzas en impresión 1.440 dpi, eco solvente, bolsillos perimetrales con acabados termo sellado en barrios y veredas en puntos estratégicos de ingreso y salidas del Municipio.

Alcaldía
de Sabaneta

- ✓ Diseño, producción e instalación de adhesivo de 120 x 90 cm impresión uv laminado para cerramientos viales.
- ✓ Producción e instalación de lona banner 13 onzas en impresión 1.440 dpi, eco solvente, bolsillos perimetrales con acabados termo sellado para valla 10x4 metros.

Campaña para Peatón Licor:

Concepto	Valor
Presupuesto Total	$ 176.921.144
Valor ejecutado	$ 176.921.144
Pendiente por ejecutar	$ 0
% ejecutado	100%
% pendiente	0,00%

Actividades ejecutadas al 100%

- ✓ Diseño y conceptualización de la campaña "En sabaneta".
- ✓ Activaciones campaña peatones día nacional de víctimas.
- ✓ Intervenciones BTL en puntos estratégicos del Municipio.
- ✓ intervenciones de sensibilización recreo lúdico-pedagógicas en semáforos y puntos.
- ✓ Estratégicos del municipio peatones.
- ✓ producción e instalación de lona 13 onz impresión 1440 DPI con acabados para valla arco.
- ✓ Alquiler una cara de espacios arcos vallas de entrada y salida del Municipio.

Campaña para cátedra Educación vial:

Concepto	Valor
Presupuesto Total	$ 10.727.255
Valor ejecutado	$ 10.727.255
Pendiente por ejecutar	$ 0
% ejecutado	100%
% pendiente	0,00%

Alcaldía
de Sabaneta

Actividades ejecutadas al 100%

- ✓ Activaciones campaña catedra reconocimiento a colegios participativos 26 instituciones.
- ✓ Libretas de apuntes con esfero marcados con la imagen de la campaña.

4. Avance en la Ejecución

Según el informe de actividades, hasta la fecha se han ejecutado los siguientes porcentajes por cada campaña:

CAMPAÑA	% de Ejecución por campaña
Conductores	100%
Peatones	100%
Catedra De Educación Vial	100%
Porcentaje total ejecutado (Otrosí)	**100%**

5. Observaciones

- **Cumplimiento del cronograma:** Se dio cumplimiento al cronograma programado.

- **Calidad del trabajo:** El contratista ha cumplido con los estándares de calidad en la producción de materiales de difusión y en la ejecución de las campañas, alineándose con los objetivos planteados.

- **Documentación:** Toda la documentación requerida (RUT, parafiscales, seguridad social, certificado bancario, facturas y remisiones) ha sido entregada y subida a la plataforma SECOP de acuerdo con las especificaciones contractuales.

6. Recomendaciones

No hay recomendaciones, la ejecución que se ha adelantado hasta la fecha, ha sido de manera correcta.

7. Conclusión

Con base en la supervisión realizada, se concluye que el contratista avanzó de manera satisfactoria en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, el 31 de octubre de 2025 se suscribió un otrosí al contrato por un valor adicional de $499.999.586 y una ampliación del plazo por dos (2) meses, con

Alcaldía
de Sabaneta

el propósito de reforzar las acciones de sensibilización dirigidas a los diferentes actores viales —peatones, motociclistas, ciclistas y conductores— en relación con el consumo de alcohol y la promoción de una movilidad segura.

Con el presente informe se da por concluida la etapa de ejecución del contrato, habiéndose cumplido a cabalidad las obligaciones a cargo de ambas partes.

De igual manera, se alcanzó el objeto contractual, orientado a la implementación de campañas estratégicas enfocadas en la prevención, la concientización y la reducción de accidentes en los puntos de mayor siniestralidad vial del municipio de Sabaneta.

Asimismo, se logró sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer la cultura y la conciencia vial entre los conductores de vehículos particulares y de servicio público.

Patricia Hernández

Gloria Patricia Hernandez Londoño
Oficina de Educación Vial
VoBo

Jorge Humberto Tabares Tamayo
Supervisor del Contrato
Secretario de Movilidad y Tránsito de Sabaneta