ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS	ALCALDIA DE NEIRA CALDAS	CONTRATO: CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534
	CONTRATISTA: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S	OBJETO:
	SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES	Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.
	FECHA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DE 2025	
	FECHA DE INICIACION: 6 DE AGOSTO DE 2025	
	FECHA DE TERMINACION: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025	

ACTA DE OBRA N° 01

En Manizales, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025, se reunieron: Ingeniero LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES, actuando como supervisor SECRETARIO DE PLANEACIÓN supervisor y el señor GERMAN SALAZAR MEJIA identificado con CC N° 10.235.787 en calidad de representante de SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S identificado con NIT 900-434-286-7, para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo de la misma por parte de la ALCALDÍA DE NEIRA , la cual es entregada a satisfacción por parte del contratista, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 , cuyo objeto es ."Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.; en virtud de lo cual se procede a realizar el balance de las obras ejecutadas y que describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA		PRESENTA ACTA 01		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.3	Canal trinagular en madera	m	200.00	$ 36,706	$ 7,341,200						
4.1.4	Canal rectangular con disipadores en madera	m	120.00	$ 61,027	$ 7,323,240						
4.3.3	Suministro y colocación de tubería PVC NOVAFORT										
4.3.3.9	Diámetro de 610 mm - 24" (TRAMOS DE 6 ML)	m	18.00	$ 631,316	$ 11,363,688						
5	**RESTAURACIÓN DE CAUCES Y DRENAJES**										
5.1	Trinchos										
5.1.2	Trichos en guadua, madera y estacas vivas	m2	90.00	$ 74,590	$ 6,713,100						
5.2	Gaviones										
5.2.1	Con costales de fibra S/C 10:1 con mateiral de préstamo	m3	438.00	$ 460,988	$ 201,912,744			101.00	$ 46,559,788	101.00	$ 46,559,788
6	**ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN**										
6.1	Establecimiento vegetación abonos verdes	m2	447.13	$ 10,729	$ 4,797,258						
6.2	Establecimiento vegetación estolones	m2	215.00	$ 9,121	$ 1,961,015						
	Estaquillado con estaca de madera blanda	un	1896.34	$ 1,848	$ 3,504,436						
	Estaquillado con estaca de madera dura	un	200.00	$ 7,141	$ 1,428,200						
6.6	Inducción de raíz en profundidad	un	7.00	$ 80,708	$ 564,956						
7	**ACARREOS**										
7.1	Sobreacarreos en vehículo automotor										
7.1.1	Volqueta cargue manual	m3	36.00	$ 53,023	$ 1,908,828						
7.1.1.1	Jeep desde Manizales a la Obra	Vj	0.00	$ 190,000	$ -			6.00	$ 1,140,000	6.00	$ 1,140,000
7.1.2	Jeep o camioneta hasta 3K	Vj	0.00	$ 56,229	$ -			18.00	$ 1,012,122	18.00	$ 1,012,122
8	**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN**										
8.7	Jornales por administración										
8.7.1	Oficial	Día	7.00	$ 163,336	$ 1,143,352						
8.7.2	Ayudante práctico	Día	10.00	$ 122,502	$ 1,225,020						
8.7.3	Obrero	Día	12.00	$ 81,668	$ 980,016						
	SUB-TOTAL				**$ 363,544,177**				$109,097,857		$109,097,857
	ADMINISTRACIÓN	25%			$ 90,911,044				$ 27,274,464		$ 27,274,464

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIRA - CALDAS	ALCALDIA DE NEIRA CALDAS	CONTRATO: CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534
	CONTRATISTA: SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S	OBJETO:
	SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES	Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.
	FECHA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DE 2025	
	FECHA DE INICIACION: 6 DE AGOSTO DE 2025	
	FECHA DE TERMINACION: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025	

ACTA DE OBRA N° 01

En Manizales, a los veinte (20) dias del mes de agosto de 2025, se reunieron: Ingeniero LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES, actuando como supervisor SECRETARIO DE PLANEACIÓN supervisor y el señor GERMAN SALAZAR MEJIA identificado con CC Nº 10.235.787 en calidad de representante de SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S identificado con NIT 900-434-286-7, para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo de la misma por parte de la ALCALDÍA DE NEIRA , la cual es entregada a satisfacción por parte del contratista, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534 , cuyo objeto es :"Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos criticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.; en virtud de lo cual se procede a realizar el balance de las obras ejecutadas y que describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA		PRESENTA ACTA 01		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	IMPREVISTOS	0%			$ -				$ -		$ -
	UTILIDAD	5%			$ 18,182,209				$ 5,454,893		$ 5,454,893
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				**$ 472,737,430**				$141,827,214		$141,827,214

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 472,737,430
VALOR ACTA 1	$ 141,827,214	
VALOR ACTA 2	$ -	
VALOR ACTA 3	$ -	
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 330,910,216	
TOTAL	**$ 472,737,430**	**$ 472,737,430**

VALOR A PAGAR ACTA	VALOR
VALOR ACTA	$ 141,827,214
VALOR A PAGAR ACTA	**$ 141,827,214**

GERMAN SALAZAR MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S

SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN