INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI

NIT:892300220 - 8

AGUSTIN CODAZZI-CESAR

26/01/2026

PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No 1

FECHA CONTRATO:	lunes, 26 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LA ADECUACIÓN CORRECTIVA DE LAS BATERÍAS SANITARIAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI – SEDE SANTA RITA, ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, FUNCIONALIDAD, EFICIENCIA HÍDRICA Y USO SEGURO DE LOS ESPACIOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 'EN MARCHA PA' LA ESCUELA'
VALOR $:	$29.730.000,00
PLAZO	7 DIAS
CONTRATISTA	SOLUCIONES E INGENIERIA J & E S.A.S
REPRESEN - TANTE LEGAL	JOICY CASTILLEJO
SUPERVISOR	CARLOS GETIAL NARVAEZ
FECHA INICIACION	lunes, 26 de enero de 2026
CIUDAD	AGUSTIN CODAZZI-CESAR
FECHA TERMINACION	lunes, 2 de febrero de 2026
CIUDAD	AGUSTIN CODAZZI-CESAR
OFICINA GESTORA	RECTORIA

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO: Se hizo revisión de documentos requeridos para el contrato y se ajusta a lo solicitado de acuerdo con la naturaleza del mismo.
2. SOPORTE FINANCIEROS:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO DE PRESUPUE	FUENTE DE FINANCIACI	PRECIO
S.D.P	2	19/01/2026	Servicios de la construcción	SUPERAVIT_R_PROPIOS	$29.730.000,00
C.D.P	2	19/01/2026	Servicios de la construcción	SUPERAVIT_R_PROPIOS	$29.730.000,00
R.P	2	26/01/2026	Servicios de la construcción	SUPERAVIT_R_PROPIOS	$29.730.000,00

ACUERDA

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el lunes, 26 de enero de 2026
3. Fijar como fecha de terminación el lunes, 2 de febrero de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

(DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL)

AUGUSTO MOLINA DITTA	CARLOS GETIAL NARVAEZ	SOLUCIONES E INGENIERIA J & E S.A.S
ORDENADOR DE GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA