UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA
NIT. 901667931

BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATO 1731 DE 2022

CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL

7 MESES

2023

MES

		1				2				3				4				5				6				7			
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inducción ambiental	Programado																												
	Ejecutado																												
Manejo de campamentos y acopios	Programado																												
	Ejecutado																												
Funciones de BOAL, Jornada de orden, aseo y limpieza	Programado																												
	Ejecutado																												
Manejo integral de residuos sólidos	Programado																												
	Ejecutado																												
Simulacro de manejo y control de derrames de sustancias peligrosas	Programado																												
	Ejecutado																												
Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosféricas	Programado																												
	Ejecutado																												
Selección en la fuente, clasificación de residuos	Programado																												
	Ejecutado																												
Residuos de construcción y demolición – PG – RCD, limpieza de llantas	Programado																												
	Ejecutado																												
Desmantelamiento Tejas de asbesto cemento – Manipulación	Programado																												
	Ejecutado																												
Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros	Programado																												
	Ejecutado																												
Manejo de residuos peligrosos	Programado																												
	Ejecutado																												
Programado																													
Ejecutado																													

Nota: Se realizarán inducciones cuando ingrese personal nuevo de la brigada de orden, aseo y limpieza a la obra, como no es posible determinar que día ingresará personal, se indica en el cronograma como una actividad constante.