UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA
NIT. 901667931

BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C."

CONTRATO 1731 DE 2022

ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL		MES												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
		2023												**2024**
ETAPA EJECUCIÓN DEMOLICIONES		12 MESES												
Instalación, adecuación y manejo de campamentos con su respectiva señalización.	Programado													
	Ejecutado													
Implementación de todas las actividades contempladas en el MAO	Programado													
	Ejecutado													
Capacitación a los trabajadores.	Programado													
	Ejecutado													
Supervisión de las labores realizadas por la BOAL	Programado													
	Ejecutado													
Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental	Programado													
	Ejecutado													
Elaboración y entrega de informes ambientales mensuales	Programado													
	Ejecutado													
Verificación de utilización de proveedores y sitios de disposición final de escombros. Obtención de certificaciones.	Programado													
	Ejecutado													
Actualización Cronogramas del MAO en caso de requerirse.	Programado													
	Ejecutado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA			
Coordinar y asistir a los Comités de Seguimiento Ambiental.	Programado													
	Ejecutado													
Desmantelamiento y aseo de la zona donde se intervino (final de obra)	Programado													
	Ejecutado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Elaboración y entrega informe final	Programado													
	Ejecutado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Programado														
Ejecutado														