	ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NIT. 892.115.155-4
	NIT: 892-115-155-4	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	*x*	***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:***	
INFORME PARCIAL:	*x*	***INFORME FINAL:***	

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	**DÍA** 3	**MES** 03	**AÑO** 2026	**PERIÓDO DE SEGUIMIENTO:**	Desde el día **30 de enero**, hasta el día **28 de febrero de 2026.**	**Informe de Supervisión:**	1
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES.			**FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISIÓN:**	Treinta (30) Días del Mes de Enero De Dos Mil Veintiséis (2026).		

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

BPIN	**Identificador MGA:**	**NOMBRE DEL PROYECTO**	**VIGENCIA DE RECURSOS**	**SECTOR**
20260000 0003442	1676619	Suministro de transporte y entrega de agua mediante equipos convencionales - camiones cisterna a poblaciones rurales no conectadas a la red de acueducto en cumplimiento de la Sentencia T- 302 de 2017 en el Municipio de Uribia.	2026	Vivienda, ciudad y territorio.

Fuente de Financiación:	**Fuente o Recurso:** 5-SGP AGUA POTABLE. **Valor Fuente:** $4.000.000.000,00
PLAZO EN MESES:	El municipio de Uribia, La Guajira, enfrenta una grave crisis de desabastecimiento de agua potable que afecta principalmente a sus comunidades indígenas rurales, donde cerca del 80% de la población no está conectada a una red de acueducto formal. Estas comunidades dependen de fuentes no seguras, como jagüeyes, pozos artesanales y camiones cisterna, que no satisfacen la demanda básica y presentan serios problemas de calidad. La región, caracterizada por condiciones climáticas áridas con precipitaciones anuales menores a 500 mm, sufre periodos prolongados de sequía, reduciendo la disponibilidad de agua y agravando las condiciones de vulnerabilidad de la población. La calidad del agua disponible es preocupante, ya que el 85% no cumple con los estándares mínimos de potabilidad, según el Ministerio de Salud, lo que incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, especialmente en niños menores de 5 años, de los cuales el 30% presenta cuadros recurrentes de diarrea y deshidratación. Adicionalmente, las familias deben invertir entre 4 y 6 horas diarias para recolectar agua, tarea que recae principalmente en mujeres y niños, afectando la educación y las actividades productivas, mientras que el costo del agua a través de camiones cisterna puede representar hasta el 30% del ingreso familiar mensual. Esta situación refleja la urgencia de implementar proyectos sostenibles que garanticen el acceso a agua potable de calidad, mejoren la infraestructura hídrica y reduzcan la dependencia de fuentes no seguras. Estas iniciativas deben considerar las dinámicas culturales y sociales de las comunidades indígenas de Uribia, promoviendo un enfoque integral que contribuya al desarrollo económico y social, además de mejorar las condiciones de vida y salud de la población afectada.
CUATRO (4) MESES.	
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO:	

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Fuertes lluvias dañan las vías de acceso	**Probabilidad**: 3. Moderado **Impacto**: 3. Moderado	Dificultad para la llegada de los camiones a las comunidades	Despachar camiones con mayor anticipación a la fecha esperada de entrega del líquido
2-Componente (Productos)	Operacionales	Disputas por el agua entre las comunidades beneficiadas	**Probabilidad**: 3. Moderado **Impacto**: 3. Moderado	Riesgos para los prestadores del servicio de transporte.	Interrupciones en el tránsito de los vehículos Gestionar mediación desde la Secretaría de Asuntos Indígenas del municipio
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Actividad/Entregable: Suministrar transportar y entregar agua potable a comunidades rurales dispersas mediante camiones cisterna Riesgo: Avería masiva de los camiones	**Probabilidad**: 1. Raro **Impacto**: 4. Mayor	Retrasos en la ejecución de las actividades de entrega del agua potable en las comunidades	Exigir la prestación del servicio de transporte con equipos en buen estado

LOCALIZACIÓN:	**Departamento:**	La Guajira	**N° DE Beneficiarios**	**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN**	**Objeto del Gasto:**
	Municipio:	Uribia			2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales.
	Corregimiento:		139.410	Si	

AVANCE DE EJECUCIÓN	**%**	**FASE**	**Saldo de Ejecución en %**	**ÁREA DE INFLUENCIA**		**ALERTAS NO SUBSANADAS**
Físico	25%	Ejecución del proyecto	75%	**Urbano**		
Financiero	25%			**Rural**	x	

	ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NIT. 892.115.155-4
	NIT: 892-115-155-4	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	*x*	***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:***	
INFORME PARCIAL:	*x*	***INFORME FINAL:***	

3. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°:	131	**FECHA:**	29/01/2026	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**	Contratación Directa.	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	ALCALDÍA DE URIBIA.
CONTRATISTA:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBIA "A.A.A. S.A.S. E.P.S."					**NIT:**	900 375 703 – 3
REPRESENTANTE LEGAL:	INDIS ELINA MEJÍA MENDOZA.					**C.C.:**	No. 1.124.497.062 exp. URIBIA – LA GUAJIRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2026, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS CONVENCIONALES - CAMIONES CISTERNA, EN COMUNIDADES INDÍGENAS DISPERSAS NO CONECTADAS A LA RED DE ACUEDUCTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T- 302 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.					**OBJETIVO GENERAL - PROPÓSITO:**	SUMINISTRAR AGUA POTABLE EN COMUNIDADES INDÍGENAS NO CONECTADAS A RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES.	**FECHA DE INICIO:**	30 DE ENERO DE 2026.			**VALOR DEL CONTRATO:**	SIETE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS **($7.400.000.000) M/L**
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO:	UN (01) MES.	**FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA:**	29 DE MAYO DE 2026.			**FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**		**ACTAS SUSCRITAS**			
PROGRAMADA	**EJECUTADA**	**PROGRAMADA**	**EJECUTADA**	**Parcial No.**	**Valor Acta**	**De Fecha**	**Valor Pagado**
25%	25%	25%	25%	1	$1.850.000.000	2/03/2026	$1.850.000.000
% Acumulado:	**25%**	**% Acumulado:**	**25%**	**Valor total pagado al Contratista:**			**$1.850.000.000**
% Saldo	**75%**	**% Saldo**	**75%**	**Saldo por pagar al Contratista:**			$5.550.000.000

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO DE REGISTRO	129032	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	29 DE ENERO DEL 2026
NÚMERO DE CDP	116014	**FECHA DE EMISIÓN**	16 DE ENERO DEL 2026
DOCUMENTO DE CONTROL	0001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**NUMERO CONTRATO**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO NO. 131 -2026
BENEFICIARIO	**900.375.703 - ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ELECTRICA DE URIBIA S.**		
CONCEPTO DEL REGISTRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO NO. 131 DEL 2026 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL2026, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS CONVENCIONALES - CAMIONES CISTERNA, EN COMUNIDADES INDÍGENAS DISPERSAS NO CONECTADAS A LA RED DE ACUEDUCTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T- 302 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	**$ 7.400.000.000,00**	**SON.** SIETE MIL CUATROCIENTOS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

PROYECTO DE INVERSION

SECCION	ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	OBRAS PÚBLICAS
SECTOR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (4003)
SUBPROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA
PROYECTO	202600000003442 - SUMINISTRO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGUA MEDIANTE EQUIPOS CONVENCIONALES - CAMIONES CISTERNA A POBLACIONES RURALES NO CONECTADAS A LA RED DE ACUEDUCTO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T- 302 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA- 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- 4003 - ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (4003)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales
FUENTE O RECURSO	5-SGP AGUA POTABLE C.S.F.
PRODUCTO MGA	4003048 - TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS BENEFICIADAS.
PRODUCTO CPC	91123 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VALOR FUENTE	$ 7.400.000.000,00

3.2 LOCALIZACIÓN

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Uribia **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	Alta y media Guajira	

	ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NIT. 892.115.155-4
	NIT: 892-115-155-4	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	*x*	***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:***	
INFORME PARCIAL:	*x*	***INFORME FINAL:***	

3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN

La **Supervisión** fue la observación y seguimiento regular al desarrollo de las actividades que se realizan para el **Contrato Interadministrativo**, conforme a los requerimientos administrativos, operativos y técnicos establecidos. Entre las principales funciones como supervisora, puedo destacar que:

- Lideré al equipo de trabajo, siendo una persona en quien el equipo confió y no fui de temer para los demás compañeros.
- Coordine las tareas del personal.
- Garantice el óptimo cumplimiento de responsabilidades.
- Tomé decisiones para la obra.
- Evalué el trabajo del personal.
- Convoque comité de obra para el control de las actividades.

El Supervisor es un lider, que maneja todas las áreas del proyecto. será el encargado de alinear, darle orden a una empresa para conseguir el objetivo concreto de la organización. somos quienes nos encargamos de asesorar a todos los trabajadores que lo necesiten en algún momento.

3.4 ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS	En Ejecución.

3.5 PRESUPUESTO DETALLADO

ÍTEM	DESCRIPCION	CANT. VEH.	No VIAJE	V/UNIT VEH. X VIAJE	V/T. VIAJE x VEH.	V/T. VEH. MES	MESES	VALOR TOTAL
1.1	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CAMIÓN CISTERNA (SERVICIO DE CARGA)	128	26	$ 424.349	$ 11.033.074	$ 11.033.074	1	$ 1.412.233.472
1.2	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CAMIÓN CISTERNA (TIPO 350) SERVICIO DE CARGA)	14	26	$ 230.475	$ 5.992.350	$ 5.992.350	1	$ 83.892.000
SUBTOTA 1.....								**$ 1.496.125.472**

ÍTEM	DESCRCIÓN	CANT. VEH.	CAP. X VEH. M3	No. VIAJE	M3 x MES	V/UNIT. M3	V/ MES AGUA	MESES	VALOR TOTAL
2	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR M3 (CAMIÓN CISTERNA)	128	10 M3	26	$ 33.280	$8.000	$ 266.240.000	1	$ 266.240.000
3	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR M3 TIPO 350 (CAMIÓN CISTERNA)	14	4 M3	26	$ 1.456	$8.000	$ 11.648.000	1	$ 11.648.000
SUBTOTAL 2.....									**$ 277.888.000**
TOTAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)									$ 1.774.013.472
COSTO PERSONAL SUPERVISOR									$ 32.700.000
COSTOS ADMISTRATIVOS									$ 43.285.628
GRAN TOTAL									**$ 1.850.000.000**

GRAN TOTAL	**$ 7.400.000.000**
TOTAL ACTA DE RECIBO A SATISFACION N° 001 por el periodo comprendido del Dos (02) de febrero al veintiocho (28) de febrero de 2026.	**$ 1.850.000.000**
SALDO	**$ 5.550.000.000**

3.7 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO GENERAL MES DE FEBRERO 2026

CONSOLIDADO COMUNIDADES MES DE FEBRERO	N° DE VIAJES	CANTIDAD DE AGUA EN M3	N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS
	3120	29640	54657	335859

CONSOLIDADO ALTA GUAJIRA

CONSOLIDADO ALTA GUAJIRA MES DE FEBRERO	N° DE VIAJES	CANTIDAD DE AGUA EN M3	N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS
	539	5390	6043	41499

CONSOLIDADO GENERAL MES DE FEBRERO 2026

CONSOLIDADO GENERAL FEBRERO	N° DE VIAJES	CANTIDAD DE AGUA EN M3	N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS
	3659	35030	60700	377358

	ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NIT. 892.115.155-4
	NIT: 892-115-155-4	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	*x*	***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:***	
INFORME PARCIAL:	*x*	***INFORME FINAL:***	

3.8 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y/O CONTRATO	El Convenio se ejecuta sin ningún tipo de inconvenientes, con algunas lluvias esporádicas. La programación de las actividades no fue alterada ni modificada.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

4.1 GARANTÍAS	**CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍAS PARA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO** Teniendo en cuenta que el artículo 7° de la ley 1150 del 2007 dispone en su inciso 5to "Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstitos, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor no supere el 10% de la menor cuantía, caso en el cual corresponderá a la entidad valorar la necesidad de exigirla; esta entidad, atendiendo a la naturaleza del contrato, a que no se pacta anticipo y a la condición de los intervinientes, considera NO necesaria la constitución de una Garantía Única.
4.2 FORMA DE PAGO	**CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA mediante pagos mensuales vencidos, los cuales incluirán el valor de los vehículos y el componente de personal de supervisión. El pago del valor máximo mensual por vehículo se reconocerá bajo la modalidad de disponibilidad, con independencia de que se realicen menos viajes de los máximos proyectados, siempre que se acredite la ejecución de más de veintiún (21) viajes mensuales. Lo anterior aplica cuando la Supervisión certifique que la menor cantidad de viajes se compensó con recorridos de mayor distancia o complejidad, o se debió a circunstancias ajenas a la voluntad del contratista debidamente soportadas. En caso contrario, esto es, si no se acreditan dichas condiciones de compensación, no se alcanza el umbral mínimo de viajes, o la inejecución es imputable al contratista, se procederá a pagar proporcionalmente, descontando el valor de los recorridos no realizados.

4.3 ANTICIPO

CONTRATO CON ANTICIPO	VALOR DE ANTICIPO	PORCENTAJE DE ANTICIPO	FECHA DE COMPROBANTES DE EGRESO DE ANTICIPOS
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

4.4 PRORROGA Y ADICIONES	No

5. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN

CÓD.	ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
1.1	Transporte de Agua Potable Camión Cisterna (servicio de carga).																
1.2	Transporte de Agua Potable Camión Cisterna (tipo 350) (servicio de carga).																
2.1	Suministro de Agua Potable por m3 (Camión Cisterna).																
2.2	Suministro de Agua Potable por m3 (Camión Cisterna).																

5.1 RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito abastecer de agua potable a las comunidades indígenas de la zona rural del municipio de Uribia que no están conectadas a la red de acueducto. Su alcance comprende la implementación de un servicio de suministro de agua potable, garantizando que estas comunidades accedan a un recurso esencial para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. El producto principal del proyecto es el suministro de 139,360 metros cúbicos de agua potable, cuya entrega se realizará en condiciones que aseguren su calidad y disponibilidad para las comunidades beneficiadas. Este indicador será utilizado para medir el cumplimiento de los objetivos propuestos, evidenciando el impacto directo en la población atendida. La ejecución del proyecto se desarrollará en el municipio de Uribia, La Guajira, teniendo como finalidad principal contribuir a la solución de la problemática de desabastecimiento de agua potable en la región. Esta intervención busca no solo satisfacer la demanda de agua de las comunidades indígenas, sino también promover el bienestar general y reducir las brechas de acceso a servicios básicos en esta zona del país

5.3 CONSOLIDADO ALTA GUAJIRA DE MESES DE ABRIL - MAYO 2025

CONSOLIDADO ALTA GUAJIRA MES DE FEBRERO 2026				
CONSOLIDADO ALTA GUAJIRA MES DE FEBRERO 2026	N° DE VIAJES	CANTIDAD DE AGUA EN M3	N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS	N° DE PERSONAS BENEFICIADAS
	539	**5390**	**6043**	**41499**

6. CONTROL DE CALIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INFORME CONSOLIDADO DEL IRCA ANUAL POR MUNICIPIO (Decreto 1575/2007)

Año	Código Departamento	Nombre Departamento	Código Municipio	Nombre Municipio	Ubicación	Muestras Analizadas	IRCA	Nivel de Riesgo
2025	44	LA GUAJIRA	44847	URIBIA	RURAL	2	44,3609	Riesgo Alto
2025	44	LA GUAJIRA	44847	URIBIA	URBANO	37	0,0486	Sin Riesgo

7. SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE APORTE	N° PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONDE
Salud	36358468	Febrero de 2026
	36359760	
	36359001	
	36360014	

8. ANEXOS



COMUNIDAD	ISHIRRUWOU - WIMPESHI



COMUNIDAD	IPARU - JONJONCITO



COMUNIDAD	KAMUYULUJUICE - IRRAIPA



COMUNIDAD	ISHASHIKAT - WIMPESHI



COMUNIDAD	KALISARROU - CARRIZAL



COMUNIDAD	OUSINALU - JONJONCITO



COMUNIDAD	SIMOYOIN - IRRAIPA



COMUNIDAD	ANUWANOU - JONJONCITO



COMUNIDAD	KASUSHI - TAPARAJIN



COMUNIDAD	WAITAKI - CARDON



COMUNIDAD	ISHOSHINCHON - JONJONCITO



COMUNIDAD	APALA - CARDON



COMUNIDAD	PATALU - WIMPESHI




COMUNIDAD	CARRIZAL VIA



COMUNIDAD	IPAA - CARDON



COMUNIDAD	IPAIN - JONJONCITO



COMUNIDAD	JOUPANACHON - CARDON




COMUNIDAD	WALI - CARDON



COMUNIDAD	PAJARO - WINPESHI



COMUNIDAD	LAMANA - CARDON



COMUNIDAD	HICHIQUEPU - CARDON



COMUNIDAD	AMACEO - IRRAIPA



COMUNIDAD	WALEPEPU - CARDON



COMUNIDAD	RUTEMANA - CARDON



COMUNIDAD	SARRUTSIRRA - CARDON



COMUNIDAD	CABO DE LA VELA



COMUNIDAD	WOTONOMANA - JONJONCITO



COMUNIDAD	MASHALERRAIN - CARDON



COMUNIDAD	JALLALANCE – CABO DE LA VELA



COMUNIDAD	JUYASIRAIN - CARDON



COMUNIDAD	ARRUSIRRA - JONJONCITO



COMUNIDAD	CACERIA - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	IPATU - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	ROSAMANA - WIMPESHI



ZONA	Rural
COMUNIDAD	PALEPALEIN - JONJONCITO



ZONA	Rural
COMUNIDAD	ALAPAIPA – CABO DE LA VELA



ZONA	Rural
COMUNIDAD	CABO DE LA VELA



ZONA	Rural
COMUNIDAD	KAYUSIRRAPA - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	SHIRIMANA - IRRAIPA



COMUNIDAD	CARDON



COMUNIDAD	JONJONCITO



COMUNIDAD	BUENOS AIRES - JONJONCITO



ZONA	Rural
COMUNIDAD	JALALOU - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	MOCHOJOMANA - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	WARERAPU 3 - JONJONCITO



ZONA	Rural
COMUNIDAD	OLOPA - WIMPESHI



ZONA	Rural
COMUNIDAD	MARAÑAMANA - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	PATSUAIN - CARDON



ZONA	Rural
COMUNIDAD	JOLOJOTOMANA - CARDON

	ALCALDÍA DE URIBIA, LA GUAJIRA.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NIT. 892.115.155-4
	NIT: 892-115-155-4	
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.	

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	*x*	***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:***	
INFORME PARCIAL:	*x*	***INFORME FINAL:***	



ZONA	Rural
COMUNIDAD	PALAMANA - CARDON

9. FIRMA Y VISTO BUENO DE LA SUPERVISIÓN:	