(1) Contrato No.	INS-CDE-232-2024
(2) Nombre del Contratista	INTRAGE INTERNACIONAL S A S
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador de grupo animales de laboratorio
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	cbriceno@ins.gov.co otorresf@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Suministrar insumos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de cría, cuidado, alojamiento y mantenimiento para la ejecución de protocolos de investigación, diagnóstico y control a través de los animales de laboratorio alojados en el Bioterio de Barrera del Instituto Nacional de Salud - INS. (Grupo 1, 2, 3 y 4)
(7) Fecha de inicio: 2024-07-12	**(8) Fecha terminación:** 2024-12-11

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos:

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS ALFREDO BRICEÑO FONSECA	21/11/2024 11:48:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Daniel Santiago Escobar Machado
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	10/07/2024 11:45:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cris Encarnación Reyes Gómez
Supervisor	Alejandra Margarita Muñoz Suárez	10/07/2024 11:45:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cris Encarnación Reyes Gómez

Se efectuó un (1) cambio de supervisión durante la ejecución del contrato.

1.2. Ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta las obligaciones específicas del contrato, el proveedor realizó a conformidad la entrega de suministros para el mantenimiento y bienestar de las colonias alojadas en el Bioterio INS, así como el servicio de laboratorio clínico para la realización del monitoreo sanitario a una muestra de animales de laboratorio, dejando como registro remisiones con las entregas realizadas de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas las cuales se encuentran publicadas en la plataforma SECOP II para consulta.

GRUPO	PRODUCTO	CANTIDAD A ENTREGAR	No REMISION	CANTIDAD ENTREGADA
GRUPO 1 ALIMENTO	NIH-31 Open	150	311, 341F	150
	NIH-31 modificado	150	334, 341F	150
	NIH-34 guinea pig	80	310F, 311, 319F, 326, 331, 341F	80
	F10180 rodent diet	1	341F	1
TOTAL		381		381
GRUPO 2 ENCAMADO	LAB GRADE ASPEN	154	305, 335F, 342F	154
	ASPEN CHIP	162	305, 312F, 330, 331, 333, 334, 342F	162
TOTAL		316		316
GRUPO 4 ACCESORIOS	Tunel para ratón, rojo	30	340	178
	Tunel para ratón, amarillo	20		
	Igloo para ratón, rojo	20		
	Igloo para ratón, azul	20		
	Arco para ratón, amarillo	30		
	Tunel para rata, rojo	20		
	Tunel para rata, amarillo	20		
	Craw ball para ratón, hámster, gerbol color rojo	12		
	Craw ball para ratón, hámster, gerbol color amarillo	6		
TOTAL		178		178

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

Durante la ejecución del contrato INS-CDE-232-2024, se presentó una novedad de contratación relacionada con una (1) adición por $29.790.936 al contrato suscrito.

Instituto Nacional de Salud

ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO INS-CDE-232-2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E INTRAGE INTERNACIONAL SAS

1. Que el **INSTITUTO** suscribió el contrato de suministro INS-CDE-232-2024 el 10 de julio de 2024, cuyo objeto consiste en: *"Suministrar insumos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de cría, cuidado, alojamiento y mantenimiento para la ejecución de protocolos de investigación, diagnóstico y control a través de los animales de laboratorio alojados en el Bioterio de Barrera del Instituto Nacional de Salud – INS."*

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$394.744.210
Valor adiciones	$29.790.936
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$424.535.146
Valor total ejecutado	$424.535.146
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$424.535.146
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR 2024	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera con fecha de 2025-06-04	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 Garantías exigidas

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 18 días de tiempo transcurrido *(11/06/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 9/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 10/07/2024 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5/12/2024 6:28:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló y se certifica que se verificó el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato, los cuales se adjuntaban como anexo al pago de la factura.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

De acuerdo a la naturaleza del contrato, no se ejecutaron actividades dentro de la entidad que implicaran disposición final de residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega del encamado, no imputables a las partes.	Demora en la ejecución del contrato.	Supervisor	Inicio de ejecución	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informe de supervisión mensuales	Mensual	La entrega de los bultos de encamado se realizó de acuerdo a lo programado.

2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato no se presentaron cambios regulatorios que afectaran la entrega de los elementos adquiridos.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega del producto con mala calidad, con defectos de fabricación o que estén en condiciones de deterioro, no imputables al contratista	Afectación en la entrega del producto en el tiempo establecido	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	tiempo no mayor a 30 días	Con informes de supervisión	Mensual	Durante la entrega de los productos adquiridos en la bodega del Bioterio INS se dio aceptación de conformidad con la calidad del bien.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensual	La entrega de los productos adquiridos se realizó en los tiempos pactados en la reunión de inicio del contrato.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento de materia prima para la producción de los insumos y elementos solicitados por el INS	Retardo en la ejecución del contrato y/o incumplimiento para ejecutar el contrato	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensual	Durante la ejecución del contrato no se materializó el riesgo.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Relación de pagos sistema SIIF Nación

5. OBSERVACIONES (10)

- N.A

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE: (11)

1. La Contratista **INTRAGE INTERNACIONAL SAS** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el **100%** por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
5. Durante el término de ejecución el Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.
6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.
7. Que, según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)

CARLOS ALFREDO BRICEÑO FONSECA
Coordinador Grupo de animales de Laboratorio

ORLANDO TORRES FERNANDEZ
Coordinador Grupo de Morfología Celular

(13) Lugar y Fecha: Bogotá D. C., FEBRERO DE 2026