INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA

Resolución de aprobación No. 001195 de septiembre 20 de 2002
y Resolución N| 0644 de agosto 10 de 2010
DANE: 223001002499
NIT: 900129742 – 7

1. INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO 009-2025
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	0009-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO	00009-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS ESPACIOS DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SUBSEDES (A TODO COSTO) COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION PEDAGOGICA Y ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
CONTRATISTA	- MAYERLYS CABALLERO CARABALLO
NIT/CC	- 1007936342
REPRESENTANTE LEGAL	NA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NA
VALOR DEL CONTRATO	$ 17.553.898
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN PAGO ANTICIPADO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y EL 50% RESTANTE AL FINALIZAR LAS LABORES CONTRATADAS
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CÓRDOBA
ADICIONES	NO -------- X
PRORROGAS	NO -------- X
SUPERVISOR — **NOMBRE**	**MIRTHA MENDEZ PASTRANA**
SUPERVISOR — **FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN**	16 DE JULIO DE 2025

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	010-2025	**VALOR(ES)**	$17.652.648	**FECHA(S)**	16 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	010-2025	**VALOR(ES)**	$ 17.553.898	**FECHA(S)**	21 DE JULIO DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	MANTENIMIENTO
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	24 DE JULIO DE 2025
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 21 DE JULIO DE 2025. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA

Resolución de aprobación No. 001195 de septiembre 20 de 2002
y Resolución N| 0644 de agosto 10 de 2010
DANE: 223001002499
NIT: 900129742 – 7

<table>
<tr><td>SEGUIMIENTO FINANCIERO</td><td>De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>VALOR PROYECTADO</th><th>VALOR PAGADO</th><th>PORCENTAJE DE AVANCE</th></tr>
<tr><td>N° 001</td><td>$ 17.553.898</td><td>$8.776.949</td><td>50%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO CONTABLE</td><td>Se anexa cuenta de cobro No. 001, suscrita por el contratista, por valor $8.776.949, por concepto del contrato de OBRA 009-2025

Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes julio.</td></tr>
<tr><td>SEGUIMIENTO JURIDICO</td><td>• El contrato cuenta con la póliza de acuerdo con lo estipulado en el contrato, sin que a la fecha se haya presentado notificación alguna, relativa a los amparos de este.
• Se suscribió la respectiva acta de inicio.
• Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL.

Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.</td></tr>
</table>

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 8.354.725 por concepto del pago **ANTICIPADO**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

Firma del Supervisor
MIRTHA MENDEZ PASTRANA