INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA

Resolución de aprobación No. 001195 de septiembre 20 de 2002
y Resolución N| 0644 de agosto 10 de 2010
DANE: 223001002499
NIT: 900129742 – 7

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
N° 009-2025 SUSCRITO CON: MAYERLYS CABALLERO CARABALLO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	1007936342
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAYERLYS CABALLERO CARABALLO
NIT PERSONA JURIDICA	NA
PERSONA JURIDICA	NA
NUMERO DE CONTRATO	009-2025
CLASE	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DE
NIT. DEL CONTRATANTE	900.129.742-7
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL	$ $ 17.553.898
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: OBRA PARA REALIZAR ADECUACIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS ESPACIOS DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS SUBSEDES (A TODO COSTO) COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION PEDAGOGICA Y ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0010-2025	16 DE JULIO DE 2025	$ 17.652.648

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0010-2025	21 DE JULIO DE 2025	$ 17.553.898

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
21 DE JULIO DE 2025	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**MIRTHA MENDEZ PASTRANA**
CARGO	**RECTOR**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA

Resolución de aprobación No. 001195 de septiembre 20 de 2002
y Resolución N| 0644 de agosto 10 de 2010
DANE: 223001002499
NIT: 900129742 – 7

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 17.553.898

PAGOS EFECTUADOS

1. PAGO ANTICIPADO DEL 24 DE JULIO DE 2025	$ 8.354.725
2. PAGO TOTAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 8.354.725
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 009-2025, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones de este por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

MIRTHA MENDEZ PASTRANA	**MAYERLYS CABALLERO CARABALLO**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA	CC. N° 1007936342
CONTRATANTE	CONTRATISTA