BOGOTÁ | IDIPRON

INFORME PARCIAL DE SUPERVISON DE CONTRATOS

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	AGOSTO 2020

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	HELENA MARIA SOCHA CARDENAS
DEPENDENCIA	SUBDIRECION TECNICA DE METODOS EDUCATIVOS Y OPERATIVA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 02
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS FERNANDO MORA RODRIGUEZ

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	1383/2019
FECHA DE CONTRATO	21/05/2019
OBJETO	PRESTACION EL SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL, MATERIALES. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4*4 PARA LAS ESTRATEGIAS DEL PROYECTO DE INVERSION 1104-DISTRITO JOVEN-CULTURA CIUDADANA
CONTRATISTA	INVERSIONES TRANS SABANA SAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900512082
PROYECTO	7726 Desarrollo de Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva de Bogotá.
VALOR	19.080.000
PLAZO	10 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	18/06/2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	17/04/2020
ADICIÓN	$9.000.000
PRORROGA	5 meses
SUSPENSIÓN	N/A
NUEVA FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	17/12/2020

BOGOTÁ | IDIPRON

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DE LOS TERMINOS PREVISTOS.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DENTRO DE LOS TERMINOS PREVISTOS

3. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

EL CONTRATISTA HA REALIZADO LOS RESPECTIVOS PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES, DENTRO DEL TIEPO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

4. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

(Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP) existan.

Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
331150105110412	2019001601	06/03/2019	19.080.000	2019007546	28/05/2019	19.080.000
331160117772612	2020002919	18/06/2019	9.000.000	2020008136	17/07/2020	9.000.000

5. MODIFICACIONES

De conformidad con lo estipulado en el articulo 40 de la ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley y el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración"*, la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Durante el plan Anual de Adquisiciones 2020, se proyectó el proceso de Prestación del servicio de transporte para la Estrategia Cultura Ciudadana para la vigencia 2020, sin embargo teniendo en cuenta que por las medidas preventivas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital en el marco de la emergencia Covid-19, el contrato vigente no se ejecutó de la manera programada y que a la fecha el contrato 1383-2019 cuenta con recursos por ejecutar, el comité de contratación del pasado 27 de mayo de 2020, aprobó retirar el proceso de PAA 2020 y realizar una prórroga por CINCO (5) MESES y adición de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000) al contrato de prestación de servicios 1383-2019.

Lo anterior entendiendo al principio de anualidad y que para continuar con la ejecución de las actividades en la estrategia de Cultura Ciudadana, se requiere contar con el servicio de transporte.

6. SITUACIÓN FINANCIERA

En el marco de la ejecución del contrato 1383/2019, se han realizado 13 pagos, de acuerdo a los servicios prestados cada mes.

	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o adicion)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.080.000	$ 19.080.000
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	$ 9.000.000	$ 9.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 28.080.000**	**$ 28.080.000**
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	20.580.000	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	$ 0	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.500.000	
VALOR FINAL DEL CONTRATO: -(sumas iguales en las dos columnas)	**$ 28.080.000**	**$ 28.080.000**

6. Dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2020, se proyectó el contrato e transporte para la vigencia 2020, sin embargo en vista de la ejecución y que a la fecha el contrato cuenta con recurso, se presentó en comité de contratación la modificación del contrato 1383 de 2019, y se aprobó: retirar del PAA 2020 el proceso proyectado, realiza prórroga de 6 meses y adición de $9.000.000 al contrato 1383 de 2019, el trámite se debe realizar en el mes de julio, una vez se lleve a cabo el proceso de armonización.

Los abajo firmante hacemos entrega del presente informe.

Supervisor del Contrato
HELENA MARIA SOCHA CARDENAS
Profesional Universitario Código 219 grado 02

Apoyo a la Supervisión
LUIS FERNANDO MORA RODRIGUEZ
0685/2020