PROVINCIA		INFORME DE SUPERVISION	Codigo: PABT- 06IS - 03
			Versión: 01
			Pagina: 1 de2

PERIODO DE PAGO	Del 02 de Enero al 12 de Enero de 2025
TIPO DE CONTRATO	**Contrato de Patrocinio**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**CP-002-2026**
OBJETO	Contrato de patrocinio para promoción de la marca institucional Provincia ABT en la celebración de las tradicionales fiestas de la panela en el municipio de Cocorná.
NOMBRE CONTRATISTA	VISUAL PRODUCCIONES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	901121617-1
FECHA DEL CONTRATO	09 de enero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS
VALOR INICIAL	$ 35.000.000
VALOR ADICION	**$ 0**
VALOR FINAL	**$ 35.000.000**
FECHA INICIO	09 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN L	12 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) DÍAS
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	CUATRO (4) DÍAS
AVANCE PORCENTUAL	**100%**

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 35.000.000,00**
VALOR EJECUTADO	$ 35.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO		VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
1		$ 35.000.000,00		$ 35.000.000,00
			TOTAL	$ 35.000.000,00

SALDO SIN AMORTIZAR	$ 35.000.000,00		
SALDO AMORTIZADO	$ 35.000.000,00		
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00	**% DE EJECUCIÓN**	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Promover la Marca Institucional de la Provincia Administrativa y de Planificación – PAP- del Agua, Bosques y El Turismo; en el marco en la celebración de las tradicionales fiestas de la panela en el municipio de Cocorná, mediante la información al público asistente	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción
Ejecutar los recursos entregados como patrocinio, de manera exclusiva a la realización de los eventos en el marco del Contrato de patrocinio para promoción de la marca institucional Provincia ABT en la celebración de las tradicionales fiestas de la panela en el municipio de Cocorná.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de Febrero 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ver registro fotográfico del informe presentado por el contratista.

_____

firma Supervisor