PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	**INFORME DE ACTIVIDADES**		**Codigo: PABT- 06IA - 02** **Versión: 01** **Pagina: 1 de1**
DEPENDENCIA:	Direccion Ejecutiva	**CONTRATO No:**	PA-006-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LUZ ELENA GIRALDO SANCHEZ	**IDENTIFICACIÓN:**	43.795.495
DIRECCIÓN:	Marinilla	**TELÉFONO**	3137211481
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Sergio Andrés Hernández Jiménez	**FECHA DEL CONTRATO**	15 de enero de 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales para realizar la Coordinación de Actividades Administrativas y Financieras, en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas y Jaguas de ISAGEN	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	348 días
PERIODO A INFORMAR	Enero - 2026	**INFORME No.**	**1**


ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (para el cumplimiento de las atividades específicas)**	**EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES**
1. Apoyar los procesos de contratación propios del proyecto	Durante este periodo se apoyó los procesos de Contratación de los profesionales que acompañaràn la ejecución del proyecto. Las acciones realizadas fueron las siguientes: Revisión de cumplimiento de requisitos y documentos para proceso de contratación Proyección de Estudios Previos y minuta del contrato Seguimiento a la firma del contrato y Acta de Inicio Para la contratación de los tècnicos agropecuarios, que realizarán la asistencia técnica agropecuaria se realizaron adicionalmente las siguientes acciones: Se apoyó la realización de los criterios de selección la convocatoria a través de las administraciones municipales para el proceso de selección del profesional encargado de realizar la Asistencia Técnica Agropecuaria para acompañaR el proyecto en la ejecución técnica. Se apoyó la revisión de las hojas de vida para la elección de los técnicos agropecuarios que realizarán el acompañamiento técnico a las familias beneficiarias del proyecto. Se apoyó la construcción de la matriz de evaluación de las hojas de vida. A continuación se relacionan los contratos relacionados con el proyecto y en los que se apoyo el proceso:	Anexo 1A. Correo contrataciòn Coordinación técnica del proyecto Anexo 1B. Correo contrataciòn Coordinaciòn Administrativa y Financiera Proyecto Anexo 1 C. Correo contrataciòn tècnicoS agropecuario Anexo 4. A- Evaluación HV Asistente Técnico Agropecuario.

Fecha	Nit	Interesado	Objeto	Valor	Contrato
2026-01-15	98551495	FABIO LUIS JARAMILLO VALLEJO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS	48.000.000,00	PS-005-2026
2026-01-15	43795495	LUZ ELENA GIRALDO SANCHEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	32.760.000,00	PS-006-2026
2026-01-30	70093958	JOSE ARTURO VELEZ LOPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS, SAN RAFAEL, GRANADA Y SAN LUIS, A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS CENTRALES CALDERAS Y JAGUAS DE	28.800.000,00	PS-017-2026
2026-01-30	70166204	IVAN ARLEY LOPEZ HERNÁNDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AGROPECUARIO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE ISAGEN	24.000.000,00	PS-018-2026

2. Coordinar el seguimiento financiero a la ejecución del proyecto y de los contratos adscritos a este.	Durante el mes de Enero 2026, se realizó seguimiento a la ejecución financiera del proyecto “Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas y Jaguas de ISAGEN. Contrato de Donación 33/3631 de 2024: Durante este periodo, se realizó seguimiento detallado a la ejecución de los recursos destinados a través del contrato de donaciòn, firmado con Isagen. Para lo cual se llevó el control detallado de cada uno de los registros y compromisos presupuestales adquiridos por el rubro asignado para este contrato: *Relación detallada de los ingresos consolidándolos a Enero 2026: Durante este periodo se registran los aportes de contrapartida y el aporte de Isagen *Relación detallada de los egresos y Compromisos a Enero de 2026. *Relación detallada de aportes en especie de la Provincia a Enero de 2026. *Resumen de ejecución financiera general del proyecto a Enero de 2026. *Balance de ejecución del proyecto a Enero de 2026. Resumen Financiero Proyecto:	Anexo 2 -Informe Financiero a Enero 2026
3. Revisar las conciliaciones de las cuentas destinadas para el manejo de los fondos relacionadas con el proyecto.	Durante el mes de Enero se revisó la conciliación de la cuenta Nro. 2024113011CD3177488971, del Banco de Bogotá, En la cual se consignaron los recursos para la ejecución del proyecto, verificando los registros del libro de bancos ingresos, las salidas y la disponibilidad de saldo para la ejecución del proyecto. A la fecha se han consignado a esta cuenta por parte del proyecto un valor equivalente a $375.000.000, relacionado con los 3 aportes de Isagen al Contrato de Donación equivalente al 50%..	Anexo 3: Estado de Cuenta - Libro de Bancos - Conciliación Bancos - Se encuentra en los archivos de la entidad
4. Coordinar la realización y presentación de informes de ejecución en los formatos exigidos por la supervisión.	Se coordinó y se participó en la construcción del tercer informe técnico y finaciero, el cual es requerido como soporte para el cuarto aporte al proyecto por parte de ISAGEN. Despuès de la construcciòn, revisión y finalización del informe fue presentado a Isagen para la revisión y posterior a la aprobación fue enviado a a correspondencia de Isagen para el proceso de radicación. A continuación se presenta el contenido de este:	Anexo 4-Tercer Informe Técnico – Financiero Contrato de Donación No. Ct 33-3631
	TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ..... 8 1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ..... 10 1.2 BENEFICIARIOS SELECCIONADOS ..... 10 2. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AGROPECUARIO ..... 14 2.1 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ..... 14 2.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ..... 18 2.3 ESTADO DE LOS CULTIVOS ..... 22 3. ESTADO DE INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES - I.O.V ..... 26 3.1 ANÁLISIS DE RESULTADO DE INDICADORES ..... 27 4. PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES - IPA ..... 32 4.1 CAÑA GRANADA ..... 32 4.2 CAFÉ SAN CARLOS ..... 32 4.3 CAFÉ SAN LUIS ..... 33 4.4 CACAO SAN RAFAEL ..... 33 5 INCENTIVOS AGROPECUARIOS ..... 34 5.1 MUNICIPIO DE GRANADA ..... 34 5.2 MUNICIPIO DE SAN LUIS ..... 38 5.3 MUNICIPIO DE SAN CARLOS ..... 40 5.4 MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ..... 45 5.5 TRANSPORTE, FECHAS Y LUGAR DE ENTREGAS ..... 47 5.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE INSUMOS ..... 48 6. COMPONENTE PSICOSOCIAL ..... 52 6.1 TALLERES PSICOSOCIALES – MANEJO DE EMOCIONES ..... 52 6.2 TALLERES PSICOSOCIALES – COMUNICIACIÓN ASERTIVA ..... 54 6.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 57 6.3 ASISTENCIA TALLERES ..... 61 6 INFORME FINANCIERO ..... 65 6.1 APORTE TOTAL AL PROYECTO ..... 65 6.2 COMPROMISO DE RECURSOS POR ENTIDAD A DICIEMBRE 2025 ..... 65 7.4 EJECUCIÓN DETALLADA POR RUBRO A DICIEMBRE 2025 ..... 66 7 APRENDIZAJES 67	
5. Gestionar los desembolsos de los recursos destinados para el proyecto de acuerdo a la planeación financiera y a lo establecido en el contrato de donación.	El 26 de enero de 2026 se presentó para proceso de revisión el tercer informe Técnico y Financiero, y después de ser revisado y aprobado por parte de ISAGEN, se radicó el 29 de enero, lo anterior para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la minuta del contratao de donación para realizar el cuarto desemboloso, despues de ser aprobado se radicó para la autorización de pago del cuarto desembolso. . Se continúa haciendo seguimiento a los aportes realizados por la entidad ejecutora PROVINCIA.	Anexo 5 Correo radicación - Tercer informe técnico financiero contrato Donación N° CT 33/3631 DE 2024
6. Establecer los flujos de caja de acuerdo los desembolsos que permitan un desarrollo adecuado de las Actividades del proyecto.	Se realizó la propuesta del presupuesto para la clausula adicional al contrato de Donación que se espera sea firmada en el mes de junio o julio, después de Ley de garantias.	Anexo 6 - Proyección Financiera Clausula Adición

7. Participar de las reuniones y comités en las que se requiera apoyo.	Se participó de la reunión con el equipo primario con el profesional que acompaña la coordinaciòn tècnica del proyecto, los principales temas desarrollados fueron: Evaluación de Hojas de Vida de cuerdo a los criterios de selección de los nuevos técnicos agropecuario, Construcción del tercer informe técnico y financiero con corte a diciembre 31 de 2025. Revisión de Anexos del Informe. * El 15 de enero se participó de la reunión del comité de Seguimiento al proyecto en el cual se presentó el informe de avance de las actividades.	Anexo 7A- Lista asistencia comités primarios.pdf
8. Apoyar la gestión para el pago a los diferentes proveedores del proyecto.	Esta actividad no aplicó para este perido	N/A
9. Las demás inherentes al objeto del contrato y que permitan el desarrollo adecuado del proyecto.	En este periodo se continúa apoyando el seguimeinto y gestiòn documental del proyecto a través del drive del correo designado para el proyecto: Los documentos que a la fecha ha generado el proyecto y a través de los cuales se realiza la gestión documental física y digital: *Formatos de visitas de acompañamiento técnico. Matriz Visistas de Asistencia Técnica - *Evidencias Fotográficas - *Actas de comitè de Seguimiento. - Soportes de Informes Finacieros (Egresos - Libro de Bancos - Estados de Cuentas - Conciliaciones - Seguimiento Indicadores Técnicos - Actas de Entrega de Insumos.	Anexo 9B - Formatos de seguimieto estos se encuentran alojados en el drive del correo asignado para el manejo de la informaciòn del contrato de donación.
10. Las demás actividades designadas por el supervisor del contrato.	Acta comite de seguimiento - 15-01-2026: Se elaboró el acta del comité de seguimiento, desarrollado el 15 de enero de 2026, en el cual se expuso el informe de avance de actividades tècnicas y financieras y se propuso por parte de Isagen una cláusula adicional para el desarrollo del proyecto. *Certificado aplicación política AAA: Se elaboró y gestionó las firmas del Certificado de apliación política AAA, solcicitado por la entidad ISAGEN	Anexo 10 A-Acta comite de seguimiento - 15-01-2026 Anexo 10 B-Certificado aplicación política AAA
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		**8%**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión Comité de Seguimiento



Tercer Informe Tècnico y Financiero



TERCER INFORME TÉCNICO – FINANCIERO

CONTRATO DE DONACIÓN NO. CT 33-3631

OBJETO: El DONANTE transferirá a título de donación al DONATARIO, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L. ($750.000.000), la cual se destinará única y exclusivamente al desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles en la zona de influencia de las Centrales Calderas y Jaguas de ISAGEN", en adelante "el Proyecto"; a su vez, el DONATARIO aportará en especie de forma voluntaria, la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L. ($155.980.800) para la ejecución del Proyecto.

ENERO 2026

Tercer Informe Tècnico y Financiero

FIRMA DEL CONTRATISTA

VB/FIRMA DEL SUPERVISOR - SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ