INFORME TÉCNICO No. 1
PERÍODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CPS 589-2025

"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO VETERINARIAS, URGENCIAS VETERINARIAS, EDUCACIÓN Y ADOPCIÓN QUE BENEFICIEN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA, EN CONDICIÓN O EN HABITABILIDAD EN CALLE Y VULNERABLES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ."

UNIÓN TEMPORAL BIENESTAR ENGATIVÁ

Bogotá D.C 2025

CONTENIDO

1. COMPONENTES DEL PROYECYO 3

1.1 Alistamiento 3

1.2 Componente 1. Estrategia de esterilización canina y felina en animales en condición de, vulnerabilidad y/o con cuidador en estrato 0, 1, 2 y 3 de la localidad. 3

1.3 Componente 2. Estrategia de brigadas médico-veterinarias: tipo I y I. 3

1.4 Componente 3. Educación y sensibilización, capacitación y apoyo a la comunidad proteccionista de la localidad. 3

1.5 Componente 4. Estrategia de atención de urgencias veterinarias. 3

2. METAS 3

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 4

3.1 Alistamiento: 4

3.1.1 Documentación 4

3.1.2 Comité Técnico de Seguimiento 4

3.1.3 Presentaciones Públicas 5

3.1.4 Otras actividades 7

3.2 Ejecución de componentes 7

3.2.1 Ejecución de jornadas de esterilización 7

3.2.2 Ejecución de brigadas médico-veterinarias 17

3.2.3 Ejecución de urgencias veterinarias 25

El presente documento describe el desarrollo de las actividades realizadas desde el 09/10/2025 al 05/10/2025, dando alcance a las obligaciones contractuales del contrato en mención.

1. COMPONENTES DEL PROYECYO

1.1 Alistamiento
1.2 Componente 1. Estrategia de esterilización canina y felina en animales en condición de, vulnerabilidad y/o con cuidador en estrato 0, 1, 2 y 3 de la localidad.
1.3 Componente 2. Estrategia de brigadas médico-veterinarias: tipo I y I.
1.4 Componente 3. Educación y sensibilización, capacitación y apoyo a la comunidad proteccionista de la localidad.
1.5 Componente 4. Estrategia de atención de urgencias veterinarias.

2. METAS

- Meta 1: Atender 1147 animales en los programas de brigadas médicas, urgencias veterinarias y adopciones, Iniciativa: 44517 Realizar brigadas médico-veterinarias a animales de personas y o familias ubicadas en los sectores de Luis Carlos Galán, Unir, Engativá pueblo, sábanas del Dorado y o fundaciones u hogares de paso.
  Presupuesto Asignado $373.401.578 Trescientos setenta y tres millones cuatrocientos un mil quinientos setenta y ocho pesos. M/CTE.

- Meta 2: Esterilizar 2700 perros y gatos incluyendo los que está en condición de vulnerabilidad, Iniciativa: 44541
  Acciones de esterilización y brigadas médico-veterinarias para animales de ciudadanos habitantes de calle.
  Presupuesto Asignado
  $623.090.300 Seiscientos veintitrés millones noventa mil trescientos pesos M/CTE.

- Meta 3: Vincular 1000 personas en acciones educativas en temas de protección y bienestar animal, Iniciativa: 44501"Realizar acciones de capacitaciones en temas de protección y bienestar animal a través de estrategias pedagógicas y fomento a la participación de niños, niñas y adolescentes.
  Presupuesto Asignado $284.506.660 Doscientos ochenta y cuatro millones quinientos seis mil seiscientos sesenta pesos. M/CTE.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se evidencia las actividades desarrolladas en cada una de estas fases y las metas alcanzadas para cada una de las etapas propuestas.

3.1 Alistamiento:

3.1.1 Documentación

3.1.1.1 Envío plan de trabajo y cronograma

El día 18 de septiembre se realiza envío del cronograma de actividades y plan de trabajo para la ejecución del contrato al apoyo a la supervisión mediante correo electrónico.

3.1.1.2 Aprobación recurso humano

El día 18 de septiembre se realiza envío de las hojas de vida del personal para la ejecución del contrato al apoyo a la supervisión mediante correo electrónico.
Posteriormente durante la primera reunión del comité técnico de seguimiento, las hojas de vida fueron aprobadas.

3.1.1.3 Aprobación clínica veterinaria operadora

El día 04 de octubre se realiza envío de documentación relacionada a la clínica operadora de urgencias veterinarias “Clínica Salud Animal” y posteriormente el día 08 de octubre desde la Alcaldía Local de Engativá, se realizó visita, verificación y aprobación de esta misma.

3.1.2 Comité Técnico de Seguimiento

El día 02 de octubre se lleva a cabo la conformación y primera reunión del Comité Técnico de Seguimiento del contrato.
El día 24 de octubre se lleva a cabo reunión extraordinaria del Comité Técnico de Seguimiento del contrato.

3.1.3 Presentaciones Públicas

3.1.3.1 Junta Administradora Local (JAL)

El día 08 de octubre se realiza la presentación pública del proyecto ante la Junta Administradora Local (JAL) de manera presencial en las instalaciones de la Alcaldía Local de Engativá.



3.1.3.2 Comunidad

El día 08 de octubre se realiza envío de pieza publicitaria al área de Prensa correspondiente a la Presentación pública del proyecto ante la comunidad, siendo esta aprobada en la misma fecha y difundida en las redes sociales de la alcaldía.

El día 09 de octubre se realiza la presentación pública del proyecto ante la comunidad de manera presencial en las instalaciones de la Alcaldía Local de Engativá y virtual mediante transmisión en las redes sociales de la alcaldía local.



AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
BIENESTAR ANIMAL
ENGATIVÁ
Presentación pública
del proyecto CPS 589 2025
Octubre 9 de 2025
Lugar: Alcaldía Local
de Engativá - 4to piso.
Hora: 03:00 p. m.
¡Tu participación
es importante!
ALCALDÍA LOCAL
DE ENGATIVÁ


PRESENTACIÓN PÚBLICA
CPS 589- 2025
09 OCTUBRE 2025
Descripción
Presentación pública contrato 589 de 2025
10
Me gusta
161
Vistas
9 oct
2025
Conoce todo sobre este proyecto que beneficiara a los animales de compañía, sus cuidadores y proteccionistas de la localidad.
Transcripción
Sigue el contenido con la transcripción.
Mostrar transcripción
Alcaldía Local de Engati...
1.7 K suscriptores
Suscribirse
Videos
Información
Instagram









3.1.4 Otras actividades

El día 03 de octubre se realiza envío de pieza publicitaria al área de Prensa correspondiente a la oferta de auxiliar logístico animalista, siendo esta aprobada en la misma fecha y difundida en las redes sociales de la alcaldía.

Posteriormente el día 07 de octubre se realizan las entrevistas para el perfil de Auxiliar Logístico Animalista.



3.2 Ejecución de componentes

3.2.1 Ejecución de jornadas de esterilización

En el periodo reportado se obtuvo un avance del componente con la ejecución de 5 jornadas de esterilización, logrando la atención a **449** pacientes intervenidos quirúrgicamente, en condición de vulnerabilidad y pertenecientes a hogares estratos 1, 2 y 3 de la localidad de Engativá.

- La **primera** jornada de esterilización se llevó a cabo el día 10 de octubre de 2025 en Unir II., en donde se intervinieron quirúrgicamente y se realizó la implantación de microchip a 71 animales discriminados de la siguiente manera:


JORNADA DE ESTERILIZACIÓN # 1 UBICACIÓN : GRAN GRANADA UNIR 10 OCTUBRE 2025						
ESPECIE /SEXO	**# TOTAL DE ANIMALES**	**ANIMALES IMPLANTADOS**	**RAZA MANEJO ESPECIAL**	**PROTECCION**	**CALLE**	**CES****
CANINOS HEMBRA	25	25	3	1	0	0
CANINOS MACHO	10	10	1	0	0	0
TOTAL CANINOS	35	35	4	1	0	0
FELINO HEMBRA	20	20	0	2	0	0
FELINO MACHO	16	16	0	0	0	0
TOTAL FELINOS	36	36	0	2	0	0
TOTAL ANIMALES	71	71	4	3	0	0

		TOTALES
PRESUPUESTO QUIRURGICO	$ 184.173,00	$ 13.076.283,00
PRESUPUESTO CHIPS	$ 40.182,00	$ 2.852.922,00
PRESUPUESTO TOTAL		$ 15.929.205,00
ESTERILIZACIONES POR EJECUTAR	2700	2629
AVANCE DE EJECUCION %		2,62%
% MORTALIDAD	**0%**	**0%**

BOGOTÁ

Unión Temporal Bienestar Engativa






- La **segunda** jornada de esterilización se llevó a cabo el día 18 de octubre de 2025 en Parque Springfield dirigida a proteccionistas previamente convocadas e inscritas mediante link, en esta jornada se intervinieron quirúrgicamente y se realizó la implantación de microchip a 58 animales discriminados de la siguiente manera:

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN # 2 UBICACIÓN : PARQUE SPRINFIELD JORNADA EXCLUSIVA PROTECCION 18 OCTUBRE 2025						
ESPECIE /SEXO	**# TOTAL DE ANIMALES**	**ANIMALES IMPLANTADOS**	**RAZA MANEJO ESPECIAL**	**PROTECCION**	**CALLE**	**CES****
CANINOS HEMBRA	13	13	1	12	0	0
CANINOS MACHO	10	10	2	10	0	0
TOTAL CANINOS	23	23	3	22	0	0
FELINO HEMBRA	20	20	0	13	0	0
FELINO MACHO	15	15	0	15	0	0
TOTAL FELINOS	35	35	0	28	0	0
TOTAL ANIMALES	58	58	3	50	0	0

		TOTALES
PRESUPUESTO QUIRURGICO	$ 184.173,00	$ 10.682.034,00
PRESUPUESTO CHIPS	$ 40.182,00	$ 2.330.556,00
PRESUPUESTO TOTAL		$ 13.012.590,00
ESTERILIZACIONES POR EJECUTAR	2700	2571
AVANCE DE EJECUCION %		4,70%
% MORTALIDAD	**0%**	**0%**



- La **tercera** jornada de esterilización se llevó a cabo el día 24 de octubre de 2025 en Engativá Pueblo, en donde se intervinieron quirúrgicamente a 147 animales y se realizó la implantación de microchip a 146 animales discriminados de la siguiente manera:

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN # 3 UBICACIÓN : ENGATIVA PUEBLO 24 OCTUBRE 2025						
ESPECIE /SEXO	**# TOTAL DE ANIMALES**	**ANIMALES IMPLANTADOS**	**RAZA MANEJO ESPECIAL**	**PROTECCION**	**CALLE**	**CES****
CANINOS HEMBRA	23	22	1	1	0	0

CANINOS MACHO	21	21	0	0	0	0
TOTAL CANINOS	44	43	1	1	0	0
FELINO HEMBRA	57	57	0	0	0	0
FELINO MACHO	46	46	0	1	0	0
TOTAL FELINOS	103	103	0	1	0	0
TOTAL ANIMALES	147	146	1	2	0	0

		TOTALES
PRESUPUESTO QUIRURGICO	$ 184.173,00	$ 27.073.431,00
PRESUPUESTO CHIPS	$ 40.182,00	$ 5.866.572,00
PRESUPUESTO TOTAL		$ 32.940.003,00
ESTERILIZACIONES POR EJECUTAR	2700	2424
AVANCE DE EJECUCION %		10,22%
% MORTALIDAD	**0%**	**0%**











- La **cuarta** jornada de esterilización se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2025 en Luis Carlos Galán Sarmiento, en donde se intervinieron quirúrgicamente y se realizó la implantación de microchip a 98 animales discriminados de la siguiente manera:

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN # 4 UBICACIÓN : PARQUE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 29 OCTUBRE 2025						
ESPECIE /SEXO	**# TOTAL DE ANIMALES**	**ANIMALES IMPLANTADOS**	**RAZA MANEJO ESPECIAL**	**PROTECCION**	**CALLE**	**CES****
CANINOS HEMBRA	26	26	3	5	0	0
CANINOS MACHO	15	15	0	1	0	
TOTAL CANINOS	41	41	3	6	0	0
FELINO HEMBRA	31	31	0	2	0	

FELINO MACHO	26	26	0	0	0	
TOTAL FELINOS	57	57	0	2	0	0
TOTAL ANIMALES	98	98	3	8	0	0

		TOTALES
PRESUPUESTO QUIRURGICO	$ 184.173,00	$ 10.497.861,00
PRESUPUESTO CHIPS	$ 40.182,00	$ 2.290.374,00
PRESUPUESTO TOTAL		$ 12.788.235,00
ESTERILIZACIONES POR EJECUTAR	2700	2326
AVANCE DE EJECUCION %		13,85%
% MORTALIDAD	**0%**	**0%**






- La **quinta** jornada de esterilización se llevó a cabo el día 04 de noviembre de 2025 en Sabanas del Dorado, en donde se intervinieron quirúrgicamente a 75 animales y se realizó la implantación de microchip a 74 animales discriminados de la siguiente manera:

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN # 5 UBICACIÓN : SABANAS DEL DORADO 4.11.25						
ESPECIE /SEXO	**# TOTAL DE ANIMALES**	**ANIMALES IMPLANTADOS**	**RAZA MANEJO ESPECIAL**	**PROTECCION**	**CALLE**	**CES****
CANINOS HEMBRA	14	14	1	1	0	0
CANINOS MACHO	20	19	2	0	0	0

TOTAL CANINOS	34	33	3	1	0	0
FELINO HEMBRA	27	27	0	0	0	0
FELINO MACHO	14	14	0	1	0	0
TOTAL FELINOS	41	41	0	1	0	0
TOTAL ANIMALES	75	74	3	2	0	0

		TOTALES
PRESUPUESTO QUIRURGICO	$ 184.173,00	$ 7.551.093,00
PRESUPUESTO CHIPS	$ 40.182,00	$ 1.647.462,00
PRESUPUESTO TOTAL		$ 9.198.555,00
ESTERILIZACIONES POR EJECUTAR	2700	2251
AVANCE DE EJECUCION %		16,62%
% MORTALIDAD	**0%**	**0%**





3.2.2 Ejecución de brigadas médico-veterinarias


3.2.2.1 Brigadas médico-veterinarias Tipo 1A

Se obtuvo un avance del componente con la ejecución de brigadas médico-veterinarias Tipo 1A, logrando la atención a **127** pacientes en condición de vulnerabilidad y pertenecientes a proteccionistas, fundaciones, hogares de paso y refugios de la localidad de Engativá, registrados en la base de datos de proteccionistas suministrada por el área de Protección y Bienestar Animal (PYBA) de la Alcaldía Local de Engativá.

Durante las visitas se realizaron registros de historias clínica, caracterización del hogar, consulta-medico veterinaria a cada uno de los individuos, vacunación (puppy, pentavalente, triple felina), desparasitación interna y desparasitación externa.

El día 14 de octubre de 2025, se realiza recorrido de brigada médico-veterinaria tipo 1A a Francy Luna, Lucy Palacios y Oliva Vargas, proteccionistas de la localidad.

Brigada Médica Engativá - Hogares de Paso - 14 de octubre de 2025									
		Vacunas		**Desparasitación Interna**			**Desparasitación Externa**		
Especie /Sexo	**Atendidos**	Pentas	Triple	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg
Canino Hembra	**7**	7		2	5		2	5	
Canino Hembra	**13**	10		4	7	2	4	7	2
Felino Macho	**9**		9	9			9		
Felino Hembra	**10**		8	9			9		
TOTAL	**39**	**17**	**17**	**24**	**12**	**2**	**24**	**12**	**2**
	TOTAL	**34**		**38**			**38**		




El día 16 de octubre de 2025, se realiza recorrido de brigada médico-veterinaria tipo 1A a Cristina Gomez, Ana Huertas, Edna Gamboa, Wendy Gomez, proteccionistas de la localidad.


Brigada Médica Engativá - Hogares de Paso - 16 de octubre de 2025									
		Vacunas		**Desparasitación Interna**			**Desparasitación Externa**		
Especie /Sexo	**Atendidos**	Pentas	Triple	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg
Canino Hembra	**12**	12		5	6		5	6	
Canino Hembra	**18**	17		3	8	5	3	8	5
Felino Macho	**2**		2	2			2		

Felino Hembra	**4**		4	4			4		
TOTAL	**36**	**29**	**6**	**14**	**14**	**5**	**14**	**14**	**5**
	TOTAL	**35**		**33**			**33**		











El día 16 de octubre de 2025, se realizan exámenes y radiografías en el refugio de Lucy Palacios.



El día 22 de octubre de 2025, se realiza recorrido de brigada médico-veterinaria tipo 1A a Cristina Barbosa, Amanda Meneses, Migleydis Angulo, Nelly Pabon, proteccionistas de la localidad.

Brigada Médica Engativá - Hogares de Paso - 22 de octubre de 2025										
		Vacunas			**Desparasitación Interna**			**Desparasitación Externa**		
Especie / Sexo	Atendidos	Pentas	Triple	Puppy	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg
Canino Hembra	**14**	12	0		2	7	4	3	7	4

Canino Hembra	**17**	15	0	1	9	6	2	9	6	2
Felino Macho	**10**	0	10		10	0	0	10	0	0
Felino Hembra	**11**	0	11		11	0	0	11	0	0
TOTAL	**52**	**27**	**21**	**1**	**32**	**13**	**6**	**33**	**13**	**6**
	TOTAL	**48**		**1**	**51**			**52**		



3.2.2.2 Brigadas médico-veterinarias Tipo 2

Se obtuvo un avance del componente con la ejecución de 1 brigada médico-veterinaria Tipo 2 en el sector de Unir II, logrando la atención a **116** pacientes en condición de vulnerabilidad y pertenecientes a hogares de la localidad estratos 1,2 y 3.

Durante la jornada se realizaron registros de historias clínica, consulta-medico veterinaria, vacunación (puppy, pentavalente, triple felina), desparasitación interna y desparasitación externa.

Brigada Médica Engativá - Comunidad - Unir II - 25 de octubre de 2025										
		Vacunas			**Desparasitación Interna**			**Desparasitación Externa**		
Especie / Sexo	Atendidos	Pentas	Triple	Puppy	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg	Pequeño 0 Kg - 10 Kg	Mediano >10 Kg - 25 Kg	Grande > 25 Kg
Canino Hembra	**31**	26	0	4	11	10	8	13	10	8
Canino Hembra	**41**	40	0	1	16	15	9	17	15	9
Felino Macho	**27**	0	27	0	27	0	0	27	0	0
Felino Hembra	**17**	0	17	0	17	0	0	17	0	0
TOTAL	**116**	**66**	**44**	**5**	**71**	**25**	**17**	**74**	**25**	**17**
	TOTAL	**110**		**5**	**113**			**116**		





3.2.3 Ejecución de urgencias veterinarias

Durante el periodo se realiza la atención a 8 pacientes en urgencias veterinarias, remitidos y autorizados por medio de la Alcaldía Local de Engativá.


Amy (canino hembra), Mara (canino hembra), Alf (canino macho), Salvador (felino macho), Mango (felino macho), Paquito (canino macho), Simón (felino macho), Susy (canino hembra).

Con una inversión total de $17.542.752, para la atención de los pacientes.


Timemark
Foto 100% Real
09:05
01 de nov 2025
Sáb
Tv. 85 #64I-14, Engativá, Bogotá



Timemark
Foto 100% Real
10:01
22 de oct 2025
Mié
Tv. 85 #64I-14, Engativá, Bogotá
Código de Foto: TW3BXDBCPE3GD1



28/10/2025, 8:07:52
Calle 64J 88-45
111071
Bogotá
Colombia


Timemark
08:17
01 de nov 2025
Sáb
Tv. 85 #64I-14, Engativá, Bogotá


13:02
01 de nov 2025
Sáb
Cl. 64i #83-22, Bogotá




1/11/2025 12:45:35
Calle 64J 83-45
111071
Bogotá
Colombia


17:23
08 de nov 2025
Sáb
Tv. 85 #64I-14, Engativá, Bogotá