ACTA DE REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO NO. URG-002-2026.

OBJETO	**"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**
TIPO DE CONTRATO	**OBRA PUBLICA**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLIVAR**
CONTRATISTA	**CONSTRUCIONES Y CONSULTORIAS P&J S.A.S**
C.C / NIT.	**NIT. 901.123.157-4**
VALOR DEL CONTRATO	**OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($88.904.600)**
DURACIÓN	**15 DIAS**

En el Municipio de San Juan Nepomuceno - Bolívar, a los 09 días del mes de marzo del 2026, se reunieron **GUIDO JOSE FIGUEROA MARTINEZ,** quien actúa en su calidad de alcalde y por lo tanto representante legal del municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar, el JANINE NUMA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 39.020.319, en calidad de Representante legal la empresa CONSTRUCIONES Y CONSULTORIAS P&J S.A.S identificada con NIT 901.123.157-4; **CONTRATISTA**, con el fin de dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de obra CONTRATO NO. URG-002-2026.cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**", Que las partes contratantes has convenido dar por terminado el presente contrato en los siguientes términos,

1. Que en el Municipio de San Juan Nepomuceno – Bolívar, celebro el contrato No**. URG-002-2026.,** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".**
2. **Que el municipio,** SECOP 2, el proceso de selección de Mínima cuantía para seleccionar al contratista que ejecute el contrato cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR",** *con sujeción y respaldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.* ***228*** *de fecha 4 de marzo de 2026, expedido por la Dirección de finanzas y tesorería del municipio de San Juan Nepomuceno - Bolívar.* Con la siguiente información:

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009-0298	Servicio de suministro de agua potable no convencional para las familias de los corregimientos y casco urbano de San Juan Nepomuceno	S.G.P. AGUA POT.	88,904,600.00

Con FUENTE FINANCIACION: 1.1.02.06.001.05 - Agua potable y saneamiento básico | FUENTES CGR: 1.2.4.6.00 - SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

3. Que debido a un error en la fijación de la fuente de financiamiento de Agua potable y saneamiento básico.
4. Que el contrato No**. URG-002-2026**., cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".** No se inició actividades, ni mucho menos se logro suscribir acta de inicio
5. Que las reales fuentes de financiamientos del contrato **No. URG-002-2026**., cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR";**
6. Que el municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar, y la señora JANINE NUMA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 39.020.319, en calidad de Representante legal la empresa CONSTRUCIONES Y CONSULTORIAS P&J S.A.S identificada con NIT 901.123.157-4, han convenido dar por terminado el contrato **No. URG-002-2026**., cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".**
7. Que el municipio de San Juan Nepomuceno Bolívar, y la señora JANINE NUMA MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 39.020.319, en calidad de Representante legal la empresa CONSTRUCIONES Y CONSULTORIAS P&J S.A.S identificada con NIT 901.123.157-4, han convenido dar por terminado el contrato **No. URG-002-2026**., cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EL SECTOR DEL ESTADIO BARRIO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".** Se declaran a paz y salvo, por todo concepto relacionado con el presente contrato

Se suscribe en el Municipio de San Juan Nepomuceno, a los (09) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Contratante: **Contratista;**

GUIDO JOSÉ FIGUEROA MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL SAN JUAN NEPOMUCENO

JANINE NUMA MARTINEZ
CONSTRUCIONES Y CONSULTORIAS P&J S.A.S

Revisó: Gabriel Sánchez- Asesor Jurídico Externo