ANEXO 2
ANALISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en n la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de:

El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. Igualmente, También, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente

por lo anterior, es necesario identificar El Municipio de Melgar presenta el siguiente Mapa de Identificación de Riesgos, acorde al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

CATEGORIA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	**Categoría**
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riego bajo

PROBABILDIAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Mapa de identificación de Riesgo

El análisis de riesgo se obtiene del análisis del sector, por lo tanto, se deberá tener en cuenta las condiciones señaladas en el Manuel para la identificación y Cobertura del Riesgo, expedido por Colombia compra Eficiente.

Los riesgo están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se encuentren agotados todos los riegos relacionados con el objeto contractual, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto del proceso de selección. EL MUNICPIO se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

ITEM	1	2	3	4
CLASE	General	General	General	General
FUENTE	Interno	Externo	interno	interno
ETAPA	planeación	planeación	ejecución	planeació n
TIPO	Operacional	económico	operacion al	económic o
DESCRIPCIÓN	Modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	valoración de los precios del mercado, como el precio de los insumos	información errónea desactualizada suministrada por el contratista	Estimación inadecuada de los costos
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	Que sea declarado desierto el proceso	Mayor valor a cotizar	Información errónea O desactualizada suministrada por el contratista	Desequilibrio económico
PROBABILIDAD	Improbable	posible	posible	improbab le
IMPACTO	menor	moderado	moderado	menor
VALORACION	1	3	3	2
CATEGORIA	bajo	bajo	bajo	bajo
Ta quien se le asigna?	Entidad estatal	Entidad contratante	Entidad contratant e	contratist a
TRATAMIENTO A SER IMPLEMENTADO	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
PROBABILIDAD	1		2	1
IMPACTO	menor	menor	menor	insignific ante
VALORACION	1	2	2	1
CATEGORIA	bajo	bajo	bajo	bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si	no	si	si
RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratant e	contratist a
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL	Marzo / 2026	Marzo/2026	Marzo/20 26	Marzo/20 26
FECHA ESTIMADA EN QUE SE CONTROLAMIENTA EL	Marzo /2026	Marzo/2026	Marzo/20 26	Marzo/20 26
MONITOREO Y REVISION COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Verificando la modalidad de contratación	Verificando la cotización de los insumos	Verificand o la informació n en el momento	Verifican do la propuest a económic
MONITOREO Y REVISION PERIODICAD	Una sola vez	mensual	mensual	Una sola vez

ITEM	1	2	3	4
CLASE	General	General	General	General
FUENTE	Interno	Externo	interno	interno
ETAPA	planeación	planeación	ejecución	planeació n
TIPO	Operacional	económico	operacion al	económic o
DESCRIPCIÓN	Modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	valoración de los precios del mercado, como el precio de los insumos	información errónea desactualizada suministrada por el contratista	Estimación inadecuada de los costos
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	Que sea declarado desierto el proceso	Mayor valor a cotizar	Información errónea O desactualizada suministrada por el contratista	Desequilibrio económico
PROBABILIDAD	Improbable	posible	posible	improbab le
IMPACTO	menor	moderado	moderado	menor
VALORACION	1	3	3	2
CATEGORIA	bajo	bajo	bajo	bajo
Ta quien se le asigna?	Entidad estatal	Entidad contratante	Entidad contratant e	contratist a
TRATAMIENTO A SER IMPLEMENTADO	Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	1		2	1
IMPACTO	menor	menor	menor	insignific ante
VALORACION	1	2	2	1
CATEGORIA	bajo	bajo	bajo	bajo
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	si	no	si	si
RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratant e	contratist a
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL	Marzo / 2026	Marzo/2026	Marzo/20 26	Marzo/20 26
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL	Marzo /2026	Marzo/2026	Marzo/20 26	Marzo/20 26
MONITOREO Y REVISION — COMO SE REALIZA EL MONITOREO	Verificando la modalidad de contratación	Verificando la cotización de los insumos	Verificand o la informació n en el momento	Verifican do la propuest a económic
MONITOREO Y REVISION — PERIODICAD	Una sola vez	mensual	mensual	Una sola vez

5	6	7	8	9
General	General	General	General	General
interno	interno	interno	interno	interno
ejecución	ejecución	ejecución	ejecución	planeación
operacional	operacional	operacional	operacional	económico
Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Usi indebido de la información	Accidente de trabajo y enfermedades profesionales	Falta de calidad en el servicio prestado	Financiamiento del contrato
Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Incumplimiento o a la cláusula de confidencialidad	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Desequilibrio económico
Posible	raro	posible	posible	raro
moderado	insignificante	menor	menor	insignificante
3	1	2	2	1
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
contratista	contratista	contratista	entidad	contratista
Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo	Transferir el riesgo
			1	
menor	insignificante	insignificante	insignificante	insignificante
	2	1	1	1
	bajo	bajo	bajo	bajo
menor				
si	si	si	si	si
contratista	contratista	contratista	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)	Entidad contratante (Secretaria de Gobierno)
Marzo/2026	Marzo/2026	Marzo/2026	Marzo/2026	Marzo/2026
Diciembre/2026	Diciembre/2026	Diciembre/2026	Diciembre/2026	Diciembre/2026
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento de ejecución del	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento de ejecución del	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento de ejecución del	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento de ejecución del	Verificando la propuesta económica aportada por el contratista
mensual	mensual	mensual	mensual	Una sola vez

10	General	Externo	planeación	regulatorio	Incremento del impuesto que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	Posible	moderado	3	bajo	contratista	Evitar el riesgo		menor	1	menor	si	contratista	Marzo/2026	Diciembre/2026	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación del	mensual

RESPONSABLE:

AURA KATHERINE DIAZ PAEZ
Secretaria de Gobierno

Fecha: Febrero 24 de 2026

Proyectó: Sonia Rosa Mendoza Sánchez
Profesional - Contratista