Alcaldía de Sácama NIT. 800.103.663-8	ACTA DE TERMINACIÓN	Código PA-GC-PR-11 Versión 03 Fecha 18/12/17 Página 1 de 2

FECHA:	DD	MM	AA	CONTRATO No	AS-CMC-054-2025
	28	11	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AS-CMC-054-2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de terminacion el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2) Que el Contrato cumplió con los requisitos de ejecución por lo que se suscribió la respectiva acta de inicio, con fecha 14 de Noviembre de 2025.

TIPO DE CONTRATO/ MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA / SUMINISTRO
CONTRATO N°	AS-CMC-054-2025 DE 2025

OBJETO

"SUMINISTRO DE LUMINARIAS, INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE SÀCAMA VIGENCIA 2025"

VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 39.804.340,00) MCTE					
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE INICIACION	DIA	14	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	DIA	29	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	DIA	28	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
CONTRATISTA	**DELINGTON JOAQUIN GAONA BARRERA** NIT 1.116.020.114 -9 CONTRATISTA					
SUPERVISOR	**OSCAR JAVIER CUESTA SILVA** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS					

En el Municipio de Sácama Casanare a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron: OSCAR JAVIER CUESTA SILVA, en calidad de Secretario de Planeación y Obras públicas y Supervisor designado mediante oficio N° SAC-AS-CMC-054-2025, de fecha 13 de Noviembre del 2025 y DELINGTON JOAQUIN GAONA BARRERA con nit 1.116.020.114 -9, quien actúa como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de minima cuantia (Suministro) N° AS-CMC-054-2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: el contratista cumplio con el objeto del contrato, conforme a los requerimiento estipulados por el supervisor del contrato.

Alcaldía de Sácama NIT. 800.103.663-8	ACTA DE TERMINACIÓN	Código PA-GC-PR-11 Versión 03 Fecha 18/12/17 Página 1 de 2

FECHA:	DD	MM	AA	CONTRATO No	AS-CMC-054-2025
	28	11	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. AS-CMC-054-2025

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales		
Valor Inicial del Contrato	$	39.804.340,00
Valor Adiciones		
Valor del Contrato	$	39.804.340,00

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

PAGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	FACTURA N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Valor Acta parcial 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Saldo a favor del contratista acta liquidacion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 39.804.340,00
Amortizacion del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
Saldo a favor del Municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
TOTAL						$ 39.804.340,00

3, Registros presupuestales.

los Registros presupuestales que amparan las actividades ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
RP20251113001	13/11/2025	2.3.2.02.02.006.21.02	Servicio de alumbrado público	$ 6.146.340,00
RP20251113001	13/11/2025	2.3.2.02.02.006.21.02	Servicio de alumbrado público	$ 33.658.000,00

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2025.

Firma

DELINGTON JOAQUIN GAONA BARRERA
Contratista

Firma

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Supervisor

Revisó: Oscar Cuesta Secretario de Planeación
proyecto: Alejandro Roldan Apoyo profesional