
BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Fecha	20/02/2026
Ubicación / Vereda	Vereda La Cabaña
Actividad principal	Reconformación de vía terciaría en mal estado
Tramo intervenido (m)	300
Condición climática	Parcialmente nublado


Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1200	1204	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3400	3404	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2100	2105	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50200	50204	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15000	15005	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17200	17204	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19400	19404	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Tanqueo de la maquinaria y vehiculos de transporte, así mismo movilización a la zona de trabajo.

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural afectada. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.



Firma Ingeniero Supervisor



V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 21/02/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Cabaña
Actividad principal Reconformación de vía terciaría en mal estado
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1204	1209	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3404	3410	6	Transporte de material
Vibrocompactador		2105	2112	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50204	50210	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores
Motocicleta 1		15005	15012	7	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17204	17210	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19404	19410	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural afectada. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 22/02/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Cabaña
Actividad principal Nivelación de pendiente transversal (Bombeo) y limpieza de cunetas
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1209	1214	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3410	3416	6	Transporte de material
Vibrocompactador		2112	2119	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50210	50216	6	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15012	15018	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17210	17216	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19410	19417	7	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Rentanqueo de la maquinaria y vehiculos para seguir labores.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 23/02/2026
Ubicación / Vereda Vereda La Cabaña
Actividad principal Conformación de calzada punto critico
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1214	1218	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3416	3421	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2119	2124	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50216	50221	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15018	15023	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17216	17221	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19417	19422	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural afectada por la pasada ola invernal. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.



Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	24/02/2026
Ubicación / Vereda	Vereda La Cabaña
Actividad principal	Reconformación
Tramo intervenido (m)	400
Condición climática	Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1218	1223	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3421	3426	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2124	2130	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50221	50226	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15023	15029	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17221	17228	7	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19422	19428	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Rentanqueo de la maquinaria y vehiculos para seguir labores.
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Fin del trabajo en la vereda la cabaña, la maquinaria de se deja en lugar seguro para salida a la vereda Macondo

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	25/02/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Macondo
Actividad principal	Reconformación de tramo vial rural
Tramo intervenido (m)	300
Condición climática	Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1223	1227	4	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3426	3430	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2130	2135	5	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50226	50231	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15029	15033	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17228	17232	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19428	19432	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo a la vereda para iniciar labores
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	26/02/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Macondo
Actividad principal	Perfilado de calzada y limpieza de cunetas
Tramo intervenido (m)	400
Condición climática	Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1227	1232	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3430	3435	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2135	2141	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50231	50235	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15033	15038	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17232	17237	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19432	19438	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Retanqueo de la maquinaria y vehiculos de transporte para seguir con las labores
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	27/02/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Macondo
Actividad principal	Reconformación
Tramo intervenido (m)	400
Condición climática	Lluvia parcial

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1232	1237	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3435	3440	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2141	2148	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50235	50239	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15038	15042	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17237	17241	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19438	19443	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:

Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural afectada . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Hubieron retrasos debido a la presencia de lluvias parciales de baja intensidad
Terminado el trabajo la maquinaria se trasladó para la vereda Parcelas de Macondo

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	28/02/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Parcelas de Macondo punto critico
Actividad principal	Reconformación de vía rural
Tramo intervenido (m)	600
Condición climática	Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1237	1243	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3440	3445	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2148	2155	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50239	50244	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15042	15047	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17241	17245	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19443	19449	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Retanqueo de la maquinaria amarilla y vehiculos de transporte para seguir con las labores
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural afectada por la pasada ola invernal. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Finalizado el trabajo, se trasladarón los equipo para la vereda Palma de vino

Firma Ingeniero Supervisor


V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS


Fecha 01/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Palma de Vino
Actividad principal Perfilado y nivelación de la calzada
Tramo intervenido (m) 400
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1243	1249	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3445	3450	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2155	2162	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50244	50248	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15047	15053	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17245	17251	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19449	19455	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria e inicio de trabajo en la vía que conecta al corregimiento Zapindonga
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.



Firma Ingeniero Supervisor



V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	02/03/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Palma de Vino
Actividad principal	Reconformación
Tramo intervenido (m)	600
Condición climática	Nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1249	1255	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3450	3455	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2162	2169	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50248	50252	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15053	15058	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17251	17256	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19455	19461	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Retanqueo de la maquinaria amarilla y vehiculos de transporte para seguir con las labores
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	03/03/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Palma de Vino
Actividad principal	Reconformación
Tramo intervenido (m)	500
Condición climática	Lluvia ligera

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1255	1261	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3455	3460	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2169	2176	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50252	50257	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15058	15062	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17256	17260	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19461	19465	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha	04/03/2026
Ubicación / Vereda	Vereda Palma de vino
Actividad principal	Reconformación de vía rural
Tramo intervenido (m)	600
Condición climática	Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1261	1267	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3460	3465	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2176	2183	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50257	50261	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15062	15067	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17260	17265	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19465	19471	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Retanqueo de Maquinaria y vehiculos de transporte para seguir labores
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Finalizado el trabajo, se traslada maquinaria y equipo para el corregimiento Zapindonga

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 05/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Zapindonga
Actividad principal Perfilado de la vía y corrección de baches
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1267	1272	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3465	3469	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2183	2189	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50261	50265	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15067	15072	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17265	17271	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19471	19475	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria amarilla y equipo al sitio de trabajo e inicio de labor
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor


V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 06/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Zapindonga
Actividad principal reconformación
Tramo intervenido (m) 600
Condición climática Soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1272	1278	6	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3469	3474	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2189	2196	7	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50265	50270	5	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15072	15077	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17271	17275	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19475	19479	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Retanqueo de la maquinaria amarilla y vehiculos de transporte para seguir labores en campo
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.



Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 07/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Zapindonga
Actividad principal Mejoramiento de drenaje superficial
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática Parcialmente nublado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1278	1283	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3474	3479	5	Transporte de material
Vibrocompactador		2196	2202	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50270	50274	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15077	15082	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17275	17279	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19479	19483	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural. Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.
Finzalizado el trabajo se traslada la maquinaria y euipos para la Vereda Zapindonga arriba



Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

Fecha 08/03/2026
Ubicación / Vereda Vereda Zapindonga arriba
Actividad principal Revisión final del tramo intervenido
Tramo intervenido (m) 500
Condición climática soleado

Equipo	Placa	Odómetro inicio	Odómetro fin	Horas de trabajo	Actividad realizada
Motoniveladora		1283	1288	5	Perfilado, nivelación y limpieza de cunetas
Volqueta		3479	3483	4	Transporte de material
Vibrocompactador		2202	2208	6	Compactación del tramo intervenido
Camioneta Vitara		50274	50278	4	Desplazamiento del equipo técnico ida y vuelta, ingeniero responsable de la supervisión de las actividades y traslado de herramientas menores y seguimiento a las labores ejecutadas por la maquinaria pesada.
Motocicleta 1		15082	15086	4	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 2		17279	17284	5	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo
Motocicleta 3		19483	19489	6	Desplazamiento de líderes de zona y personal de apoyo

Observaciones del día:
Llegada de la maquinaria y equipo para iniciar labores en campo
Retanqueo de la maquinaria y vehículos de transporte para seguir con las labores de campo
Durante la jornada se realizaron trabajos de mantenimiento y reconformación de la vía rural . Los equipos operaron de manera coordinada para mejorar la transitabilidad del tramo intervenido.

Firma Ingeniero Supervisor

V°Bueno